Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE
	PROCESO DE CONTRATACION
	ACTA DE RECIBO PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO: CTN-F-013 VERSIÓN: 005

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Pago No:	4	Total de Pagos	6

Nombre/Razon social:	CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO	Naturaleza:	Persona Natural
Identificacion:	12127346		
Correo:	ANGARITA1964@HOTMAIL.COM	Telefono de contacto:	3107799300

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO							
Contrato No.:	877	Periodo a pagar:		Octubre	Plazo de Ejecucion		31/12/2024
Fecha de Iniciacion	19/07/2024	No RP	244224	Departamento	Bogotá D.C.	Municipio	Bogota

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$55.129.901,00
Valor Adición :	$0,00
Valor Reducción :	$672.316,00
Valor Total:	$54.457.585,00
Total Pagado:	$24.203.371,00
Saldo actual:	$30.254.214,00
VALOR A PAGAR:	**$10.084.738,00**
Menos este pago:	$20.169.476,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 1101 DEL 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1.APOYAR EN LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE PUENTES.	Las actividades descritas en el presente informe hacen parte del apoyo a la revisión de la información para la ejecución del Sistema Inteligente de Gestión de Puentes. Esta revisión se hizo detalladamente según la información suministrada y cargada por el Administrador Vial AMV de cada puente perteneciente a la territorial asignada. Se realizaron verificaciones y correcciones a la información suministrada. En algunos casos fue necesario presentar comentarios para corrección por parte del AMV. Las principales actividades desarrolladas en este mes hicieron parte del ciclo 2: inspección (Manual y sistemática).
2.EMITIR Y DESARROLLAR CONCEPTOS TÉCNICOS SOBRE EL ESTADO DE LOS PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA MEDIANTE EL USO DEL SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE PUENTES.	Para el desarrollo de las inspecciones de los puentes de las cinco territoriales asignadas (Magdalena, Cundinamarca, Putumayo, Santander y Norte de Santander), fue necesario emitir y desarrollar conceptos técnicos sobre el estado de los puentes correspondientes, verificando, cuantificando y calificando los daños reportados en el registro fotográfico compartido por los administradores viales.
3.MANTENER ORGANIZADOS, ORDENADOS E ÍNTEGROS, LOS EXPEDIENTES DOCUMENTALES Y-O DIGITALES DE LOS ASUNTOS QUE TENGAN A SU CARGO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	Se dio orden y buen uso a las herramientas y documentos digitales suministrados vía electrónica para facilitar el inventario de los puentes asignados. Así mismo, estos datos fueron utilizados para completar información faltante en la base de datos del Sistema Inteligente de Gestión de Puentes.
4.COORDINAR Y LIDERAR ACTIVAMENTE EN LAS MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO CON LO RELACIONADO AL SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE PUENTES.	Se mantuvo la disposición, sin embargo, no se realizaron mesas técnicas de trabajo.
5.REALIZAR PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA CLASIFICAR EL ESTADO DE PUENTES Y RECOMENDACIONES SOBRE RESTRICCIONES O LIMITACIONES EN EL USO DE PUENTES.	Se realizó el procesamiento y análisis de la información registrada en el SIGP por parte de los administradores viales de la red de puentes pertenecientes a las territoriales MAGDALENA, CUNDINAMARCA, PUTUMAYO, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER
6.PRESENTAR UN INFORME MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS – PREVIA LA PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE LA CUENTA DE COBRO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	Se presenta el informe mensual de obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales N° 877 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Transporte y Carlos Alberto Angarita Riaño.
7.LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA SUPERVISIÓN, QUE SEAN EMANADAS DE LA NATURALEZA DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1603 DEL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO	Se cumplieron las actividades y obligaciones asignadas por la supervisión del contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1603 del Código Civil Colombiano.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

EVENTOS		
FECHA	**USUARIO**	**DESCRIPCION**
03/11/2024 9:22:23 p. m.	caangarita	Informe creado
03/11/2024 9:22:24 p. m.	caangarita	Informe actualizado

03/11/2024 9:22:24 p. m.	caangarita	Adjunto Dependientes '12127346_49720-Hijo-Dependiente.pdf' subido
03/11/2024 9:24:00 p. m.	caangarita	Adjunto Declaracion Juramentada '12127346_49720-Declaracion Juramentada.pdf' subido
03/11/2024 9:24:29 p. m.	caangarita	Adjunto RUT '12127346_49720-c. RUT ACT CAAR AGOSTO 2024_unlocked.pdf' subido
03/11/2024 9:24:45 p. m.	caangarita	Adjunto Certificacion Bancaria '12127346_49720-d. Certificado_bancolombia-ahorros CAAR.pdf' subido
03/11/2024 9:25:08 p. m.	caangarita	Adjunto Contrato '12127346_49720-e. Documento complementario CARLOS ALBERTO ANGARITA (4).pdf' subido
03/11/2024 9:25:24 p. m.	caangarita	Adjunto Memo Supervisor '12127346_49720-Memorando Supervision 876-877-878-879-881-882.pdf' subido
03/11/2024 9:26:44 p. m.	caangarita	Informe actualizado
03/11/2024 10:06:51 p. m.	caangarita	Informe actualizado
04/11/2024 8:31:25 a. m.	caangarita	Informe actualizado
04/11/2024 9:04:02 a. m.	caangarita	Informe actualizado
04/11/2024 9:07:20 a. m.	caangarita	Informe actualizado
16/12/2024 5:31:28 p. m.	ggpulido	Informe Aprobado BoVo
16/12/2024 5:32:37 p. m.	ggpulido	Informe Aprobado Supervisor
08/11/2024 8:31:37 p. m.	caangarita	Adjunto Soporte SECOP II '12127346_49720-Pantallazo SECOP II.PNG' subido
08/11/2024 8:31:47 p. m.	caangarita	Informe actualizado
08/11/2024 8:33:14 p. m.	caangarita	Adjunto Factura '12127346_49720-PDF-12127346-FVCA200005.pdf' subido
08/11/2024 8:33:23 p. m.	caangarita	Informe actualizado
08/11/2024 8:35:38 p. m.	caangarita	Informe actualizado
11/12/2024 3:42:05 p. m.	caangarita	Informe actualizado
11/12/2024 3:42:11 p. m.	caangarita	Informe actualizado
11/12/2024 3:42:13 p. m.	caangarita	Informe actualizado
11/12/2024 3:43:17 p. m.	caangarita	Informe actualizado
11/12/2024 3:46:00 p. m.	caangarita	Adjunto Parafiscales '12127346_49720-Seguridad social - Octubre.pdf' subido
11/12/2024 3:47:54 p. m.	caangarita	Informe enviado a aprobación