
	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 08-06-2016	Código: FO-EV-MC-05
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página **1** de **1**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contratista	DAVID AGUIRRE ESPRIELLA		C.C. 73.124.495	De Cartagena	
Año	2024		No. Contrato	CO1.PCCNTR.6944451	
Objeto	Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil a cargo de la secretaria de infraestructura				
Periodo del Informe	Desde:	24 de noviembre de 2024		Hasta:	23 de diciembre de 2024

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Objetivos específicos	**Actividad**
1.Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la realización de los estudios y diseños necesarios para el desarrollo de los proyectos de infraestructura	• No se requirió durante este periodo
2). Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la revisión y actualización de los estudios y diseños con los que cuente la secretaria de Infraestructura	• Coordinar el equipo que adelanta los diseños para la secretaria de Agricultura: Farmer market y la granja departamental
3) Apoyar a la secretaria de Infraestructura en la supervisión de los contratos relacionados con estudios y diseños técnicos que contrate la secretaria de infraestructura	• No se requirió durante este periodo
4) Apoyar a la secretaria de infraestructura en las supervisiones que realice sobre la ejecución de los procesos que realice	• Visita técnica adecuación de vías: ancianato; san Luis (Daniel Parra); Back road (Arelis); Cove (Ofelia Livingston)
5). Apoyar a la secretaria de Infraestructura en los procesos de evaluación que se realice en los diferentes procesos de selección	• Apoyo técnico. Reuniones técnicas y avances de obra: contratos actuales de obras de la gobernación
6). Apoyar a la Secretaria de Infratesructura en la liquidación de los diferentes contratos que realice la Secretaria de Infraestructura	• Proceso final de liquidación del contrato N°CO1.PCCNTR.4355941 DE 2022. Contratista Unión temporal SAI peatonal 2022. Cierre del proceso con el contratista

3. ANEXOS
Copia de CDP, RP, CONTRATO SECOP EN EJECUCION, COPIA DEL ACTA DE INICIO, CERTIFICADO BANCARIO, PLANILLA APORTES SALUD, PENSION, ARL 9477140815 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-11

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día veintitrés (23) de diciembre del 2024.



Contratista
Nombre: David Aguirre
Ingeniero Civil



Supervisor
Nombre: Cristian Cañón Bernal
Secretario de Infraestructura