
Montería 13 de diciembre de 2024

Doctor
EMILIO SAAVEDRA GUTIÉRREZ
Subdirector de Análisis y Resultados-SAR
esaavedra@dnp.gov.co

Ref: SOLICITUD DE AJUSTE A LA CALIFICACION DEL INDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Cordial Saludo,

EL día 12 de diciembre de la presente anualidad, el Departamento Nacional de Planeación publicó el Indice de Gestión de Proyectos del Sistema General de Regalias del tercer trimestre del año 2024, en dicha medición, el Departamento de Córdoba obtuvo un resultado de 41,7 puntos, producto del análisis de 19 proyectos que hicieron parte del universo de medición de la entidad.



Al analizar en detalle los proyectos que hacen parte del universo de medición de la entidad, nos encontramos con las siguientes particularidades:

- **PROYECTOS CON SOLICITUD DE LIBERACIÓN TOTAL DE RECURSOS REALIZADA AL OCAD DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN**

El Departamento de Córdoba, en su calidad de entidad designada ejecutora de los proyectos de inversión que se relacionan a continuación, ante la imperante necesidad de realizar ajustes a los mismos, en acato a lo dispuesto en el artículo 4.5.1.2. del Acuerdo 07 de 2022, emitido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, determinándose la improcedencia de los ajustes planteados.

El día 25 de septiembre del año en curso se procede a enviar la solicitud de liberación de recursos mediante lo oficio **DAP No. 00617** donde se solicita la liberación de recursos de los proyectos identificados con BPIN 2020000100612, 2020000100660 y 2020000100668 enviado a través del correo institucional **planeacion@cordoba.gov.co.** a la secretaria técnica del OCAD

El día 27 de septiembre del año en curso se envía oficio **DAP No. 00694** con solicitud de liberación de dos proyectos a la secretaria técnica del OCAD para proceder con el tramite a la liberación de los proyectos identificados con el BPIN 2018000100063 y 2020000100663.

Anexo cuadro relación de proyectos con solicitud de liberación ante OCAD

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
2018000100063	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ENVASES BIODEGRADABLES PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS HORTIFRUTÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, REGIÓN CARIBE. CÓRDOBA
2020000100612	INVESTIGACIÓN EN VIGILANCIA MOLECULAR DE ARBOVIROSIS EN TIEMPOS POST-PANDEMIA COVID19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2020000100660	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TIC Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INDUSTRIA 4.0 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2020000100663	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2020000100668	TRASLADO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS ACUAPÓNICOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LAS CONDICIONES ALIMENTARIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID 19 EN EL DPTO DE CÓRDOBA

Teniendo en cuenta la improcedencia de realizar los ajustes requeridos, el señor Gobernador del Departamento de Córdoba, en su calidad de representante legal de la entidad, en acato a lo dispuesto en el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 del Decreto 804 de 2021, el literal j) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto Único Reglamentario del SGR y en el artículo 287 de la Constitución Política, procedió a emitir los actos

administrativos que ordenan el cierre motivado de los proyectos de inversión anteriormente referenciados.

Mediante oficios fechados 25 de septiembre de 2024 y 27 de septiembre de 2024, el Departamento de Córdoba remitió a la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalias, se procedió con la remisión de los actos administrativos que ordenan el cierre motivado de los proyectos de inversión, para que se surtan los tramites dispuestos en los artículos 4.5.2.1 y 4.5.2.2 del Acuerdo 7 de 2022 de la Comisión Rectora de Sistema General de Regalias.

Los proyectos que fueron objeto de cierre motivado por parte del Departamento de Córdoba hacen parte del parte del universo de medición de la entidad y por su condición particular, inciden de forma preponderante en el bajo puntaje obtenido en la medición del periodo III – 2024 del IGPR.

ANEXO Oficios y relación de proyectos dispuestos para liberación

Oficio DAP No. 00617

RV: Solicitud liberación total de recursos de los proyectos identificados con los códigos BPIN 2020000100612, 2020000100660 y 2020000100668
1 mensaje

Departamento Administrativo de Planeación <planeacion@cordoba.gov.co>
Para: cesar serrano <cesarserrano06@gmail.com>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Montería / Córdoba
Calle 27 N. 3 - 28 - Palacio de Naín

De: Departamento Administrativo de Planeación
Enviado: miércoles, 25 de septiembre de 2024 4:40 p. m.
Para: secretaria_tec_ocad@minciencias.gov.co <secretaria_tec_ocad@minciencias.gov.co>
Cc: CAMILO MEJIA <camilo.mejia@cordoba.gov.co>; Claudio Miguel Paternina Caicedo <claudio.paternina@cordoba.gov.co>
Asunto: Solicitud liberación total de recursos de los proyectos identificados con los códigos BPIN 2020000100612, 2020000100660 y 2020000100668

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir oficio de solicitud liberación total de recursos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS MEJIA PADILLA
Director Departamento Administrativo de Planeación
Gobernación de Córdoba

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIRECTOR
Departamento Administrativo de Planeación
Gobernación de Córdoba
Dirección: Palacio de Nain, Calle 27 N° 3 – 28 Montería
Email: planeacion@cordoba.gov.co
Sitio Web: http://www.cordoba.gov.co/

4 adjuntos
SOLICITUD LIBERACIOìN TOTAL DE PROYECTOS SGR .pdf
303K

Oficio DAP No. 00694

RV: SOLICITUD LIBERACION TOTAL DE RECURSOS

2 mensajes

Departamento Administrativo de Planeación <planeacion@cordoba.gov.co>
Para: cesar serrano <cesarserrano06@gmail.com>



De: Departamento Administrativo de Planeación
Enviado: viernes, 27 de septiembre de 2024 8:13 p. m.
Para: secretaria_tec_ocad@minciencias.gov.co <secretaria_tec_ocad@minciencias.gov.co>
Cc: Claudio Miguel Paternina Caicedo <claudio.paternina@cordoba.gov.co>; CAMILO MEJIA <camilo.mejia@cordoba.gov.co>
Asunto: SOLICITUD LIBERACION TOTAL DE RECURSOS

Cordial saludo;

De manera comedida, me permito remitir solicitud para la liberación de recursos de los proyectos identificados con BPIN 201800010063 y 2020000100663.

Agradeciendo la atencion prestada

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DIRECTOR
Departamento Administrativo de Planeación
Gobernación de Córdoba
Dirección: Palacio de Nain, Calle 27 Nº 3 – 28 Montería
Email: planeacion@cordoba.gov.co
Sitio Web: http://www.cordoba.gov.co/

3 adjuntos

OFICIO 00694. SOLICITUD LIBERACIOÌN DE PROYECTOS CTEI.pdf
102K

RESOLUCIOÌN 00060 DE 16 SEPTIEMBRE 2024.pdf
3309K

RESOLUCIOÌN 00061 DE 16 SEPTIEMBRE 2024.pdf

Relación de proyectos con la solicitud ante secretaria técnica de OCAD

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DETALLE	IGPR PROYECTO III TRIM 2024
2018000100063	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ENVASES BIODEGRADABLES PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS HORTIFRUTÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, REGIÓN CARIBE. CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	**50,0**
2020000100612	INVESTIGACIÓN EN VIGILANCIA MOLECULAR DE ARBOVIROSIS EN TIEMPOS POST-PANDEMIA COVID19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	**50,0**

2020000100660	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TIC Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INDUSTRIA 4.0 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	**0,0**
2020000100663	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	**50,0**
2020000100663	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEDIANTE USO DE TICS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	SIN CONTRATAR	**50,0**

En atención a las decisiones adoptadas por el Departamento de Córdoba, las gestiones a adelantar con respecto a los proyectos en mención, corresponden adelantarlas al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalias, escenario que se sale del control de la entidad ejecutora, por tanto, les solicitamos que estos proyectos sean descartados del universo de medición Indice de Gestión de Proyectos del Departamento de Córdoba.

- **PROYECTOS CON PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ACCIONES JUDICIALES EN CURSO**

A solicitud del Departamento de Córdoba, habían sido excluidos del universo de la medición de la entidad en el IGPR aquellos proyectos que presentan procedimientos administrativos y acciones judiciales en curso. Pero en la medición del tercer (III) trimestre de año 2024 volvieron a ser incluidos, medidos y calificados, afectando el IGPR de la entidad, afectando de manera negativa la puntuación en la gestión de proyectos de la entidad.

En consideración a lo anterior, me permito poner en su conocimiento las condiciones particulares de cada proyecto, las consideraciones de tiempo, financieras y legales surtidas desde el momento de aprobación hasta la fecha.

- **DESARROLLO E INVESTIGACIÓN APLICADA DE UN MODELO EXPERIMENTAL SOSTENIBLE E INNOVADOR EN LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIAS DERIVADA DE LA CAÑA FLECHA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2012000100179.**

ESTADO ACTUAL		**VALOR TOTAL**
Contratado en ejecución		$ 3.176.641.032
FECHA DE APROBACIÓN	**FECHA ACTA DE INICIO**	**FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN**
20/12/2012	27/11/2013	28/02/2017
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
34,84%		94,17%

Proyecto viabilizado, priorizado y aprobado mediante Acuerdo No. 001 de fecha 20 de diciembre del 2012, del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), en cumplimiento de lo previsto por el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 (Derogada por la Ley 2056 de 2020).

Este proyecto inició ejecución el día 27 de noviembre de 2013, contemplando un horizonte de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2017. Debido a incumplimientos en la ejecución por parte de los conveniantes, la Gobernación de Córdoba mediante la resolución 003 del 27 de enero de 2017 declaró el incumplimiento por parte de los cooperantes del convenio de cooperación No. 750 del 19 de diciembre de 2013, y en consecuencia ordenó la liquidación del convenio a la mayor brevedad posible.

Las decisiones anteriormente referenciadas, conllevaron a que se diera inicio a procesos administrativos, judiciales y de cobro coactivo que a la fecha aún están por definirse.

Desde el momento de suspensión en la ejecución del proyecto hasta la fecha, las variables sociales, económicas, técnicas y legales han surtido diferentes variaciones, lo cual imposibilitaría la continuidad en la ejecución del proyecto una vez se tomen las decisiones de fondo en los procesos en curso.

- **APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN CARNEROS PARA MITIGAR EFECTOS DE LOS TLC EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, BPIN 2013000100220.**

ESTADO ACTUAL	**VALOR TOTAL**
Contratado en ejecución	$ 17.180.000.000

FECHA DE APROBACIÓN	**FECHA ACTA DE INICIO**	**FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN**
23/08/2013	20/01/2014	28/02/2017

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
73,93%	71,28%

Proyecto viabilizado, priorizado y aprobado mediante Acuerdo No. 008 de fecha 23 de agosto de 2013, del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), en cumplimiento de lo previsto por el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 (Derogada por la Ley 2056 de 2020).

Este proyecto inició ejecución el día 20 de enero de 2014, contemplando un horizonte de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2017. Debido a incumplimientos en la ejecución por parte de los conveniantes, la Gobernación de Córdoba mediante la resolución DC 03 del 19 de Julio de 2017, declaró el incumplimiento por parte de los cooperantes del convenio

de cooperación No. 733 del 9 de diciembre de 2013, y en consecuencia ordenó la liquidación del convenio a la mayor brevedad posible.

Las decisiones anteriormente referenciadas, conllevaron a que se diera inicio a procesos administrativos, judiciales y de cobro coactivo que a la fecha aún están por definirse.

Desde el momento de suspensión en la ejecución del proyecto hasta la fecha, las variables sociales, económicas, técnicas y legales han surtido diferentes variaciones, lo cual imposibilitaría la continuidad en la ejecución del proyecto una vez se tomen las decisiones de fondo en los procesos en curso.

Lo anteriormente expuesto, reafirma la necesidad de excluir del universo de medición del Indice de Gestión de Proyectos de Regalias de la entidad, los proyectos referenciados de la medición del tercer (III) trimestre de año 2024 y de los siguientes periodos a medir.

- **PROYECTO QUE NO HA SURTIDO EL PROCESO DE LIBERACIÓN AUTOMATICA POR PARTE DEL OCAD REGIÓN CARIBE**

El departamento de Córdoba fue designado como entidad ejecutora del proyecto de inversión denominado SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, con BPIN 2023000020009, como consta en el artículo 5 del Acuerdo No. 13 del 02 de octubre de 2023 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Región Caribe.

La entidad no expidió el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que ordena el gasto o documento que haga sus veces del proyecto denominado SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, con BPIN 2023000020009, previstos en el artículo 1.2.1.2.22. del Decreto Único Reglamentario del SGR.

En razón a lo anterior, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Caribe del Sistema General de Regalias, desde el mes de abril de 2024, debió efectuar la liberación automática total de los recursos aprobados al proyecto denominado SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, con BPIN 2023000020009, de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y el Artículo 4.5.2.3 del Acuerdo 07 de 2022 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalias. Así como proceder con el registro de dicha decisión en SUIFP – SGR.

Toda vez que, a la fecha, el OCAD Región Caribe no ha registrado la liberación total de los recursos aprobados al proyecto, en aplicativo GESPROY 3.0 se le continúa haciendo seguimiento y medición, lo cual se sale del control de nuestra entidad, por ello, les

solicitamos que este proyecto sea relegado del universo de medición Indice de Gestión de Proyectos del Departamento de Córdoba.

- **PROYECTOS CON INCONSISTENCIA EN LA CALIFICACIÓN**

En el análisis exhaustivo que desde el Departamento de Córdoba hemos realizado a los proyectos que conforman el universo de medición de la entidad, nos hemos encontrado con dos particularidades que nos llaman bastante la atención.

Como se puede evidenciar en el siguiente cuadro, los proyectos identificados con los BPIN 2020000100607, 20191301010375 y 2022002230081. debían ser reportados en los tres meses del trimestre, tal como sucedió, el reporte de estos proyectos fue consistente (100), así como el reporte de los proyectos se realizó de forma oportuna (100).

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DETALLE	MESES A REPORTAR	MESES REPORTADOS	REPORTE CONSISTENTE	REPORTE OPORTUNO	COBERTURA	IGPR PROYECTO III TRIM 2024
2020000100607	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	**3**	**3**	**100**	**100**	**100**	**0,0**
20191301010375	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	**3**	**3**	**100**	**100**	**100**	**0,0**
2022002230081	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO PUEBLITO CORDOBÉS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	**3**	**3**	**100**	**100**	**100**	**0,0**

Teniendo en cuenta el resultado de las variables anteriormente descritas, las cuales son metodológicamente las determinantes a tener en cuenta al momento de evaluar cada iniciativa, desde esta entidad no encontramos explicación numérica ni lógica alguna, para

que ambos proyectos fueran calificados con 0 puntos, es por ello, que respetuosamente solicitamos se revise estas calificaciones y se recalcule el IGPR de estos dos proyectos.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA
Gobernador de Córdoba

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre: Cesar Ivan Serrano Florez	Nombre: Carlos López Pastrana	Nombre: Vanessa Hodeg Peña
Cargo: Contratista DAP	Cargo: jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Cargo: Secretaria General
Firma	Firma	Firma
Nombre: María Luisa Franco Sánchez	Nombre:	Nombre: Camilo Mejía Padilla
Cargo: Contratista DAP	Cargo:	Cargo: Director DAP
Firma:	Firma	Firma:

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	VALOR SGR	OTRAS FUENTES	AVANCE FISICO	VANCE FINACIER	ESTADO
20191301010375	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA	$ 21.030.179.077	$ 21.030.179.077	$ -	86,87%	76,25%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022002230081	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO PUEBLITO CORDOBÉS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 20.826.653.711	$ 20.826.653.711	$ -	77,15%	70,07%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2020000100607	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 7.060.746.502	$ 7.060.746.502	$ -	43,33%	13,04%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2012000020030	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$ 99.867.524.472	$ 26.204.616.487	$ 73.662.907.985	90,52%	29,50%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2013000100265	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACIoN A TRAVeS DE LA INVESTIGACIoN COMO ESTRATEGIA PEDAGoGICA	$ 46.431.678.000	$ 42.503.950.000	$ 3.927.728.000	83,25%	60,37%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2012000100154	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CORDOBA, CARIBE	$ 11.301.579.577	$ 10.441.579.577	$ 860.000.000	85,19%	87,96%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023000020044	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba	$ 73.906.666.009	$ 73.906.666.009	$ -	28,07%	13,61%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2016000100026	IDENTIFICACIÓN DE BIOTIPO BOVINO, MEDIANTE BIOTECNOLOGiA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMaTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA, CARIBE	$ 12.381.166.301	$ 11.519.059.693	$ 862.106.608	36,27%	76,40%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2016000100057	Implementación de modelo psicosocial de prácticas de cuidado con apoyo TIC con enfoque de seguridad alimentaria en la primera infancia en el departamento de Córdoba	7.847.963.510	7.134.174.710	$ 713.788.800	59,51%	32,92%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2012000100175	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PARA EL MANEJO PRODUCTIVO Y SOSTENIBE DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$ 8.078.373.937	$ 7.882.007.003	$ 196.366.934	37,69%	89,04%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2012000100176	DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN INFECCIONES Y SALUD TROPICAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	$ 11.178.481.027	$ 10.172.491.455	$ 1.005.989.572	48,82%	54,78%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

2012000100179	DESARROLLO E INVESTIGACIÓN APLICADA DE UN MODELO EXPERIMENTAL SOSTENIBLE E INNOVADOR EN LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANíAS DERIVADA DE LA CAÑA FLECHA EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA	$ 3.176.641.032	$ 3.063.251.023	$ 113.390.009	34,84%	94,17%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2013000100030	INVESTIGACIÓN EN RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL CARIBE COLOMBIANO	$ 15.048.000.000	$ 13.860.000.000	$ 1.188.000.000	47,57%	51,86%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2013000100108	INVESTIGACIÓN SOBRE EL CORREDOR AGROECOLOGICO CARIBEÑO (CORDOBA - LA GUAJIRA) EN LA CUENCA DEL RIO SINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	$ 51.118.437.596	$ 50.548.437.596	$ 570.000.000	43,25%	53,70%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2013000100220	APLICACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN CARNEROS PARA MITIGAR EFECTOS DE LOS TLC EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$ 17.180.000.000	$ 16.680.000.000	$ 500.000.000	73,93%	71,28%	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	VALOR SGR	OTRAS FUENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINACIERO	ESTADO	SUPERVISOR
33	2019000020081	SUMINISTRO DE RACIÓN SERVIDA EN SITIO DE CONSUMO EN LA MODALIDAD DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS ESCOLARES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARÁCTER PÚBLICO, EN EL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	$ 4.361.478.401	$ 4.361.478.401	$ -	87,50%	87,50%	PARA CIERRE	SECRETARIA DE EDUCACION PAE
34	2012002230001	SUMINISTRO DE RACIÓN SERVIDA EN SITIO DE CONSUMO EN LA MODALIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARaCTER PuBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA	$ 5.999.922.600	$ 5.350.979.696	$ 648.942.904	100%	100%	TERMINADO	SECRETARIA DE EDUCACION PAE
36	2020000020038	Implementación del programa de alimentación escolar (PAE) en el departamento de Córdoba	$ 7.996.007.687	$ 7.996.007.687	$ -	100%	93,78%	PARA CIERRE	SECRETARIA DE EDUCACION PAE
47	2022002230037	Suministro Suministro de ración servida vigencia 2022 en sitio de consumo en la modalidad de complemento alimentario en los diferentes establecimientos educativos no certificados de caracter público del Departamento de Córdoba	$ 32.383.539.647	$ 32.383.539.647	$ -	86,36%	86,36%	TERMINADO	SECRETARIA DE EDUCACION PAE