ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión caso supervisión contrato CO1.PCCNTR.6117105			
CIUDAD Y FECHA:	Villeta, 12 de diciembre de 2024	**HORA INICIO:** 9:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina Articulación con la media técnica	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Aclarar el error de valor emitido en la factura N.º 01 del mes de marzo del contrato No. CO1.PCCNTR.6117105
2. Verificar estado pagos en SECOP II
3. Establecer compromisos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

En la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.6117105, se presentó un error involuntario de digitación en el valor total a pagar en la factura N.º 01 correspondiente al mes de marzo, reflejado en el pago 001 emitido el 29/03 /2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:00 a.m. se reúnen el Contratista Vivian Bernal Calderon, el contratista Johan Alberto Herrera Barreto Y el funcionario Harby Enrique Quintero Espitia, quien en este momento se encuentra como supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6117105 en SECOP II, partiendo de las siguientes eventualidades:

El contratista generó la factura N. ° 1 por un valor de $1.786.218, correspondiente a 12 días de ejecución. Sin embargo, el contrato tiene una ejecución efectiva de 9 días, por lo que el valor correcto debía ser $1.339.663,50. Debido a un error, se le pagó un día adicional y la factura fue emitida por $1.488.515. Como resultado, el plan de pagos no concuerda en la última factura.

En la última factura, se ejecutaron 13 días y el valor a pagar es de $1.786.218. Esto se debe a que, al haberse generado el pago por un día adicional en la primera factura, fue necesario prorrogar la ejecución del contrato por un día, hasta el 13 de diciembre de 2024.



CONCLUSIONES

El error en la emisión de la primera factura, al incluir un día adicional de ejecución, generó una discrepancia en el plan de pagos del contrato. Aunque el valor facturado inicialmente no coincidía con los días efectivamente trabajados, se tomó la decisión de prorrogar la ejecución del contrato por un día para corregir este desajuste. De esta forma, la última factura refleja adecuadamente el total de días ejecutados y el valor correcto a pagar, garantizando el cumplimiento de los términos contractuales y la concordancia con los pagos realizados.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Remitir la presente Acta con los ajustes solicitados para aprobación por parte de la Subdirección del centro		Harby Enrique Quintero Espitia Supervisor Contrato	
Publicar en SECOP II el Acta en el ítem 7 del contrato CO1.PCCNTR.5870275.	Una vez cuente con la aprobación de la Subdirección del centro.	Harby Enrique Quintero Espitia Supervisor Contrato	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN
Harby Enrique Quintero Espitia	Coordinador de Programas Especiales - Supervisor Contrato	SI		
Johan Alberto Herrera Barreto	Dinamizador del programa Articulación con la Media Técnica	SI		
Vivian Alejandra Bernal Calderon	Instructora programa Articulación con la Media Técnica	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS