ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	**FDLUSA-CTO-657-2023 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO CRECER, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, JARDINES INFANTILES Y EL CENTRO AMAR DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERRETERIA FORERO S.A. "FF SOLUCIONES S.A."
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 860.030.360-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ARMANDO FORERO CHILLON
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	C.C. No. 17.158.387 Bogotá
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. $486.796.058
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	PROYECTO No. O23011601060000001988 *"Formación de Familia Usaquén*
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	1631 del 05 de octubre 2023
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGAS	45 DIAS
ADICIÓNES (cuando aplique)	NO APLICA
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	NO APLICA
SUSPENSIONES (cuando aplique)	NO APLICA
OTRO SI (cuando aplique)	NO APLICA
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	NO APLICA
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. $486.796.058
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	FECHA DE TERMINACIONA INICIAL: 19/03/2024 FECHA DE TERMINACION FINAL: 04/05/2024

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

PÓLIZAS (cuando aplique)	No. de la póliza 17-44-101212358 Seguros del estado Fecha de aprobación: 26 octubre 2023 Vigencia: Desde: 28-09-2023 a 28-01-2025 Amparos: Cumplimiento del contrato: Desde: 28-09-23 a 28-01-25 suma asegurada $48.679.605,80 Calidad del servicio: Desde: 28-09-23 a 28-01-25 suma asegurada $146.038.817,40 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Desde:28-09-23 a 28-07-24. suma asegurada $48.679.605,80 No. de la póliza 17-44-101212358 Seguros del estado Fecha de aprobación:19 marzo 2024 Vigencia: Desde: 28-09-2023 a 04-05-2025 Amparos: Cumplimiento del contrato: Desde: 28-09-23 a 04-05-25 suma asegurada $48.679.605,80 Calidad del servicio: Desde: 28-09-23 a 04-05-25 suma asegurada $146.038.817,40 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Desde: 28-09-23 a 04-11-24. suma asegurada $48.679.605,80
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	N/A
SUPERVISOR	DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
Primera orden de pago	N/A	N/A

CONCLUSIONES:
Yo DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO, alcalde Local de Usaquén en calidad de Supervisor y como apoyo a la Supervisión DANNA JINETH TOLOZA ORDOÑEZ Y LUIS ALBERTO CUELLAR SANABRIA del contrato No. FDLUSA-CTO-657 de 2023, certificamos que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes con un saldo por ejecutar a favor del Contratista y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

OBSERVACIONES:
El saldo a pagar al contratista corresponde a la suma cuatrocientos ochenta y seis millones setecientos noventa y seis mil cincuenta y ocho pesos MCTE. ($486.796.058), por la ejecución satisfactoria del contrato FDLUSA-CTO-657 del 2023, en un único pago dando recibo a total satisfacción de los elementos por las partes.

Para su constancia, se firma en Bogotá al ocho (8) días de agosto del 2024

DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
Firma del Supervisor

Proyectó: Danna Jineth Toloza Ordoñez

Luis Alberto Cuéllar Sanabria

Revisó: León D. Ramírez R. Abogado contratista FDLUSA