F53 – ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión 2.0
	Adopción: Resolución 331 del 14 de junio de 2016

Datos generales

Asunto:	Liquidación de mutuo acuerdo	
Fecha:	18-12-2024	
Clase de contrato:	Contrato de Compraventa	
No. de contrato:	216-CMNC-2024	
Fecha de celebración:	28 de Octubre de 2024	
CDP:	No.400- 10-09-2024	
RP:	**No. 1660 del 31-10-2024**	
Objeto:	Suministro e instalación de 24 vallas Para visualizar los acuerdos Ambientales y productivos de las familias campesinas, a fin de proteger, conservar los bosques y el agua, para la gestión del cambio climático, para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, en el marco del proyecto: La ruta de la reconciliación al paramo Miraflores, en el municipio de la Montañita Caquetá.	
VALOR CONTRATO INICIAL	VEINTITRES MILLONES DE PESOS **($23.000.000)** M/CTE.	
Forma de pago:	El contrato resultante del presente proceso de contratación se cancelará en **UN (01) ÚNICO PAGO** correspondiente al cien por ciento (100%) del valor total, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la correspondiente facturación, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, y disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualizado de Caja:	
Póliza:	**ASEGURADORA:** Seguros Mundial	
No.	**Póliza No.** CHU-100033206	
Fecha de Aprobación	31-10-2024	
Vigencia	Desde el 29-10-2024 hasta el 30-06-2025	
Tipo de Aseguramiento	Vigencia del tiempo Asegurado	Valor
De Cumplimiento	**29-10-2024 hasta el 30-06-2025**	$4.600.000,oo
Calidad de los elementos	**29-10-2024 hasta el 30-06-2025**	$4.600.000,oo
Contratista:	ANGELICA MARIA PLAZAS SANCHEZ	
C.C. o NIT:	40.612259 de Florencia	
REPRESENTANTE LEGAL		

REVISIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL:	

F53 – ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión 2.0 Adopción: Resolución 331 del 14 de junio de 2016

CEDULA DE CIUDADANÍA	40.612.259 de Florencia
Dirección del contratista:	**CL 118 No.7-17 B/ Bo. 7 de Agosto de Florencia Caquetá**
Celular del contratista:	**3124346266-3224509596**
Correo electrónico:	graficolcontabilidad@hotmail.com
Supervisor o interventor:	ROGELIO POLOCHE OYOLA-Profesional/ Universitario/oficina UMATA/Secretaria de Planeación municipal.

Plazo del contrato

Plazo inicial	D0s (02) Meses				Fecha del acta de inicio	31 de Octubre de 2024			
Suspensión 1	Desde		Hasta		Suspensión 2	Desde		Hasta	
Suspensión 1	Desde		Hasta		Suspensión 2	Desde		Hasta	

Ítems de la obra

1. Cantidades iniciales y valores

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDINA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
	PRODUCTORES DE CAFE				
1	Suministro e instalacion Vallas metálicas en láminas Galvanizadas de 2.20 mts de ancho por 1.40 mts de alto, Calibre 20" en impression digital sobre vinilo blanco. Lleva una película de vinilo trasparente para mayor duración de la impresión. Las vallas van ancladas en cerchas metálicas de 1" y ½ tipo escalera, asegurada con tornillos y soldadura. Las cerchas tienen una longitud de 3 metros, van enterradas a una profundidad de 60 centímetros en tierra y fijados con concreto, lo cual sobresaldrían 2,40 cm.	Vallas	04	1.175.000	$4.700.000,oo

REVISIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL:	

2	Vallas metálicas en láminas Galvanizadas de 0.60 mts de alto por 1.40 mts de ancho, Calibre 20" en impresión digital sobre vinilo blanco. Lleva una película de vinilo trasparente para mayor duración de la impresión. Las vallas van ancladas a un Angulo metálico de 1" y ½ asegurado con tornillos y soldadura. Los ángulos tienen una longitud de 3 metros, van enterrados a una profundidad de 50 cm en tierra fijados con concreto, lo cual sobresaldrían 2,50 cm.	Vallas	20	850.000,oo	$17.000.000
3	Transporte e instalación a todo costo de las 24 vallas en los sitios estratégicos del proyecto la ruta de la reconciliación al paramo Mira Flórez en la zona rural del Municipio de la Montañita(Designado por el supervisor)	Global	24 Vallas	$1.300.000,oo	1.300.000,oo
				TOTAL	**$ 23.000.000**

2. Modificación a las cantidades autorizadas, ejecutadas y verificadas

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Cantidad	Valor total
N/A	N/A	N/A			
Subtotal					N/A
ADMINISTRACIÓN (XXX%)					N/A
IMPREVISTOS (XXX%)					N/A
UTILIDAD (XXX%)					N/A
TOTAL					N/A

Verificación de cumplimiento de las obligaciones con el SGSS y parafiscales

Periodo: Noviembre de 2024	**SS**	Si	X	No	9478965774	**PF**	SI		No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud:						SI	x	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión:						Si	x	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales:						Si		No	x
	Presenta paz y salvo de parafiscales:						Si		No	x

REVISIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL:	

F53 – ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión 2.0
	Adopción: Resolución 331 del 14 de junio de 2016

Periodo Diciembre de 2024	**SS**	Si	X	No	**9479131733**	**PF**	SI		No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud:						SI	x	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión:						Si	x	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales:						Si		No	x
	Presenta paz y salvo de parafiscales:						Si		No	x

Amortización del anticipo (N/A)

Inversión según plan	Valor	¿Se invirtió?		Soportes de la inversión	Acta en la que se amortiza	Valor pendiente de amortización
		Si	No			
Saldo por amortizar						

Estado financiero del contrato

Valor Total del Contrato	**$23.000.000 =**	
Valor a pagar (Único Pago):		**$23.000.000 =**
Saldo a favor del Municipio	**0**	**0.00**

CONCLUSIÓN – Con base en lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo y no se hacen anotaciones ni salvedades en el acta.

En constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinte cuatro (2024)

FEDERICO ALVIZ TRUJILLO	ROGELIO POLOCHE OYOLA	ANGELICA MARIA PLAZAS SANCHEZ
Alcalde Municipal	Supervisor Profesional Universitario Secretaria de Planeacion municipal Montañita - Caquetá	CC. No. No 40.612.259. de Florencia Caquetá Contratista.

REVISIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL:	