Factura Electrónica De Venta No

FE No. 181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071635953 que habilita desde FE 163 hasta FE 300. Vence 2025-05-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4220 6.00 X 1000

PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.

Nit 901023297

POR CONCEPTO DE
Acta de liquidacion contrato de obra No. 001 de 2024 derivado del proceso de minima cuantia No. MS-MC 029-2024 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
NIT	891801061 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 7 6 64 ED MUNICIPAL	Sotaquirá	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CLAUDIA EDITH DIAZ OSTOS	o - Transferencia Ba

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SOT-01	ADECUACIÓN ACOMETIDA PARQUE PRINCIPAL	0,0	Und.	$ 1.795.695,00	0%	0	$ 0,00
2	SOT-02	SUMINISTRO E INSTALACION BALASTRO DE 70W	30,0	Und.	$ 52.430,00	0%	0	$ 1.572.900,00
3	SOT-03	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADOR DE 30 MF	21,0	Und.	$ 27.050,00	0%	0	$ 568.050,00
4	SOT-04	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARA FOTOCELDA	42,0	Und.	$ 12.761,00	0%	0	$ 535.962,00
5	SOT-05	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCELDA	38,0	Und.	$ 41.020,00	0%	0	$ 1.558.760,00
6	SOT-06	SUMINISTRO E INSTALACION ARRANCADOR PARA 70-400 W	11,0	Und.	$ 32.100,00	0%	0	$ 353.100,00
7	SOT-07	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REFLECTOR LED 200 W	1,0	Und.	$ 437.900,00	0%	0	$ 437.900,00
8	SOT-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HORIZONTAL 50 W INC. ANCLAJE	5,0	Und.	$ 1.035.100,00	0%	0	$ 5.175.500,00
9	SOT-09	TRASLADO DE POSTE DE FERROCONCRETO 8M <200M	1,0	Und.	$ 623.690,00	0%	0	$ 623.690,00
10	SOT-10	DESMONTAJE DE LUMINARIA O REFLECTOR	12,0	Und.	$ 62.248,00	0%	0	$ 746.976,00
11	SOT-11	DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA	0,0	Und.	$ 60.396,00	0%	0	$ 0,00

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**$ 26.323.165,70**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 26.323.165,70**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 26.323.165,70**

RECUERDE EL PAGO DE ESTA FACTURA SE DEBE REALIZAR A NOMBRE PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S., con NIT No. 901023297-8 EN: 1) CUENTA DE AHORROS No.88267767313 DE BANCOLOMBIA. 2) CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No.315110002914.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 10:22:56

CR 11 17 23 Teléfono 3164784808
Correo Electrónico contabilidad@ingenieriaprac.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5cbf0bdaf6ba4f9fba4aa6c562b2f50e99eb4ccb49f1b64cfd0f366f5b73739cbdfa7045800528af36929e29c16ad503 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 3:54:09 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071635953 que habilita desde FE 163 hasta FE 300. Vence 2025-05-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4220 6.00 X 1000

PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.

Nit 901023297

POR CONCEPTO DE
Acta de liquidacion contrato de obra No. 001 de 2024 derivado del proceso de minima cuantia No. MS-MC 029-2024 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
NIT	891801061 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 7 6 64 ED MUNICIPAL	Sotaquirá	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CLAUDIA EDITH DIAZ OSTOS	o - Transferencia Ba

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	SOT-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14 PARA CONEXIÓN DE REFLECTORES Y LUMINARIAS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE	20,0	Und.	$ 12.498,00	0%	0	$ 249.960,00
13	SOT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO 70W	23,0	Und.	$ 50.665,00	0%	0	$ 1.165.295,00
14	SOT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE FERROCONCRETO 8M EXTRAREFORZADO INC. APERTURA DE HUECO, HINCADA Y PLOMADA	0,0	Und.	$ 1.192.350,00	0%	0	$ 0,00
15	SOT-15	CIMENTACION PARA POSTES EXTRAREFORZADO INC. MATERIALES	0,0	Und.	$ 122.500,00	0%	0	$ 0,00
16	SOT-16	MANTENIMIENTO FORESTAL REDES DE ALUMBRADO PUBLICO INC. GRUA CON CANASTA	0,7	km	$ 2.289.280,00	0%	0	$ 1.602.496,00
17	IMP-01	REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LUMINARIAS A INTERVENIR	1,0	Und.	$ 887.000,00	0%	0	$ 887.000,00
18	IMP-02	DESHINCADA DE POSTE	0,0	Und.	$ 0,00	0%	0	$ 0,00
19	IMP-03	BAJADA Y SUBIDA DE LUMINARIAS	2,0	Und.	$ 88.000,00	0%	0	$ 176.000,00
20	IMP-04	TRASLADO DE LINEA BT 2 HILOS	0,0	Und.	$ 0,00	0%	0	$ 0,00

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**$ 26.323.165,70**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 26.323.165,70**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 26.323.165,70**

RECUERDE EL PAGO DE ESTA FACTURA SE DEBE REALIZAR A NOMBRE PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S., con NIT No. 901023297-8 EN: 1) CUENTA DE AHORROS No.88267767313 DE BANCOLOMBIA. 2) CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No.315110002914.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 10:22:56

CR 11 17 23 Teléfono 3164784808
Correo Electrónico contabilidad@ingenieriaprac.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5cbf0bdaf6ba4f9fba4aa6c562b2f50e99eb4ccb49f1b64cfd0f366f5b73739cbdfa7045800528af36929e29c16ad503 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 3:54:09 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071635953 que habilita desde FE 163 hasta FE 300. Vence 2025-05-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4220 6.00 X 1000

PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.

Nit 901023297

POR CONCEPTO DE
Acta de liquidacion contrato de obra No. 001 de 2024 derivado del proceso de minima cuantia No. MS-MC 029-2024 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

CLIENTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
NIT	891801061 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 7 6 64 ED MUNICIPAL	Sotaquirá	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CLAUDIA EDITH DIAZ OSTOS	o - Transferencia Ba

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	IMP-05	REVISION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PANTALLAS DE SODIO (ACOPIADAS)	1,0	Und.	$ 1.320.000,00	0%	0	$ 1.320.000,00
22	IMP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA LUMINARIA	0,0	Und.	$ 0,00	0%	0	$ 0,00
23	IMP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60 W PARQUE PRINCIPAL	2,0	Und.	$ 1.450.000,00	0%	0	$ 2.900.000,00
24	IMP-08	MANTENIMIENTO Y ADECUACION INTERNA DE LA CAJA DE DISTRIBUCION DEL PARQUE PRINCIPAL	1,0	Und.	$ 375.000,00	0%	0	$ 375.000,00
25	41309502	Administración No Gravada	1,0	Und.	$ 4.859.661,36	0%	0	$ 4.859.661,36
26	41309503	Imprevistos No Gravado	1,0	Und.	$ 202.485,89	0%	0	$ 202.485,89
27	41309504	Utilidad Gravada	1,0	Und.	$ 1.012.429,45	0%	0	$ 1.012.429,45

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**$ 26.323.165,70**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 26.323.165,70**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 26.323.165,70**

RECUERDE EL PAGO DE ESTA FACTURA SE DEBE REALIZAR A NOMBRE PRAC OBRAS DE INGENIERIA S.A.S., con NIT No. 901023297-8 EN: 1) CUENTA DE AHORROS No.88267767313 DE BANCOLOMBIA. 2) CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No.315110002914.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 10:22:56

CR 11 17 23 Teléfono 3164784808
Correo Electrónico contabilidad@ingenieriaprac.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5cbf0bdaf6ba4f9fba4aa6c562b2f50e99eb4ccb49f1b64cfd0f366f5b73739cbdfa7045800528af36929e29c16ad503 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 3:54:09 p. m.