RELACIÓN COMPRAS MATERIALES E INSUMOS
PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

#	Fecha	Proveedor	Concepto	Valor Compra
1	22/11/2024	REINGENIERIA SAS	FC A-299 Avance Obra Tibú Saldo	$ 221.640.056,00
	3/12/2024	JUAN ANDRES LEMUS	Gastos Viaje Seguimiento Guajira	$ 225.000,00
	6/12/2024	CARLOS ANDRES VASQUEZ	Cta Cobro Estudios y Diseños 3 Instituciones Guajira	$ 72.672.000,00
		TOTAL COMPRAS		**$ 294.537.056,00**