Barranquilla, 08 de noviembre de 2024. ***OF 051.1 CVAM***

Ingeniero:
EFRAIN VARGAS CORVACHO.
Secretario de Infraestructura Departamental
La Ciudad

Referencia: ***CONTRATO N° CM-0808-2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA".***

Asunto: ***SOLICITUD DE ADICIÓN EN PLAZO A LA PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CM-0808-2023, DE UN (1) MES***

Cordial saludo,

En base a las nuevas actividades presentadas en el proyecto, el ***CONTRATISTA****,* ***CONSORCIO MEGA CDV CHIVOLO****, mediante oficio CMCDV-55-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, con la documentación anexa de la MODIFICATORIA Nº 03, se dirige a la* ***INTERVENTORIA****,* ***GRUPO RC CONSTRUCCIONES****, en el cual solicita adición presupuestal del contrato N° 0620 de abril de 2023, por el valor que se define en los anexos del escrito y solicitud de prorroga por el termino de* ***TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS****, contados a partir de la fecha de terminación del contrato de la referencia.*

En razón a la solicitud de la prórroga a la suspensión del tiempo al ***CONTRATO DE OBRA N° CM-0620-2023*** *cuyo es la* ***"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA"****, previo* ***AVAL*** *de la interventoria, basándose en la cláusula Nº 8, del contrato de* ***INTERVENTORIA*** *que dice:*

(…)
8. OBLIGACIONES JURIDICAS DEL CONTRATISTA: *… f) Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato. …*
(…)

*La **INTERVENTORIA,** solicita para seguir cumpliendo con las funciones designadas de acuerdo a lo descrito en las cláusulas contractuales del contrato **N° CM-0808-2023,** un plazo adicional de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS,** la **INTERVENTORIA.***

Agradeciendo la atención a la presente y en espera de lo solicitado para en buen desarrollo del contrato.

Atentamente

ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR
Representante Legal
C.C. No. 85.476.995 de Santa Marta
Dirección de correo: Calle 76 # 54 – 11 of 606
Correo Electrónico: gerencia @rcconstrucciones.com.co