ACTA DE COSTOS N° 10

PERIODO: 20 de Septiembre de 2024 al 19 de Octubre de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165	CALLE 80	AV 68	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	151.56	$ 1,169,192.00	$ 177,202,740.00
165	CALLE 80	AV 68	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	295.65	$ 37,732.00	$ 11,155,466.00
166	CALLE 80	AV 68	1.9	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM	M2	38.900	$ 757,842.00	$ 29,480,054.00
166	CALLE 80	AV 68	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3.09	$ 815,418.00	$ 2,519,642.00
166	CALLE 80	AV 68	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6.42	$ 1,516,334.00	$ 9,734,864.00
167	CALLE 80	AV 68	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	55.11	$ 1,177,758.00	$ 64,906,243.00
168	SUBA	NIZA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	110.39	$ 1,169,192.00	$ 129,067,105.00
168	SUBA	NIZA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	211.28	$ 37,732.00	$ 7,972,017.00
169	SUBA	RIONEGRO	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	82.35	$ 1,169,192.00	$ 96,282,961.00
169	SUBA	RIONEGRO	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168.75	$ 37,732.00	$ 6,367,275.00
170	SUBA	CALLE 95	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	82.35	$ 1,169,192.00	$ 96,282,961.00
170	SUBA	CALLE 95	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168.75	$ 37,732.00	$ 6,367,275.00
171	CALLE 80	CARRERA 47	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	73.37	$ 1,177,758.00	$ 86,412,104.00
								$ -
							SUBTOTAL	$ 723,750,707
							AIU 22.9%	$ 165,738,912
							GRAN TOTAL	$ 889,489,619

ACTA	No FACTURA	VALOR
1		$ 1,051,381,807
2		$ 2,221,720,709
3		$ 1,558,440,281
4		$ 1,913,323,558
5		$ 2,247,631,706
6		$ 2,290,517,372
7		$ 1,874,165,139
8		$ 1,308,448,186
9		$ 1,855,104,062
10		$ 889,489,619
TOTAL FACTURADO		$ 17,210,222,439

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 12,299,456,398
VR ADICION	$ 4,919,782,559
VR. TOTAL CONTRATO	$ 17,219,238,957
VR. PRESENTE ACTA	$ 889,489,619
TOTAL FACTURADO	$ 17,210,222,439
	99.9%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 9,016,518
	0.05%

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

LUIS EDUARDO ALONSO RAMOS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

P/P
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ACINCO INGENIERIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORIA
ACINCO INGENIERIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 10, del Contrato 2795-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato