ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] **Final** [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
1	9	1	2	2	0	2	4

INFORMACION GENERAL

Contratista: GEOGRAFIA SATELITAL GEOSAT S.A. CONTRATO No. 29849/2023 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. **811006525-4**

OBJETO: ADELANTAR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS AREAS URBANO Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS ADELANTADOS CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN "ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL" PARA LA VIGENCIA 2023

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:**

Vigencia: del 19012024 **Hasta:** 18122024

Termino de ejecución: del 19012024 **Hasta:** 18122024

Período Reportado: **01/05/2024 al 18/12/2024**

Valor Total **$5,328,532,304.00** **Honorarios:** **$.00**

Forma de pago: EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI PAGARA EL VALOR DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($799.279.845.6), CORRESPONDIENTE AL HITO 2, DE LOS PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA PREOPERATIVA: 100% DE LOS ENTREGABLES DE LAS ACTIVIDADES E1.2.2, E1.2.3, E1.2.5, E13.1, E1.4.1, ET1 Y ET3.

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
2	$799,279,845.60	$3,729,972,612.80

No. Cuenta Bancaria: No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

contrato no. 29849 de 2023
nombre del contratista y/o representante legal geografía satelital geosat sas representante legal: jhon sergio marulanda orozco
nombre del supervisor y/ointerventor carlos augusto ramírez gil
dependencia territorial caquetá

objeto del contrato adelantar los procesos de actualización catastral de las áreas urbano y rural del municipio de piamonte con cargo al proyecto de inversión "actualización y gestión catastral nacional" para la vigencia 2023
fecha de inicio 19 de enero de 2024 fecha de terminación 19 de diciembre de 2024
fecha objeto del informe: 19 de diciembre 2024

2. informe parcial de ejecución
no. obligación contractual actividad desarrollada observaciones / evidencia

1.
e1.3 preoperativa
e1.3.1 informe de interlocución 1 se entregaron los documentos correspondientes a los mecanismos de interlocución de nivel 1, incluyendo presentaciones, material audiovisual, piezas de comunicación y el informe de interlocución comunitaria. también se presentó el documento de identificación social actualizado, un mapa de actores revisado para la operación catastral y la identificación de conflictos. se anexaron evidencias como actas, listas de asistencia y material audiovisual, disponibles en esta carpeta.

3. e1.4 operativa
e2.2.1.1 informe de interlocuciones 2 y 3 se entregaron los documentos correspondientes a los mecanismos de interlocución de niveles 2 y 3, incluyendo presentaciones, material audiovisual, piezas de comunicación y otros materiales utilizados. también se presentó el documento de identificación social actualizado, un mapa de actores revisado para la operación catastral, y un archivo con la identificación de conflictos relacionados entre comunidades y pueblos étnicos. por último, se anexaron informes de jornadas de interlocución con evidencias documentales, como actas, listas de asistencia y material audiovisual (fotografías y videos), disponibles en esta carpeta.

e1.4 operativa
e2.2.1 levantamiento catastral ladm_col se entregó el archivo xtf correspondiente al levantamiento de la unidad de intervención no. 2 asociada al área

de los dos parques nacionales naturales en jurisdicción del municipio, junto con la información organizada en la estructura de carpetas estipulada por el instructivo in-gct-pc01-02, que establece los lineamientos para la organización de archivos en la entrega de productos catastrales. disponible aquí e1.4 operativa e2.2.3 informe semanal de identificación física y jurídica se presentó informe en formato pdf de avance y estado del avance en el barrido predial separado por semana a la fecha de corte del hito 2 (cuarto mes calendario) es decir, mayo. este informe incluye indicadores de desempeño. disponible aquí.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GIL

NOMBRE

FIRMA