1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	29849 de 2023		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Geografía Satelital GeoSAT SAS Representante Legal: Jhon Sergio Marulanda Orozco		
Nombre del supervisor y/ointerventor	Carlos Augusto Ramírez Gil		
Dependencia	Territorial Caquetá		
Objeto del contrato	Adelantar los procesos de actualización catastral de las áreas urbano y rural del municipio de Piamonte con cargo al proyecto de inversión "actualización y gestión catastral nacional" para la vigencia 2023		
Fecha de inicio	19 de enero de 2024	**Fecha de terminación**	18 de diciembre de 2024
Fecha objeto del informe:	1 de mayo del 2024 al 18 de diciembre del 2024		


2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	E1.3 Preoperativa	E1.3.1 Informe de interlocución 1	Se entregaron los documentos correspondientes a los mecanismos de interlocución de nivel 1, incluyendo presentaciones, material audiovisual, piezas de comunicación y el informe de interlocución comunitaria. También se presentó el documento de identificación social actualizado, un mapa de actores revisado para la operación catastral y la identificación de conflictos. Se anexaron evidencias como actas, listas de asistencia y material audiovisual, disponibles en esta carpeta.
3.	E1.4 Operativa	E2.2.1.1 Informe de interlocuciones 2 y 3	Se entregaron los documentos correspondientes a los mecanismos de interlocución de niveles 2 y 3, incluyendo presentaciones, material audiovisual, piezas de comunicación y otros materiales utilizados. También se presentó el documento de identificación social actualizado, un mapa de actores revisado para la operación catastral, y un archivo con la identificación de conflictos relacionados entre comunidades y pueblos étnicos. Por último, se anexaron informes de jornadas de interlocución con evidencias documentales, como actas, listas de asistencia y material audiovisual (fotografías y videos), disponibles en esta carpeta.

4.	E1.4 Operativa	E2.2.1 Levantamiento catastral LADM_COL	Se entregó el archivo XTF correspondiente al levantamiento de la Unidad de Intervención No. 2 asociada al área de los dos Parques Nacionales Naturales en jurisdicción del municipio, junto con la información organizada en la estructura de carpetas estipulada por el instructivo IN-GCT-PC01-02, que establece los lineamientos para la organización de archivos en la entrega de productos catastrales. Disponible aquí
5	E1.4 Operativa	E2.2.3 Informe semanal de identificación física y jurídica	Se presentó informe en formato PDF de avance y estado del avance en el barrido predial separado por semana a la fecha de corte del hito 2 (cuarto mes calendario) es decir, mayo. Este informe incluye indicadores de desempeño. Disponible aquí.

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 Informe actividades en documento PDF nombrado 20240527_19533_infor_monit_seguim_mayo.pdf entregado junto a los productos asociados al hito 2 cuya última versión se entregó el día 16 de diciembre de 2024.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.