ALCALDÍA DE ACACÍAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS."

ITEM	ACTIVIDAD	U. M.	CANTIDAD	MES 1				MES 2				MES 3			
				1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a
1.0	**ESTUDIOS**														
1.1	Estudio topográfico construcciones existentes	**UND**	**1.00**												
1.2	Levantamiento arquitectónico construcciones existentes y análisis normativo	**UND**	**1.00**												
1.3	Diagnóstico estructural	**UND**	**1.00**												
1.4	Estudio bioclimático	**UND**	**1.00**												
1.5	Diagnóstico de gestión documental	**UND**	**1.00**												
2.0	**DISEÑOS**														
2.1	Diseño arquitectónico	**UND**	**1.00**												
2.2	Diseño estructural	**UND**	**1.00**												
2.3	Revisión independiente diseño estructural	**UND**	**1.00**												
2.4	Diseño hidrosanitario y redes contra incendios	**UND**	**1.00**												
2.5	Diseño eléctrico, voz y datos	**UND**	**1.00**												
3.0	**ESTRUCTURA DE PROYECTO Y ECONÓMICA.**														
3.1	Formulación MGA y estudio de mercado	**UND**	**1.00**												
3.2	Presupuesto, programación, memoria de cantidades de las soluciones y especificaciones técnicas, (incluye recomendaciones PMA y PMT).	**UND**	**1.00**												
3.3	Dirección del proyecto	**UND**	**1.00**												

Firma

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Revisó y aprobó:

ING. Ivan Mauricio Rojas Novoa

Secretario De Infraestructura

Firma

Proyectó

Ing. Alvaro Castro Silva.

Apoyo Técnico a la supervisión.

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.