ACTA N° 001

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
Dependencia ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Ordenador del gasto: JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO BPIN: 2020540010054
Contrato N°: 4230, de 2023 N° proceso en SECOP II: SIM-LP-006-2023 Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5003987&isFromPublicArea=True&isModal=False Nombre del contratista: CONSORCIO LA FORTALEZA SB Número de NIT o documento de identidad del contratista: 901771241-4 Nombre del representante legal: EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO Tipo documento de identidad: CEDULA DE CIUDADANIA N° documento: 79.691.193 DE BOGOTA Objeto del Contrato: DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV.” - LOTE 1 Modalidad de selección: LICITACION PUBLICA Tipología contractual CONTRATO DE OBRA N° de contrato asociado: 4230-2023 Fecha de inicio del contrato: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de terminación: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Plazo inicial de ejecución del contrato: HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial del contrato: $702.558.419 Lugar de ejecución del contrato: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Conformación del consorcio o unión temporal	Nombre o razón social	% Participación	NIT ó N° de identificación
	SILCONS S.A.S.	50%	900058258-8
	BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ	50%	15.041.209

N°Contrato de interventoría asociado: 3888 de 2023

Interventor: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S

Supervisor: GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Apoyo a la supervisión: JESSICA PAOLA FLOREZ GUTIERREZ de radicado 2023119100364613 de fecha 22-11-2023

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

N° CDP	Fecha CDP	N° CRP	Fecha CRP	Proyecto	Rubro	Valor
00 004334	06-09-2023	00-006508	17-11-2023	2020540010 054	2.1.2.3.2.02. 02.005.24	702.558.419
					TOTAL	702.558.419

El contratista, consultor, o interventor, deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales. (Lo anterior aplica para los contratos de Obra).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 29 días del mes de noviembre del año 2023

Firma: _____
CONSORCIO LA FORTALEZA SB
EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO
Contratista o su representante legal

Firma: _____
GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor del contrato

Firma: _____
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S
NOHEMI RIVERA RIVEROS
Interventor

Firma: _____
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez Fecha: 2023.11.29 18:08:43 -05'00'
JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

Elaboró: Jessica Paola Flórez – Apoyo a la supervisión
Revisó: Ing. Ronald A. Ballesteros S. – Apoyo Adtvo