CONSORCIO FASE IV L1
NIT 901.779.706-3
CALLE 28 6 80 EL SALADO
Tel: (607) 3212045059
Cúcuta - Colombia
cfaseiv@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 3

Señores	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
NIT	890.501.434-2	**Teléfono**	(607) 5718895 - Ext. 000
Dirección	CLL 11# 5-49 PALACIO MUNICIPALBARRIO CENTRO	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2024, 11:26
Expedición	14/12/2024, 11:26
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA N. 4230 - LOTE 1 - ACTA FINAL	1.00	26,163,657.89	26,163,657.89	0 %	0.00	26,163,657.89
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	6,279,277.89	6,279,277.89	0 %	0.00	6,279,277.89
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	261,636.58	261,636.58	0 %	0.00	261,636.58
4	UTILIDAD 5%	1.00	1,308,182.89	1,308,182.89	19 %	248,554.75	1,556,737.64

Total items: 4

Total Bruto	34,012,755.25
IVA 19%	248,554.75
Total a Pagar	34,261,310.00

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones doscientos sesenta y un mil trescientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por $ 34,261,310.00

Observaciones:
CONFORMACIÓN:
MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S. 90%
SUINCO DEL NORTE S.A.S. “EN REORGANIZACIÓN” 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068739554 aprobado en 20240409 prefijo FV desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 1251cc9bd357feff0ebf596146bb29d7c00afd8a0568775fda63fea9e54613f14d01a925be54b27a606ff2808006d532

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML