DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 0000000086

Fecha de Expedición: 19/12/2024

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00086	19/12/2024

Nit ò Cedula:	901.898.467
Beneficiario:	CONSORCIO PAVIMENTO DOS DE ABRIL SAN JUAN 2024

Concepto de este Egreso

B7966B86A536E7851D33D848409929EF

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 24 Y 34 DEL BARRIO DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA ANTIOQUIA.ANTICIPO 50%

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.069.712.496,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	1.069.712.496,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.069.712.496,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.069.712.496,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402114	Via urbana mejorada	1.069.712.496,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	842.840.665,00
	S	Sin Situación de Fondos	226.871.831,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.069.712.496,00
CCPET85 - CONVENIOS	8509	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO DOS DE ABRIL	1.069.712.496,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056590021	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VIAL	1.069.712.496,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.069.712.496,00	227.313.905,40	842.398.590,60

Valor en letras:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16600005661	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	0000000086	842.398.590,60

Escaneado con CamScanner

EICE - EDURHA
NIT 901844405-1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	2,00	21.394.249,92
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%	1,50	16.045.687,44
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	42.788.499,84
TASA PRO - PRODEPORTE 2.5%	2,50	26.742.812,40
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	10.697.124,96
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	10.697.124,96
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	53.485.624,80
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	21.394.249,92
Gastos de papeleria y financieros	0,25	2.674.281,24
Administracón EDURHA 2% Honorarios (1.000 millones)	2,00	21.394.249,92

Gerente

Tesorero

Escaneado con CamScanner