EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	22-2024	2. FECHA	1/01/2024	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	274
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	ALEX HUMBERTO PALACIOS GONZALEZ C.C 16.378.443				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	1/01/2024
	14. DESDE	1/01/2024
	15. HASTA	30/09/2024
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	274
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	27/09/2024	23. PRORROGA EN DIAS	46
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	19/11/2024	23. PRORROGA EN DIAS	30
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	76
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	15/12/2024
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	9


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 65.032.308,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 11.605.092,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 76.637.400,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 7.006.848	22-01	Del 1 de Enero a 31 de Enero 2024	31/01/2024		$ 58.025.460
$ 6.130.992	22-02	Del 1 de Febrero a 29 de Febrero 2024	29/02/2024		$ 51.894.468
$ 7.006.848	22-03	Del 1 de Marzo a 31 de Marzo 2024	31/03/2024		$ 44.887.620
$ 6.568.920	22-04	Del 1 de Abril a 30 de Abril 2024	30/04/2024		$ 38.318.700
$ 6.568.920	22-05	Del 1 de Mayo a 31 de Mayo 2024	31/05/2024		$ 31.749.780
$ 6.568.920	22-06	Del 1 de Junio a 30 de Junio 2024	30/06/2024		$ 25.180.860
$ 7.006.848	22-07	Del 1 de JuLio a 31 de JuLio 2024	31/07/2024		$ 18.174.012
$ 6.568.920	22-08	Del 1 de Agosto a 31 de Agosto 2024	31/08/2024		$ 11.605.092
			27/09/2024	$ 5.255.136,00	$ 16.860.228
$ 6.130.992	22-09	Del 01 de Septiembre a 30 de septiembre 2024	30/09/2024		$ 10.729.236
$ 7.006.848	22-10	Del 01 de Octubre a 31 de Ocubre 2024	31/10/2024		$ 3.722.388
			19/11/2024	$ 6.349.956,00	$ 10.072.344
$ 6.568.920	22-11	Del 01 de Noviembre a 30 de Noviembre 2024	6/12/2024		$ 3.503.424
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 76.637.400	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 73.133.976	95,43%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 3.503.424	4,57%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	350	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	341	97,43%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	9	2,57%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 36.494,00	180	$ 6.568.920	100,00%
TOTAL				180	$ 6.568.920	100,00%

DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO	6/12/2024
50. Firma Supervisor	51. Fecha