PROCESO	**POST CONTRACTUAL**
FORMATO	**ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

En aplicación del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, a este contrato no se le suscribe acta de liquidación, toda vez que el mismo no tuvo terminación anormal, ni saldos pendientes por ejecutar, Así las cosas, se da aplicación al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, artículo **2.2.1.1.2.4.3.** del Decreto 1082 de 2015, Manual de contratación de la Gobernación del Chocó y demás normas que lo regulen y en consecuencia se procede a realizar el cierre del expediente contractual en la plataforma Secop II, con el propósito de dejar constancia del balance final del contrato luego de la revisión final de cuentas y del cumplimiento de las obligaciones que determinó que no existen obligaciones pendientes entre las partes o que, existiendo, no pueden hacerse exigibles por vía administrativa.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CD-PS-GDCH SDRN -111 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/11/2023
CONTRATISTA	LUNA PATRICIA ARANGO AGUADELO C.C.N°.1.026.307.927
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MERCADEO Y PUBLICIDAD QUE SIRVAN DE APOYO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RECURSOS NATURALES DE LA GOBERNACION DEL CHOCO.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES
PLAZO EJECUTADO (si su plazo se ajusta al inicio)	UN (01) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE
VALOR EJECUTADO si su valor se ajusta al inicio)	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LORENZO PACHECO MENA
LUGAR DE EJECUCIÓN	QUIBDÒ – CHOCÓ
NUMERO Y FECHA DE EXPEDICIÓN DE	1820-07-11-2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NUMERO Y FECHA DE EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL	4768-30-11-2023
FECHA DE INICIACIÓN	PRIMERO (01) -12-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31)-12-2023
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE

CONSTANCIAS

En el expediente contractual reposan los informes y las certificaciones de cumplimiento, suscritas por el Supervisor del Contrato, las cuales dan cuenta que se ejecutó el Contrato en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

PRORROGA No.	FECHA	PLAZO
-	-	-
-	-	-

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

SUSPENSIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
-	-	-

CDP DE ADICIÓN	FECHA
-	-

RP DE ADICIÓN	FECHA
-	-

ADICIONES

ADICIONES No.	FECHA	VALOR ($)
-	-	-

Constancias

1. **INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

2.1 Plazo ejecutado: UN (01) Mes
2.2 Fecha de Inicio: Primero (01) de diciembre del 2023
2.3 Fecha de terminación: Treinta y uno (31) de diciembre del 2023
2.4 Valor de ejecución del contrato: Dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) M/CTE
2.5 Motivo del cierre: Este contrato no está obligado a la suscrición de acta de liquidación.
2.6 El supervisor del contrato, verificó que el contratista entregó a satisfacción de la Gobernación del Chocó los informes de ejecución del contrato y que verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, Art. 50.

BALANCE FINANACIERO

Balance Financiero del Contrato	
Valor del contrato	$2.500.000
Valor pagado y/o ejecutado	$2.500.000
Valor causado que no se ha pagado	$0
Valor no ejecutado y no desembolsado	$0
Saldo a favor del contratista	$0
saldo a favor del contratante	$0

El presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CD-PS-GDCH-111 del 01 de diciembre del 2023 no requiere liquidación, puesto que no existió terminación anormal, ni saldos pendientes por ejecutar.

Las cuentas de cobro, los informes de cumplimiento, informes y certificados de supervisión y demás documentos que no estén anexados en el portal del Secop ll los cuales dan cuenta que se ejecutó el contrato en su totalidad y a satisfacción de la Entidad reposarán en físico en la secretaría ejecutora y/o en la oficina de tesorería de la entidad.

La presente acta de cierre hace parte integral del contrato de prestación de servicios profesionales N°. CD-PS-GDCH-111 del 01 de diciembre del 2023, firmado en línea por las partes.
En consecuencia, se cierra el expediente en el portal Secop ll de que trata el Contrato descrito, archivando la presente acta en el expediente físico.

Gobernación del Chocó

Dado a los 14 días del mes de diciembre del 2023.