CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6554711
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de julio de 2024
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 11 Construcción, 12 Deportes, 14 Electrónica, 16 Gases Industriales, 17 Instrumentación, 20 Mecanizado, 23 Soldadura.
CONTRATISTA	Herramientas Industriales S.A.S.
CC o NIT	804009463
LUGAR DE EJECUCIÓN	Barrancabermeja
FECHA DE INICIO	30 de julio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Ciento treinta y cinco (135) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$168,695,653.00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de diciembre de 2024
ADICIÓN NRO 1.	$44.999.403,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$213.695.056,00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo al servicio prestado
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	004
PERIODO DEL INFORME	15 de diciembre de 2024

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de	El proveedor cumplió	Se reciben materiales solicitados.

	acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. Fechas de vencimiento (cuando aplique). Al momento de la entrega debe de ser mínimo de seis (6) meses posteriores a la fecha de entrega y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.		
2	Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según programación acordada con el supervisor del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación). Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posterior a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.	Se concertó entrega entre ambas partes.	Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.
3	Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos y permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	Documentos cargados en secop II
4	Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	Documentos cargados en secop II
5	Cumplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demás normas aplicables, presentando certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato. Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	Documentos cargados en secop II
6	Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro de formación deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	Documentos cargados en secop II
7	Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	No aplica para este contrato	N/A

8	Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.	No se ha requerido	A la fecha del presente informe no se ha requerido.
9	Entregar al SENA la totalidad de los materiales en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.	Se reciben materiales en almacén CIDT,	Los materiales recibidos cumplieron con las especificaciones dadas e la ficha técnica
10	Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	Se concertó entrega entre ambas partes.	Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.
11	El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	Se reciben materiales en almacén CIDT	el contratista cumplió con lo solicitado en la presente obligación.
12	Presentar la factura o cuenta de cobro por lote al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	Se recibe factura de venta No. No. HI16090	Factura de venta recibida.
13	Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones el SENA Regional Santander.	Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.	Se cumplió.
14	Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista o subcontratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA	Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.	Se cumplió.
15	Aportar los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	Documentos cargados en secop II
16	En caso de requerirse el proponente debe acreditar que cuenta y dispondrá para la ejecución del contrato de un coordinador para las entregas, el cual es de vital importancia para garantizar la óptima ejecución de las actividades propias del objeto contractual y que garantice las respuestas ante cualquier requerimiento de cambios u observaciones que realice la entidad sobre los materiales.	No se requirió	N/A

Obligaciones específicas para LOTE CONSTRUCCIÓN

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDAD REALIZADA	PRODUCTO
1	Debido a que el cemento se encuentra dentro del listado de sustancias controladas, el proveedor debe entregar certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia y Certificado de Registro emitido por el Ministerio de Justicia. Resolución 01 del 2015 del ministerio de Justicia.	No aplica	según la página de la UNODC en su último informe de los Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2018), Santander no hace parte de esos 10 territorios
2	El proveedor, fabricante o comercializador debe entregar para todas las luminarias su correspondiente certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo.	No se requirió	No se solicitaron Luminarias en el presente contrato.
3	Las luminarias o bombillas LED dependiendo de su utilización deben garantizar el cumplimiento de un DISEÑO DETALLADO sección 210.2.3 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN, del ANEXO GENERAL DEL RETILAP, dado que es obligatorio para, alumbrado público, iluminación industrial, iluminación comercial con espacios de mayores a 500 m2 y en general en los lugares donde se tengan más de 10 puestos de trabajo, iluminación de salones donde se imparta enseñanza, o lugares con alta concentración de personas en un mismo salón (50 o más), durante periodos mayores a dos horas mediante informe con evidencias del cumplimiento.	No se requirió	No se solicitaron Luminarias en el presente contrato.
4	Las luminarias o bombillas LED utilizadas deben cumplir con las características generales de los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo general del 140 GCCON-F-046 V.02 RETILAP, destacando: ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 ALUMBRADO PÚBLICO: deben cumplir requisitos adicionales del numeral 320.3 que son los requisitos particulares de luminarias para alumbrado público. LUMINARIAS EXTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2 y adicional 320.3, mediante informe con evidencias de cumplimiento.	No se requirió	No se solicitaron Luminarias en el presente contrato.
5	Toda luminaria o bombilla debe acompañarse de los siguientes documentos: ILUMINACIÓN INTERIOR: documentos fotométricos LUMINARIAS EXTERIOR: documentos fotométricos + valor de Flujo Hemisférico Superior (FHS) - nivel de contaminación lumínica, mediante informe con evidencias del cumplimiento	No se requirió	No se solicitaron Luminarias en el presente contrato.
6	La garantía de fábrica de las luminarias debe ser: • Bombillas LED y balas led mínimo de veinticuatro meses (24) meses, a partir de la entrega. • Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. •	No se requirió	No se solicitaron Luminarias en el presente contrato.

	Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega. • Luminarias para Iluminación Industrial mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. • Luminarias para Iluminación Exterior y Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega, mediante informe con evidencias del cumplimiento.		
7	El contratista no puede suministrar luminarias o bombillas con compuesto de mercurio (queda prohibido).	No se requirió	No se solicitaron Luminarias en el presente contrato.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
18/10/2024	**HI15779_ HI15780_HI15848**	**$72.532.854**	**$0**	**$ 141.162.202**
21/11/2024	**HI15921_HI15924_ HI15930**	**$ 28.496.022**	**$72.532.854**	**$ 112.666.180**
16/11/2024	**HI16127**	**$ 44.999.143**	**$101.028.876**	**$ 67.667.037**
16/11/2024	**HI16090**	**$ 15.079.558**	**$ 146.028.019**	**$ 52.587.479**

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa en el formato GF- parafiscales dado que la empresa es jurídica.

Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0		
ASEGURADORA	Solidaria de Colombia	
NRO. DE PÓLIZA	400 - 47 - 994000101607	
FECHA EXPEDICIÓN	22 de julio de 2024	
FECHA APROBACIÓN	29 de julio de 2024	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**
	DESDE/HASTA	
Cumplimiento del contrato	30/07/2024-13/06/2025	$16,869,565
Calidad del servicio	30/07/2024-13/06/2025	$16,869,565
Calidad del bien	30/07/2024-13/06/2025	$16,869,565

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1	
ASEGURADORA	Solidaria de Colombia

NRO. DE PÓLIZA	400 - 47 - 994000101607	
FECHA EXPEDICIÓN	07 de noviembre de 2024	
FECHA APROBACIÓN	08 de noviembre de 2024	
AMPARO	**VIGENCIA DESDE/HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	30/07/2024-13/06/2025	$21,369,505.60
Calidad del servicio	30/07/2024-13/06/2025	$21,369,505.60
Calidad del bien	30/07/2024-13/06/2025	$21,369,505.60

Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

OBSERVACIONES

Se realiza pago al lote de 17 INSTRUMENTACIÓN por valor de $15.079.558

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	$38.890.000	$0	$38.887.667	$ 2.333
954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	$64.037.000	$15.079.558	$34.712.870	$14.244.572
954011 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOINTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	$9.500.000,	$0	$3.499.326	$6.000.674

954018 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FICSANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	$ 68.928.531	$0	$68.928.156	$ 375
954066 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOINVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	$32.339.525	$0	$0	$32.339.525
VALOR TOTAL			$213.695.056	$ 15.079.558	$ 146.028.019	$ 52.587.479

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	VALOR DE IMPUESTO	VALOR TOTAL
954045	A-02-02-01- 003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.CP	$ 12.671.898	$ 2.407.660	$ 15.079.558

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma el 15 de diciembre de 2024

Belky J Parra G

Belky Jazmin Parra Guarin

SUPERVISOR DEL CONTRATO

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	05/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6554711	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	24 de julio de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S - EN REORGANIZACION		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804009463		
VALOR TOTAL:	$ 168.695.653,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. 11 Construcción, 12 Deportes, 14 Electrónica, 16 Gases Industriales, 17 Instrumentación, 20 Mecanizado, 23 Soldadura.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	839

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	LOTE 17 INSTRUMENTACIÓN
FIRMA SUPERVISOR	Belky J Parra G
NOMBRE COMPLETO	Belky Jazmin Parra Guarin
N° DE IDENTIFICACIÓN	37.844.018
CORREO INSTITUCIONAL	bparrag@sena.edu.co
CARGO	Insteructor G18
N° DE CONTACTO	324 4687472

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6554711
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 3:33:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6554711
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 11 Construcción, 12 Deportes, 14 Electrónica, 16 Gases Industriales, 17 Instrumentación, 20 Mecanizado, 23 Soldadura.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	10 minutos para terminar *(30/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2024 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804009463

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	Ahorros	040.203.855-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EFRAIN MANTILLA SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 10:03:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 3:56:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6554711_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 2:49:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14816219	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	50.608.695,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	13/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14789317	Seriedad de la oferta	-	32.543.846,00 COP	-	24/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6554711
Proveedor HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCONTR.6554711								
1.1	Lote 11			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								48.929.128,00	48.929.128,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	30111600	Lote 11. Construcción	1,00	VG	48.929.128,00	48.929.128,00	48.929.128,00	48.929.128,00
1.2	Lote 12			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								3.500.000,00	3.500.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	49161608	Lote 12. Deportes	1,00	VG	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3	Lote 14			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								48.576.525,00	48.576.525,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	32131023	Lote 14. Electrónica	1,00	VG	48.576.525,00	48.576.525,00	48.576.525,00	48.576.525,00
1.4	Lote 16			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								4.000.000,00	4.000.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	15111500	Lote 16. Gases Industriales	1,00	VG	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.5	Lote 17			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								15.080.000,00	15.080.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	60101318	Lote 17. instrumentación	1,00	VG	15.080.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00
1.6	Lote 20			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								15.720.000,00	15.720.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	30264900	Lote 20. Mecanizado	1,00	VG	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00
1.7	Lote 23			Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
								Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
								32.890.000,00	32.890.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	23271800	Lote 23. Soldadura	1,00	VG	32.890.000,00	32.890.000,00	32.890.000,00	32.890.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFERTA ECONOMICA LOTE 11 CONSTRUCCIÓN 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 11 CONSTRUCCIÓN 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 12 DEPORTES 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 12 DEPORTES 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 14 ELECTRÓNICA 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 14 ELECTRÓNICA 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 16 GASES INDUSTRIALES 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 16 GASES INDUSTRIALES 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 20 MECANIZADO 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 20 MECANIZADO 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 17 INSTRUMENTACIÓN 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 17 INSTRUMENTACIÓN 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 23 SOLDADURA 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 23 SOLDADURA 2024.xlsx	(detalle)
7. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	7. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	(detalle)
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS- AJUSTADA.pdf	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS- AJUSTADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar
Supervisor	Belky Jazmin Parra Gua	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37844018	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 3:56:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Supervisor	Belky Jazmin Parra Guarin	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 3:56:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 3:56:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	102.927.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	65.768.653
Total		168.695.653

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000221	2024	Validado
☐	202300000000057	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202300000000057	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5224	CDP	Generado	629.219.364 COP	168.695.653 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 629.219.364 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 168.695.653 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 25/07/2024 7:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	156024	Presupuestal (CDP)	27/07/2024 12:00 AM	Generado	168.695.653 COP	168.695.653 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 168.695.653 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 168.695.653 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/07/2024 7:37 AM