	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA		Planeación Municipal
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Formato
			FM-102
	Informe de supervisión		Versión 6 | 30/07/2021

1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro CS - 014 - 2024 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por R/L: NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"
, en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CS - 014 - 2024	Fecha	16/09/2024
OBJETO	ADQUISICION DE PORCINOS Y DE OTROS INSUMOS PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA		
Modalidad	Mínima Cuantía		
CONTRATISTA	R/L: NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE ASOCIACIÓN		
SUPERVISOR	YESSI KATERINE GONZALEZ PORRAS		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 25.075.500,00	$ -	$ 25.075.500,00
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
1 MES	0	1 MES

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios CS - 014 - 2024, con la propuesta presentada por R/L: NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"
, para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	23/09/2024		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	30/10/2024	25.075.500,00	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	25.075.500,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	25.075.500,00
SALDO POR EJECUTAR	$	-

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA		Planeación Municipal
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Formato
			FM-102
	Informe de supervisión		Versión 6 | 30/07/2021

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	lunes, 23 de septiembre de 2024	y	martes, 22 de octubre de 2024

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	Cerdo Lechón doble jamón entre 11 a 12 kilos de máximo 35 días de nacido, machos o hembras vacunadas con arete o chapeta (castrados los machos. Unidad Cantidad 25 cerdos	Se realizó la entrega de los cerdos Lechón a la población victima del conflicto armado residentes en el municipio de Pauna, Boyacá	VER ANEXO 1	SI
2	Concentrado levante para cerdos Composición mínima de Proteína: 17% Grasa 5% Fibra: 7% Ceniza 8% Humedad: 13%. Unidad: Bulto de 40 Kg Cantidad: 75 Bultos	Se realizó la entrega del concentrado levante del concentrado con la composición miníma a la población victima del conflicto armado residentes en el munciipio de Pauna, Boyacá	VER ANEXO 2	SI
3	Concentrado engorde para cerdos Composición mínima de: Proteína: 16% Grasa: 5% Fibra: 8% Ceniza 9% Humedad: 13%. Unidad: Bulto de 40 Kg Cantidad: 25 Bultos	Se realizó la entrega del concentrado engorde del concentrado con la composición miníma a la población victima del conflicto armado residentes en el munciipio de Pauna, Boyacá	VER ANEXO 3	SI

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA		Planeación Municipal
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Formato
			FM-102
	Informe de supervisión		Versión 6 | 30/07/2021

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CS - 014 - 2024

5. Aportes a la seguridad social

No. Planilla	Aportes				
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
1067568409	25/10/2024	$ 162.500,00	$ 208.000,00	$ 6.800,00	$ 377.300,00
Total Aportes		**$ 162.500,00**	**$ 208.000,00**	**$ 6.800,00**	**$ 377.300,00**
Tipo de riesgo	Tipo I	0,522%			

5.1. Verificación de aportes

Concepto	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportes
Aportado	$ 162.500,00	**$ 208.000,00**	**$ 6.800,00**	**$ 377.300,00**

8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

Yessi Gonzalez

YESSI KATERINE GONZALEZ PORRAS
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

