ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	CÓDIGO	M-GI-FT-006
			VERSIÓN	04
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1 DE 2
	FORMATO	ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y MODIFICACIÓN DE ITEM NO PREVISTO	VIGENTE DESDE	18/03/2020

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024

CONTRATISTA: Empresa de Servicios Publicos EMPUMELGAR E.S.P

INTERVENTOR: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Fisico

Fecha presente acta: 4-dic-24

CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNT	VALOR	+ O -			
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS								
Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes	Und	170,0	$ 171.757,51	$ 29.198.775,91	=	$ 171.757,51	170,0	$ 29.198.775,91
Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M4-M5) 40w	Und	86,0	$ 1.059.448,15	$ 91.112.540,50	=	$ 1.059.448,15	86,0	$ 91.112.540,50
Suministro e instalación de luminarias Led AP(Clasificación M3) 80w	Und	84,0	$ 1.259.449,10	$ 105.793.724,01	=	$ 1.259.449,10	84,0	$ 105.793.724,01
Poste de 8 M 510 KGF	Und	5,0	$ 1.554.057,51	$ 7.770.287,53	=	$ 1.554.057,51	5,0	$ 7.770.287,53
Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	164,0	$ 242.464,46	$ 39.764.171,17	+	$ 242.464,46	164,76	$ 39.947.705,86
			COSTOS DIRECTOS	**$ 273.639.499,10**				**$ 273.823.033,80**
AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)								
Excavacion de postes y retenidas	Und	27,0	$ 171.757,51	$ 4.637.452,6	+	$ 171.757,51	30,0	$ 5.152.725,16
Suministro e instalacion de poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 3.620.677,51	$ 3.620.677,5	=	$ 3.620.677,51	1,0	$ 3.620.677,51
Suministro e instalacion de poste de 10 m 1050 kgf	Und	4,0	$ 2.964.423,51	$ 11.857.694,0	=	$ 2.964.423,51	4,0	$ 11.857.694,02
Suministro e instalacion de poste de 10 m 750 kgf	Und	8,0	$ 2.508.437,51	$ 20.067.500,0	+	$ 2.508.437,51	11,0	$ 27.592.812,56
Suministro e instalacion de poste de 10 m 510 kgf	Und	14,0	$ 2.327.557,51	$ 32.585.805,1	=	$ 2.327.557,51	14,0	$ 32.585.805,07
Pintura para poste	Und	27,0	$ 254.182,43	$ 6.862.925,5	+	$ 254.182,43	30,0	$ 7.625.472,76
Suministro e instalación de estructura para retención	Und	13,0	$ 485.521,69	$ 6.311.781,9	=	$ 485.521,69	13,0	$ 6.311.781,91
Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	mts	1200,0	$ 195.298,30	$ 234.357.954,4	=	$ 195.298,30	1200,0	$ 234.357.954,39
Suministro e instalacion de red de media tension	mts	50,0	$ 228.434,68	$ 11.421.733,9	=	$ 228.434,68	50,0	$ 11.421.733,95
Suministro e instalacion de transformador monofasico con puesta a tierra	Und	1,0	$ 14.816.584,51	$ 14.816.584,5	=	$ 14.816.584,51	1,0	$ 14.816.584,51
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 12 m 1050 kgf	Und	1,0	$ 1.845.285,69	$ 1.845.285,7	=	$ 1.845.285,69	1,0	$ 1.845.285,69
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 1050 kgf	Und	4,0	$ 1.845.285,69	$ 7.381.142,7	=	$ 1.845.285,69	4,0	$ 7.381.142,74
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 750 kgf	Und	8,0	$ 1.845.285,69	$ 14.762.285,5	=	$ 1.845.285,69	8,0	$ 14.762.285,48
Suministro e instalacion de luminaria led - Poste de 10 m 510 kgf	Und	14,0	$ 1.845.285,69	$ 25.833.999,6	=	$ 1.845.285,69	14,0	$ 25.833.999,59
Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	10,0	$ 619.480,25	$ 6.194.802,5	=	$ 619.480,25	10,0	$ 6.194.802,45
Suministro e instalacion de accesorios para red de baja tension de alumbrado publico	Und	40,0	$ 235.134,27	$ 9.405.370,6	=	$ 235.134,27	40,0	$ 9.405.370,61
			COSTOS DIRECTOS	**$ 411.962.996,10**				**$ 420.766.128,41**
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								

Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera aurtorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	UND	30,0	$ 462.854,92	$ 13.885.647,47	=	$ 462.854,92	30,0	$ 13.885.647,47
INSTALACION LUMINARIAS SODIO (70w,150w,250w) SEGUNDA	UND	60,0	$ 214.136,84	$ 12.848.210,51	=	$ 214.136,84	60,0	$ 12.848.210,51
			COSTOS DIRECTOS	**$ 26.733.857,99**				**$ 26.733.857,99**
VEHICULOS								
Alquiler de Vehiculo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,0	$ 98.713.333,33	$ 98.713.333,33	-	$ 93.126.666,33	1,0	$ 93.126.666,33
Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,0	$ 57.800.000,00	$ 57.800.000,0	-	$ 54.400.000,00	1,0	$ 54.400.000,00
			COSTOS DIRECTOS	**$ 156.513.333,33**				**$ 147.526.666,33**
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
Gastos Administrativos y Organizacionales	Glb	1,00	$ 243.815.758,36	$ 243.815.758,36	+	$ 30.000.000,00	1,00	$ 273.815.758,36
			COSTOS DIRECTOS	**$ 243.815.758,36**				**$ 273.815.758,36**
ALUMBRADO NAVIDEÑO								
Alquiler, instalacion y puesta en marcha Alumbrado Navideño	Glb	1,00			+	$ 370.000.000,00	1,00	$ 370.000.000,00
			COSTOS DIRECTOS	**$ -**				**$ 370.000.000,00**
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**1.112.665.444,88**				**1.512.665.444,88**
A.I.U. 26%				**0,00**				**0,00**
TOTAL OBRA				**1.112.665.444,88**				**1.512.665.444,88**

DIRERENCIA	$ 0,00
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.512.665.444,88
VALOR DEL ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRA	$ 1.512.665.444,88

ING. JHON FREIDY SUAREZ BETANCOURTH
EMPUMELGAR E.S.P
DIRECTOR TECNICO

ING. DEIBY BEJARANO LEAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ARQ. VALENTINA LLANOS RUIZ
EMPUMELGAR E.S.P
COORDINADORA ALUMBRADO PUBLICO

ING. SEBASTIAN HENAO MORALES
PROF. APOYO SUPERVISION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.