ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

Entre los suscritos, por una parte, **PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.375, obrando en su condición de Gerente General (E) nombrada mediante Decreto 1060 del 23 de agosto de 2024 y debidamente posesionado, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA,** establecimiento público del orden nacional reestructurado por el Decreto 4765 del año 2008, y modificado por los Decretos 4766 del año 2008 y 3761 del año 2009, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, identificado con Nit. No. 899.999.069-7, quien en adelante se denominará **EL ICA**, y por otra parte, **GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE,** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.321.988, obrando en nombre y representación de **CONSORCIO ARANGON GTD**, identificado con Nit No. 901764198-6, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y el señor **GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.401.607, obrando en nombre y representación de **CONSORCIO GINGNOVA**, identificado con NIT 901768898-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA - INTERVENTOR**, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar el **Contrato No. GGC-145-2023**, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **OBJETO DEL CONVENIO:** "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR".

2. **PLAZO INICIAL:** El plazo inicial de la ejecución de la obra fue hasta el 29 de diciembre de 2023.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato:	$421.702.376,15
Adición N.	N/A
Valor Total con Adiciones:	$421.702.376,15
Fecha de inicio:	21 de noviembre 2023

Escaneado con CamScanner

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

Plazo Inicial	Hasta el 29 de diciembre de 2023				
Prórroga N.	Tiempo:	N/A	De Fecha:	N/A	
Plazo Total	Hasta el 29 de diciembre de 2023				
Acta de Suspensión N. N/A	De Fecha: **N/A**				
Acta de Reiniciación N. N/A	De Fecha: **N/A**				
Fecha de terminación del contrato:	29 de diciembre de 2023				
Fecha de terminación Real:	29	de	diciembre	de	2023

3. **VALOR:** Las partes pactaron el acuerdo por un valor total equivalente a la suma de Cuatrocientos veintiún millones setecientos dos mil trescientos setenta y seis pesos con quince centavos M/CTE ($ 421.702.376,15)

4. **CDP y RP**: relacionados mediante CDP No. 10123 de fecha 01 de agosto de 2023, 9223 de fecha 14 de enero del 2023; y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 147923 de fecha 26 de octubre de 2023, 147823 de fecha 26 de octubre del 2023.

5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en una póliza garante SEGUROS MUNDIAL, identificación de la garantía única N° **NB-100289271**

ANEXO 0. PÓLIZA FIRMA DEL CONTRATO

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
SEGUROS MUNDIAL	NB-100289271	CUMPLIMIENTO	20/10/2023	29/06/2024
	NB-	SALARIOS	20/10/2023	29/12/2026

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

	100289271			
	NB-100289271	ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/12/2023	29/12/2028

ANEXO 1. PÓLIZA ACTUALIZADA ACTA DE INICIO

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100289271	CUMPLIMIENTO	21/11/2023	29/06/2024
	NB-100289271	SALARIOS	21/11/2023	29/12/2026
	NB-100289271	ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/12/2023	29/12/2028

ANEXO 2. PÓLIZA ACTUALIZADA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100289271	CUMPLIMIENTO	21/11/2023	29/06/2024
	NB-100289271	SALARIOS	21/11/2023	29/12/2026
	NB-100289271	ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/12/2023	29/12/2028

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

ANEXO 4. PÓLIZA ACTUALIZADA PARA LIQUIDACION (AMPLIACION DE CUMPLIMIENTO)

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100289271	CUMPLIMIENTO	21/11/2023	31/12/2024
	NB-100289271	SALARIOS	21/11/2023	29/12/2026
	NB-100289271	ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/12/2023	29/12/2028

El contratista aporta garantía de **responsabilidad civil extracontractual** contenida en una póliza garante SEGUROS MUNDIAL, identificación de la garantía única N° **NB-100070857**

ANEXO 0. PÓLIZA FIRMA DEL CONTRATO

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
SEGUROS MUNDIAL	NB-100070857	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/10/2023	29/12/2023

ANEXO 1. PÓLIZA AL ACTA DE INICIO

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
SEGUROS MUNDIAL	NB-	RESPONSABILIDAD	21/11/2023	29/12/2023

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

	100070857	CIVIL EXTRACONTRACTUAL		

NOTA: Para el pago es necesario actualizar la Póliza.

De otra parte, EL ICA a través de la supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación EL CONTRATISTA:

Cumple X☐ No cumple ☐ No aplica ☐

6. **CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGOS:** A través del Reporte de Relación de Pagos, el suscrito responsable certifica que los recursos previamente mencionados por un monto total de TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (**$363.240.117,45**), fueron depositados en las cuentas del contratista.

Aclaraciones: Quedó un rubro de dinero que no se ejecutó con un valor de $58.462.258,70=, una parte por falta de ejecución de actividades y otra parte por el no pago del imprevisto, debido a que en el alcance contractual del contrato No. GGC-145-2023, figuraba realizar un mantenimiento de la cubierta, pero revisando con detenimiento el real estado de la impermeabilización de la cubierta se acordó entre contratista, Interventoría y el Apoyo a la Supervisión no realizar dicha actividad puesto que la intervención debería ser más profunda y no existían los recursos necesarios para atender dichos arreglos.

7. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:** De acuerdo con la **Certificación de Cumplimiento** de fecha 22 DE ABRIL DE 2024 expedida por el interventor, se certificó que "las partes ejecutaron el objeto del contrato y cumplieron con los aportes y las obligaciones especificas del contrato GGC-145-2023 Y consignadas en el informe de supervisión para liquidación.

Escaneado con CamScanner

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Interventoría para liquidación** de fecha 14 de diciembre de 2024, la interventoría sostuvo que "se ejecutó las actividades solicitadas, ver acta final". Con ello se evidencia el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

GGC-145-2023

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)		Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		$ 421.702.376,15	
Valor Adiciones (10)			
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		$ 421.702.376,15	
Valor pagado (11)		$ 363.240.117,45	
Valor en trámite (12)		$ 0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	$ 0,00	86,14%
Nota crédito - NC (14)	Numero	$ 0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		$ 0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		$ 363.240.117,45	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		$ 58.462.258,70	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	X

Escaneado con CamScanner

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

JUSTIFICACIÓN: Quedó un rubro de dinero que no se ejecutó con un valor de $58.462.258,70 una parte por falta de ejecución de actividades y otra parte por el no pago del imprevisto, debido a que en el alcance contractual del contrato No. GGC-145-2023, figuraba realizar un mantenimiento de la cubierta, pero revisando con detenimiento el real estado de la impermeabilización de la cubierta se acordó entre contratista, Interventoría y el Apoyo a la Supervisión no realizar dicha actividad puesto que la intervención debería ser más profunda y no existían los recursos necesarios para atender dichos arreglos.

Un. Ejec.	17-02-00-020	CDP	9223	Compromiso o Registro	147823	Cat.	C-1707-1100-5-0-1707003-02	Valor a liberar	$391.871,34
Un. Ejec.	17-02-00-020	CDP	10123	Compromiso o Registro	147923	Cat.	C-1799-1100-2-0-1799011-02	Valor a liberar	$58.070.387,35
VALOR TOTAL A LIBERAR:								$58.462.258,70	

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista, interventor o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

9. PAZ Y SALVO: Las partes, con la firma de esta acta de liquidación, declaran liquidado el presente contrato y manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a cualquier reclamación, indemnización o exigencias posteriores derivadas de la ejecución del presente convenio.

PARÁGRAFO: La presente acta de liquidación fue realizada con base en la documentación e información suministrada por el supervisor del convenio, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Para constancia se firma, 20 DIC. 2024

Escaneado con CamScanner

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

EL ICA

PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ
Gerente General (E)

EL CONTRATISTA

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE

Representante Legal/Contratista
R.L CONSORCIO ARANGON GTD OBRA

INTERVENTOR

GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SANCHEZ
Cargo: R.L. CONSORCIO GINGNOVA

DOCUMENTOS ANEXOS:

01. Acta de liquidación Contratos Bienes y Servicios -en formato Word- (Forma 4-1018 V.7).
02. Informe de supervisión (Forma 4-1027 V.11).
03. Minuta del contrato
04. Certificación de Cumplimiento (Forma 4-639)
05. Documentos del representante legal (Cámara de Comercio no superior a 3 meses, Procuraduría, Contraloría, Cédula -en un solo PDF-)

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 145-2023

06. Documentos Empresa (Procuraduría y Contraloría un solo PDF)
07. Informe final de supervisión/interventoría para liquidación (forma 4-1378 v2)
08. Visto Bueno Almacén (si aplica)
09. Visto Bueno financiera (si aplica)
10. RP's
11. Excel de Relación de Pagos.
12. Póliza
13. Acta de inicio
14. Soporte de solicitud a Financiera si debe liberar consignar saldos pendientes.
15. Parafiscales

Elaboró: Supervisor _____
Revisó: Abogado _____
Revisión financiera: _____
Vo. Bo: Coordinador GCPS _____
Vo. Bo: Asesor de Gerencia _____

Escaneado con CamScanner