ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural
2024

Alcaldía Mayor De Riohacha
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 499 DE 2024

OBJETO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LIMPIEZA DE VIAS EN ZONA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA A TRAVES DEL DECRETO N° 129 DE 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA

VALOR:	**$ 99.922.775**
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	Ocho (08) de noviembre de 2024
FEHCA DE INICIO:	Ocho (08) de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	Siete (07) de diciembre de 2024.
PERIODO DE EJECUCION	Ocho (08) de noviembre de 2024 hasta veintiocho (28) de noviembre de 2024

	SEGUROS DEL ESTADO S.A		VIGENCIAS	
	N° POLIZA	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
	3019799	$ 9.992.278,00	8/11/2024	8/04/2025
	3019799	$ 49.361.388,00	8/11/2024	8/04/2025
	3019799	$ 4.996.139,00	8/11/2024	8/12/2027
	3019799	$ 9.992.278,00	8/11/2024	8/04/2025

El veintiocho (28) de noviembre de 2024 en las instalaciones de la Alcaldia Distrital de Riohacha se reunieron JAIME ORLANDO BRUGES MORENO, en su condicion de Secretario de infraestructura y servicios publicos, en calidad de supervisor del contrato, ANTONI DAVID OÑATE RIVADENEIRA como supervisor de Apoyo, MARLON AGUSTIN BRUGES FREYLE, identificado con dedula de ciudadania N° 84.092.589 de Riohacha, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de obra, a la ejecucion de actividades correspondientes al contrato de Pestacion de Servicios N° 499 del 2024, cuyo objeto es: " IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LIMPIEZA DE VIAS EN ZONA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN ATENCION A LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA A TRAVES DEL DECRETO N° 129 DE 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA ". Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

CONDICIONES CONTRATUALES						OBRAS EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL OBRAS EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDADES EJECUTADAS**	**VALOR PARCIAL**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
1	**PRELIMINAR**				**$ 74.016.870,00**		**$ 45.576.870,37**		**$ 45.576.870,37**	**100,00%**
1.1	LIMPIEZA, ACARREO DE ARENA Y SEDIMENTOS EN LAS VIAS. INCLUYE ACARREO HASTA EL PUNTO DE ACOPIO	M3	423,77	$ 47.712,00	$ 20.218.718,75	423,77	$ 20.218.718,75	423,77	$ 20.218.718,75	100,00%
1.2	RETIRO DE MATERIAL HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	423,77	$ 59.840,00	$ 25.358.151,62	423,77	$ 25.358.151,62	423,77	$ 25.358.151,62	100,00%
2.1	LIMPIEZA DE VIAS CON CARROTANQUE	M2	7200,00	$ 3.950,00	$ 28.440.000,00	7200,00	$ 28.440.000,00	7200,00	$ 28.440.000,00	100,00%
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 74.016.870**		**$ 74.016.870**		**$ 74.016.870**	**100,00%**
ADMINISTRACION				29,00%	$ 21.464.892		$ 21.464.892		$ 21.464.892	100,00%
IMPREVISTOS				1,00%	$ 740.169		$ 740.169		$ 740.169	100,00%
UTILIDAD				5,00%	$ 3.700.844		$ 3.700.844		$ 3.700.844	100,00%
TOTAL COSTO INDIRECTO					**$ 25.905.905**		**$ 25.905.905**		**$ 25.905.905**	**100,00%**
COSTO TOTAL					**$ 99.922.775**		**$ 99.922.775**		**$ 99.922.775**	**100,00%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				50,00%	$ 49.961.388					
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL							**$ 99.922.775**			
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL									**$ 99.922.775**	
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO								**$ 0**		
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL										**100,00%**

RESUMEN DE ACTIVIDADES	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 99.922.775**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO INICIAL	$ 49.961.388
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 99.922.775
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 99.922.775**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL MENOS LA AMORTIZACION	**$ 49.961.388**
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 99.922.775
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	**$ 0,00**
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	**100,0%**

Total a pagar en la presente **ACTA DE RECIBO FINAL SON:** Noventa y Nueve Millones Novecientos veintidos Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ING. ANTONI DAVID OÑATE RIVADENEIRA
Supervisor de Apoyo

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor Distrital

Marlon Bruges F.

MARLON AGUSTIN BRUGES FREYLE
CONTRATISTA