15-9110

Duitama,

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (e)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirezc@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR.6932350 de 2024

Respetada doctora Enith Yadira:

En mi condición de Supervisor del contrato de bienes y servicios CO1.PCCNTR.6932350 del 24/10/2024 mencionado en el siguiente cuadro y teniendo en cuenta el proveedor Suministros y Controles Electrónicos S.A. SUCONEL, solicitó *una prórroga en la entrega de los equipos que conforman el contrato del asunto, hasta el 17 de febrero de 2025, "debido a que el proveedor de los accesorios solicitados adicionales (Kit rotativo,Sistema de purificación de aire, listones de aluminio), para las cortadoras laser Creality Falcon 2 Pro, no cumplió con la fecha estipulada de entrega, se adjuntan comunicados tanto del proveedor como del fabricante en el cual se explican las razones por las cuales se presenta la demora. Adjunto enviamos carta de la empresa EQ3D, la cual es distribuidora mayorista de la marca Creality para el país y del fabricante Creality. Damos disculpas por los inconvenientes ocasionados"* mediante comunicación electrónica recibida bajo No. Radicación: 15-1-2024-007563 - NIS: 2024-01-423117 - FECHA: 12/13/2024 3:15:25 PM, esta solicitud está asociada al proceso de compra de equipos de la TAI que tiene por objeto *"CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE BIOTECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y STEAM EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SENNOVA SGPS- "TECNOACADAEMIA ITINERANTE"* así:

CONTRATISTA	No CONTRATO	VALOR CONTRATO INICIAL	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO + PRORROGA	VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL + ADICION	SUPERVISOR
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A	CO1.PCCNTR. 6932350 DE 2024	$43.482.600	06 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE DICIEMBRE DE 2024	17 DE FEBRERO DE 2025	$59.952.200	JOSÉ ALBERTO ACOSTA

Lo anterior con el fin de dar continuidad a los procesos formativos de programas complementarios de la estrategia que demandan equipos para la orientación de la Formación Profesional Integral.

Cordialmente,



José Alberto Acosta
Instructor G-20
Supervisor del contrato
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá

Anexo:
- Informe de supervisión.

Proyecto: Ángela Milena Fuerte Barón
Cargo: Dinamizadora estrategia TecnoAcademia Itinerante