MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Convenio Interadministrativo
OBJETO A CONTRATAR:	Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida"

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Municipio La Pintada
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Henry Cardona, Leidy Ttiana Rengifo, German Buitrago Franco, Oscar Sabogal
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	Siete (7) meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	4

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física						
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100%	100,0%									
Alcance 1	Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio	18%		Documento	5	0	1	1	1	1	1	0
Actividad 1.1	Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del Municipio de La Pintada.	100%		Informe	5	0	1	1	1	1	1	0
Subactividad 1.1.1	Subactividad 1: Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de habilitar el funcionamiento de un punto de atención ciudadana para la administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca.	40%	7,1%	Informe	1		1					
Subactividad 1.1.2	Subactividad 2:Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.	60%	10,6%	Informe	4			1	1	1	1	
Alcance 2	Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico	26%			9	0	0	2	1	2	1	3
Actividad 2.1	Diagnistico participativo	30%			2	0	0	2	0	0	0	0
Subactividad 2.1.1	Encuentro con la comunidad de la vereda o usuarios del sistema de acueducto	50%	3,9%	Acta	1			1				
Subactividad 2.1.2	Documento de sistematización del proceso de identificación	50%	3,9%	Informe Sistematizado	1			1				
Actividad 2.2	Encuentros de capacitacion, apropiación ambental y formacion	40%			5	0	0	0	1	2	1	1
Subactividad 2.2.1	Encuentros de formación, capacitación y apropiación social	100%	10,4%	Informe	5				1	2	1	1
Actividad 2.3	Implementacion de acciones de protección	30%			2	0	0	0	0	0	0	2
Subactividad 2.3.1	Desarrollo de las acciones de protección y de conservación ambiental	50%	3,9%	acciones	1							1
Subactividad 2.3.2	documento de sistematización del proceso de conservación ambiental	50%	3,9%	informe sistematizado	1							1
Alcance 3	Esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA	23%			10	0	0	4	0	4	2	0
Actividad 3.1	Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico	20%			2	0	0,00	2,00	0,00	0	0	0
Subactividad 3.1.1	Un (1) informe con base de datos digital y espacial unificada, con la información de los 20 predios caracterizados, la cual deberá contar con componente SIG que guarde congruencia con los lineamientos de	50%	2,3%	Informe	1			1				
Subactividad 3.1.2	Un (1) informe técnico por las áreas estratégicas priorizada donde se reporta el estado actual del ecosistema estratégico y de los 20 predios caracterizados al interior del mismo, este informe debe contener la información biofísica, social y ecopémica, oferta de servicios	50%	2,3%	Informe	1			1				
Actividad 3.2	Determinar el costo de oportunidad y la disponibilidad a pagar.	20%			5	0	0	2	0	1	0	0
Subactividad 3.2.1	Un (1) informe técnico de las áreas estratégicas donde se consoliden los costos de oportunidad de los productores y la disponibilidad a pagar de	33%	1,5%	Informe	1			1				
Subactividad 3.2.2	Una (1) base de datos donde se indica el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores	33%	1,5%	Base de datos	1			1				
Subactividad 3.2.3	Una Base de datos con la información financiera analizada para calcular el Costo de oportunidad para cada ecosistema estratégico.	34%	1,6%	Base de datos	1					1		
Actividad 3.3	Cálculo del monto a pagar a cada predio.	20%			2	0	0	0	0	2	0	0
Subactividad 3.3.1	Un (1) informe donde se consolide el valor a reconocer a cada propietario.	50%	2,3%	Informe	1					1		
Subactividad 3.3.2	Una (1) base de datos donde se indica el valor a reconocer de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.	50%	2,3%	Base de datos	1					1		
Actividad 3.4	Identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio	20%			2	0	0	0	0	1	1	0
Subactividad 3.4.1	Un (1) informe donde se identifique la estrategia de pago en especie por predio de los predios priorizados	50%	2,3%	Informe	1					1		

Subactividad 3.4.2	Una (1) base de datos que contenga la información de la estrategia de	50%	2,3%	Base de datos	1						1	
Actividad 3.5	Viabilidad jurídica de los predios	20%			1	0	0	0	0	0	1	0
Subactividad 3.5.1	Un (1) informe técnico y una base de datos con el análisis jurídico de la documentación de cada uno de los 20 predios caracterizados que incluyan como mínimo los siguientes documentos: certificados que acrediten la titularidad, posesión o tenencia, certificado de pagos de impuestos predial vigentes.	100%	4,7%	Informe	1						1	
Alcance 4	Desarrollo de actividades educativo-Ambientales para la conformación de 1 núcleo de 10 familias	33%			24	0	1	1	10	6	6	0
Actividad 4.1	Contratación y aprestamiento del grupo de trabajo:	40%			4	0	1	1	2	0	0	0
Subactividad 4.1.1	Inducción al equipo de trabajo.	20%	2,6%	Documento	1		1					
Subactividad 4.1.2	Revisión de la línea base del proceso Hogares Ecológicos y plan de trabajo.	20%	2,6%	Documento	1			1				
Subactividad 4.1.3	Elaborar un documento en Word con la propuesta metodológica para la	30%	4,0%	Informe	1				1			
Subactividad 4.1.4	Plan Comunicacional	30%	4,0%	Informe	1				1			
Actividad 4.2	Desarrollo de proceso educativo para la conformación de 1 núcleo de 10	60%			20	0	0	0	8	6	6	0
Subactividad 4.2.1	Socialización del Programa e inscripción de las familias campesinas.	10%	2,0%	Informe Encuentros	2				1		1	
Subactividad 4.2.2	Realizar un encuentro diagnóstico participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.	20%	4,0%	informe Encuentros	2				1		1	
Subactividad 4.2.3	Desarrollo de la formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos.	40%	7,9%	informe Encuentros	3				1	1	1	
Subactividad 4.2.4	Visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos	10%	2,0%	Visitas	3				1	1	1	
Subactividad 4.2.5	Implementación de 10 kits en las parcelas de las familias campesinas.	20%	4,0%	Kits	10				4	4	2	
				TOTAL		**0,00%**	**9,71%**	**20,82%**	**20,54%**	**20,28%**	**18,80%**	**9,85%**
				ACUMULADO		**0,00%**	**9,71%**	**30,53%**	**51,07%**	**71,35%**	**90,15%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más informació

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia						
		Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**	**Período 6**	**Período 7**
$ 86.897.809	$ 77.172.108	$ -	$ 7.492.807	$ 16.066.850	$ 15.848.895	$ 15.651.613,37	$ 14.511.943,20	$ 7.600.000,15
	Porcentaje (%)	0,00%	9,71%	20,82%	20,54%	20,28%	18,80%	9,85%
	Porcentaje Acumulado (%)	0,00%	9,71%	30,53%	51,07%	71,35%	90,15%	100,00%
	Valores ya ejecutados							
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia						
				Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**	**Período 6**	**Período 7**
$ 86.897.809		$ 77.172.108	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Valores por ejecutar			$ 23.559.657	$ 15.848.895	$ 15.651.613	$ 14.511.943	$ 7.600.000
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	30,5%	20,5%	20,3%	18,8%	9,8%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	31%	51%	71%	90%	100%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	31%	51%	71%	90%	100%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT