Municipio de Copacabana	ACTA DE INTERVENTORIA	**Código:** A-CBS-F-006
		Versión: 06
		Fecha Actualización: 30-11-2021

CONTRATO Nº: 152 DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 **CC ó NIT: 800.046.874-0**
CONTRATISTA: CONCRE-ACERO S.A.S.

OBJETO: "Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria amarilla para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial terciaria para la atención de emergencias por la temporada invernal del segundo semestre del año 2022 en las veredas de El Salado, Quebrada Arriba, El Cabuyal, Loma Los Álvarez y Barrio Cristo Rey y algunas zonas urbanas del municipio de Copacabana".

INTERVENTOR:	**REVISOR O SUPERVISOR**
OSWALDO ISAZA MENESES	OSWALDO ISAZA MENESES
DEPENDENCIA	**FECHA DE LA INTERVENTORÍA**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	08 DE MARZO 2023
Nº DE INTERVENTORIA	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**
1	100%

PERIODO DEL INFORME DE INTERVENTORIA: DEL 21/02/2023 AL 07/03/2023

DETALLE DE LA ACIVIDAD O PRODUCTO LOGRADO	LUGAR
Suministro y transporte de maquinaria amarilla y mano de obra calificada para la atención de la emergencia (Retrocargador tipo Pajarita, Alquiler de minicargador, incluye transporte de la maquinaria, operador, combustible.	MUNICIPIO DE COPACABANA, VEREDAS EL CABUYAL, QUEBRADA ARRIBA, CRISTO REY, EL SALADO, PAMPLEMUSA Y LOMA LOS ALVAREZ
Transporte de tierra y/o escombros hasta 18 km, medido en volqueta.	MUNICIPIO DE COPACABANA, VEREDAS EL CABUYAL, QUEBRADA ARRIBA, CRISTO REY, EL SALADO, PAMPLEMUSA Y LOMA LOS ALVAREZ
Demolición Roca requerida.	MUNICIPIO DE COPACABANA, VEREDAS EL CABUYAL, QUEBRADA ARRIBA, CRISTO REY, EL SALADO, PAMPLEMUSA Y LOMA LOS ALVAREZ

ANALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

De acuerdo con las actividades asignadas en este periodo y cumpliendo con el objeto del contrato, se da cumplimiento al cronograma propuesto en un 100 % en la ejecución de estas; para lo cual se establecen lineamientos para dichas actividades, desde el programa de gobierno Copacabana Con Seguridad 2020-2023.
La garantía de las labores ejecutadas, se encuentran aprobadas a satisfacción por el supervisor del contrato.

OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS:

Firma: _____ INTERVENTOR V/B INTERVENTOR Nombre: Oswaldo Isaza M.	Firma: _____ SUPERVISOR Nombre: Oswaldo Isaza M.	Firma: _____ CONTRATISTA Nombre: Juan Manuel Franco Yepes

Nota: Si el interventor lo considera pertinente puede anexar las hojas que necesite