| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | CÓDIGO | MA-HSEQ-F-63 |
| | VERSIÓN | 1 |
| ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | PÁGINA | |

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

**ENTIDAD CONTRATANTE:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ 1 de 7

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 2 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 115-2024 (Indique número y año)

OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)

CONTRATO: 30/04/2024 (Indique día/mes/año)

JSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 323.342.962,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 485.014.320,00**

PLAZO ACUMULADO: **5 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 161.671.358

| No. DE ORDEN | ITEM | CODIGO | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 7 JUNIO 2024 | | PRESENTES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | + / - | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | | | **ETAPA DE DIAGNOSTICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6175 | x | 1 | EVALUACION SUPERFICIAL, DE CADA UNO DE LOS SALONES COMUNALES, IDENTIFICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS SALONES COMUNALES CONTRATADOS Y COMPLEMENTARLAS CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. | GL | 1 | $ 4.450.000,00 | $ 4.450.000,00 | 1,00 | $ 4.450.000,00 | + | 0,00 | $ - | | | 1 | $ 4.450.000,00 |
| | | | | SUBTOTAL CONSULTORIA NO INCLUYE IVA | | | | $ 4.450.000,00 | | $ 4.450.000,00 | + | 0 | $ - | | | | $ - |
| 3 | | | | **SUBTOTAL CONSULTORIA INCLUYE IVA (19%)** | | | | **$ 5.295.500,00** | | **$ 5.295.500,00** | | 0 | **$ -** | | | | **$ 5.295.500,00** |
| | | | | | | | | | | | + | 0 | $ - | | | | $ - |
| 4 | | | | **ACTIVIDADES DE ETAPA DE OBRA - MANTENIMIENTO SALONES COMUNALES** | | | | | | | + | 0 | $ - | | | | $ - |
| 5 | 1 | | | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1,1 | 13951 | | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 0 | $ 45.700,00 | $ - | 0,00 | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 7 | 1,2 | 13172 | | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 0 | $ 16.450,00 | $ - | 23,07 | $ 379.502,00 | + | 36,75 | $ 604.537,50 | | | 59,82 | $ 984.039,00 |
| 8 | 1,3 | 15120 | | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 396,53 | $ 16.100,00 | $ 6.384.133,00 | 124,40 | $ 2.002.840,00 | + | 41,37 | $ 666.057,00 | | | 165,77 | $ 2.668.897,00 |
| 9 | 1,4 | 1,2,23 | | DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | ML | 5 | $ 14.950,00 | $ 74.750,00 | 8,00 | $ 119.600,00 | - | -6,62 | $ (98.969,00) | | | 1,38 | $ 20.631,00 |
| 10 | 1,5 | 14908 | | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 8 | $ 38.950,00 | $ 311.600,00 | 29,97 | $ 1.167.332,00 | + | 11,84 | $ 461.168,00 | | | 41,81 | $ 1.628.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,6 | 1,2,30 | | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS | UN | 8 | $ 15.900,00 | $ 127.200,00 | 8,00 | $ 127.200,00 | + | 3,00 | $ 47.700,00 | | | 11 | $ 174.900,00 |
| 12 | 1,7 | 1,2,33 | | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA. INSTALACIONES | M2 | 226,8 | $ 30.850,00 | $ 6.996.780,00 | 350,83 | $ 10.823.106,00 | - | -46,76 | $ (1.442.546,00) | | | 304,07 | $ 9.380.560,00 |
| 13 | 1,8 | 13222 | | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 101,21 | $ 36.000,00 | $ 3.643.560,00 | 98,73 | $ 3.554.280,00 | + | 216,25 | $ 7.785.000,00 | | | 314,98 | $ 11.339.280,00 |
| 14 | 1,9 | 1,2,51 | | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 10 | $ 18.000,00 | $ 180.000,00 | 6,32 | $ 113.760,00 | + | 0,00 | $ - | | | 6,32 | $ 113.760,00 |
| 15 | 2 | | | **MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 16 | 2,1 | 1,3,2 | | DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS | M2 | 0 | $ 13.450,00 | $ - | | $ - | + | 7,00 | $ 94.150,00 | | | 7 | $ 94.150,00 |
| 17 | 2,2 | 1,3,4 | | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | M2 | 0 | $ 128.000,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 18 | 2,3 | 1,3,5 | | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS | M2 | 210,54 | $ 73.700,00 | $ 15.516.798,00 | 43,82 | $ 3.229.490,00 | + | 0,00 | $ - | | | 43,8194 | $ 3.229.490,00 |
| 19 | 2,4 | 11435 | | Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS) | M2 | 530 | $ 15.400,00 | $ 8.162.000,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 20 | 2,5 | 15891 | | Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT | UN | 9 | $ 314.400,00 | $ 2.829.600,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 21 | 3 | | | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 22 | 3,1 | 1,4,10 | | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 91 | $ 4.450,00 | $ 404.950,00 | 86,80 | $ 386.260,00 | + | 0,00 | $ - | | | 86,80 | $ 386.260,00 |
| 23 | 4 | | | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 24 | 4,1 | 15787 | | MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar | ML | 0 | $ 35.400,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 25 | 4,2 | 3,1,24 | | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 449,04 | $ 22.000,00 | $ 9.878.880,00 | 5,00 | $ 110.000,00 | + | 0,00 | $ - | | | 5 | $ 110.000,00 |
| 26 | 4,3 | 18176 | | LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES | M2 | 120 | $ 13.700,00 | $ 1.644.000,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4,4 | 3,1,19 | | TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA) | M2 | 64 | $ 26.350,00 | $ 1.686.400,00 | 79,70 | $ 2.100.095,00 | - | -79,70 | $ (2.100.095,00) | | | 0,00 | $ - |
| 28 | 5 | | | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 29 | 5,1 | 2,2,25 | | PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | M2 | 0 | $ 106.600,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 30 | 5,2 | 2,2,36 | | RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). | ML | 13,5 | $ 89.500,00 | $ 1.208.250,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 31 | 5,3 | 699 | | MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 | KG | 0 | $ 9.600,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 32 | 6 | | | **PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 33 | 6,1 | 12534 | | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 | M2 | 190 | $ 41.500,00 | $ 7.885.000,00 | 94,12 | $ 3.905.980,00 | + | 136,28 | $ 5.655.620,00 | | | 230,4 | $ 9.561.600,00 |
| 34 | 6,2 | 7,1,3 | | ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 | ML | 15 | $ 14.400,00 | $ 216.000,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 35 | 6,3 | 16627 | | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm | M2 | 103,69 | $ 36.700,00 | $ 3.805.423,00 | 136,77 | $ 5.019.459,00 | - | -79,10 | $ (2.902.970,00) | | | 57,67 | $ 2.116.489,00 |
| 36 | 7 | | | **ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 37 | 7,1 | 14984 | | Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) | ML | 0 | $ 76.400,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 38 | 7,2 | 7,2,2 | | DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 | M2 | 51,42 | $ 31.000,00 | $ 1.594.020,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 39 | 7,3 | 7,2,17 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE | ML | 23,5 | $ 121.300,00 | $ 2.850.550,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 40 | 7,4 | 7,2,35 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE. | M2 | 5 | $ 73.000,00 | $ 365.000,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 41 | 7,5 | 7,2,39 | | WIN DE ALUMINIO | ML | 17,6 | $ 10.000,00 | $ 176.000,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 42 | 7,6 | 7,2,49 | | GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM | ML | 0 | $ 14.850,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 43 | 7,7 | 7,2,50 | | RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. | ML | 144 | $ 4.500,00 | $ 648.000,00 | 125,54 | $ 564.930,00 | + | 0,00 | $ - | | | 125,54 | $ 564.930,00 |
| 44 | 7,8 | 7,2,56 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA | ML | 64 | $ 28.950,00 | $ 1.852.800,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 45 | 7,9 | 933 | | ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona | M2 | 344,13 | $ 108.900,00 | $ 37.475.757,00 | | $ - | + | 21,29 | $ 2.318.481,00 | | | 21,29 | $ 2.318.481,00 |
| 46 | 8 | | | **MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 47 | 8,1 | 8,1,4 | | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX) | M2 | 160,88 | $ 91.900,00 | $ 14.784.872,00 | 120,10 | $ 11.037.190,00 | - | -56,94 | $ (5.232.786,00) | | | 63,16 | $ 5.804.404,00 |
| 48 | 8,2 | 8,1,7 | | SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO | ML | 23,7 | $ 8.200,00 | $ 194.340,00 | 15,36 | $ 125.952,00 | + | 6,48 | $ 53.136,00 | | | 21,84 | $ 179.088,00 |
| 49 | 9 | | | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 50 | 9,1 | 9,1,1 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 0 | $ 281.000,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 51 | 9,2 | 9,1,28 | | PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO. | ML | 4 | $ 368.000,00 | $ 1.472.000,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 52 | 10 | | | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10,1 | 10,1,1 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | M2 | 0 | $ 384.500,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 54 | 11 | | | **CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 55 | 11,1 | 10,1,1 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 8 | $ 600.500,00 | $ 4.804.000,00 | | $ - | + | 6,80 | $ 4.083.400,00 | | | 6,8 | $ 4.083.400,00 |
| 56 | 12 | | | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 57 | 12,1 | 11,1,2 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) | UN | 5 | $ 534.800,00 | $ 2.674.000,00 | 3,00 | $ 1.604.400,00 | + | 1,00 | $ 534.800,00 | | | 4,00 | $ 2.139.200,00 |
| 58 | 12,2 | 11,1,5 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | UN | 6 | $ 510.000,00 | $ 3.060.000,00 | 4,00 | $ 2.040.000,00 | + | 1,00 | $ 510.000,00 | | | 5,00 | $ 2.550.000,00 |
| 59 | 12,3 | 11,1,8 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 1 | $ 555.800,00 | $ 555.800,00 | 2,00 | $ 1.111.600,00 | + | 0,00 | $ - | | | 2,00 | $ 1.111.600,00 |
| 60 | 12,4 | 11,1,14 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y | ML | 2 | $ 959.100,00 | $ 1.918.200,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 61 | 12,5 | 11,1,18 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 2 | $ 278.500,00 | $ 557.000,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 62 | 13 | | | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 63 | 13,1 | 12,1,8 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS | M2 | 6,02 | $ 1.145.700,00 | $ 6.897.114,00 | 7,00 | $ 8.019.900,00 | + | 0,00 | $ - | | | 7,00 | $ 8.019.900,00 |
| 64 | 14 | | | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 65 | 14,1 | 10008 | | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** | M2 | 79,86 | $ 41.800,00 | $ 3.338.148,00 | 89,78 | $ 3.752.804,00 | + | 68,27 | $ 2.853.686,00 | | | 158,05 | $ 6.606.490,00 |
| 66 | 14,2 | 10107 | | Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** | ML | 0 | $ 24.800,00 | $ - | | $ - | + | 9,96 | $ 247.008,00 | | | 9,96 | $ 247.008,00 |
| 67 | 14,3 | 10602 | | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 2 | $ 35.300,00 | $ 70.600,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 68 | 14,4 | 13216 | | ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO | M2 | 102,24 | $ 21.900,00 | $ 2.239.056,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 69 | 15 | | | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 70 | 15,1 | 13,2,1 | | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1504,99 | $ 19.250,00 | $ 28.971.058,00 | 1.060,97 | $ 20.423.673,00 | + | 555,00 | $ 10.683.750,00 | | | 1615,97 | $ 31.107.423,00 |
| 71 | 15,2 | 13,2,2 | | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS | ML | 112,1 | $ 12.500,00 | $ 1.401.250,00 | 105,21 | $ 1.315.125,00 | + | 71,19 | $ 889.875,00 | | | 176,40 | $ 2.205.000,00 |
| 72 | 15,3 | 13,2,3 | | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 0 | $ 30.000,00 | $ - | 0,00 | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 73 | 15,4 | 10139 | | Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete | M2 | 491,81 | $ 40.900,00 | $ 20.115.029,00 | 371,66 | $ 15.200.894,00 | - | -83,91 | $ (3.431.919,00) | | | 287,75 | $ 11.768.975,00 |
| 74 | 15,5 | 16241 | | PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 37 | $ 34.300,00 | $ 1.269.100,00 | 43,50 | $ 1.492.050,00 | - | -17,20 | $ (589.960,00) | | | 26,30 | $ 902.090,00 |
| 75 | 16 | | | **PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | | | | | | | | | | | | | | | CÓDIGO | MA-HSEQ-F-63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | VERSIÓN | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PÁGINA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA | 24/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Día / Mes / Año) |
| 76 | 16,1 | 13,3,1 | | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES. | M2 | 109 | $ 28.600,00 | $ 3.117.400,00 | | $ - | + | 21,28 | $ 608.608,00 | 7 | | 21,28 | $ 608.608,00 |
| 77 | 17 | | | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 78 | 17,1 | 13,4,1 | | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | M2 | 58,3 | $ 23.550,00 | $ 1.372.965,00 | 66,38 | $ 1.563.249,00 | + | 1,25 | $ 29.437,50 | | | 67,63 | $ 1.592.687,00 |
| 79 | 17,2 | 13,4,2 | | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA | M2 | 16 | $ 21.000,00 | $ 336.000,00 | 190,33 | $ 3.996.930,00 | + | 16,51 | $ 346.710,00 | | | 206,84 | $ 4.343.640,00 |
| 80 | 17,3 | 13,4,3 | | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | ML | 193 | $ 27.500,00 | $ 5.307.500,00 | 59,00 | $ 1.622.500,00 | - | -34,00 | $ (935.000,00) | | | 25,00 | $ 687.500,00 |
| 81 | 18 | | | **CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 82 | 18,1 | 14,1,1 | | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 319,01 | $ 118.500,00 | $ 37.802.685,00 | 325,36 | $ 38.554.710,00 | + | 106,28 | $ 12.594.630,30 | | | 431,6400 | $ 51.149.340,00 |
| 83 | 18,2 | 14,1,3 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 70 | $ 140.800,00 | $ 9.856.000,00 | | $ - | + | 169,82 | $ 23.910.656,00 | | | 169,82 | $ 23.910.656,00 |
| 84 | 18,3 | 14,1,6 | | CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | ML | 25 | $ 76.000,00 | $ 1.900.000,00 | 5,00 | $ 380.000,00 | + | 23,50 | $ 1.786.000,00 | | | 28,50 | $ 2.166.000,00 |
| 85 | 18,4 | 14493 | | CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) | M2 | 0 | $ 132.150,00 | $ - | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 86 | 19 | | | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 87 | 19,1 | 15,2,1 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM | M2 | 8,5 | $ 90.500,00 | $ 769.250,00 | | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0 | $ - |
| 88 | 19,2 | 15,2,2 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO | M2 | 2,5 | $ 174.000,00 | $ 435.000,00 | | $ - | + | 2,50 | $ 435.000,00 | | | 2,5 | $ 435.000,00 |
| 89 | 19,3 | 15,2,3 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS | M2 | 6 | $ 151.600,00 | $ 909.600,00 | | $ - | + | 1,71 | $ 259.236,00 | | | 1,71 | $ 259.236,00 |
| 90 | 20 | | | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 91 | 20,1 | 17,1,2 | | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | ML | 84 | $ 85.200,00 | $ 7.156.800,00 | | $ - | + | 25,00 | $ 2.130.000,00 | | | 25 | $ 2.130.000,00 |
| 92 | 20,2 | 17,1,10 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 226,8 | $ 55.550,00 | $ 12.598.740,00 | 29,18 | $ 1.620.949,00 | + | 4,01 | $ 222.755,50 | | | 33,19 | $ 1.843.705,00 |
| 93 | 20,3 | 17,1,14 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 0 | $ 59.400,00 | $ - | 6,73 | $ 399.762,00 | + | 0,00 | $ - | | | 6,73 | $ 399.762,00 |
| 94 | 20,4 | 17,1,16 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 0 | $ 213.850,00 | $ - | 363,67 | $ 77.770.830,00 | - | -148,87 | $ (31.835.849,50) | | | 214,80 | $ 45.934.980,00 |
| 95 | 20,5 | 17,1,18 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | ML | 8 | $ 83.700,00 | $ 669.600,00 | 18,00 | $ 1.506.600,00 | + | 6,00 | $ 502.200,00 | | | 24,00 | $ 2.008.800,00 |
| 96 | 20,6 | 17,1,32 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO | M2 | 32 | $ 57.400,00 | $ 1.836.800,00 | 82,67 | $ 4.745.258,00 | + | 4,41 | $ 253.134,00 | | | 87,08 | $ 4.998.392,00 |
| 97 | 20,7 | 17,1,33 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR | M2 | 117,8 | $ 13.600,00 | $ 1.602.080,00 | 57,67 | $ 784.312,00 | + | 4,41 | $ 59.976,00 | | | 62,08 | $ 844.288,00 |
| 98 | 21 | | | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 99 | 21,1 | 20,1,1 | | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 840 | $ 8.300,00 | $ 6.972.000,00 | 938,53 | $ 7.789.799,00 | + | 259,83 | $ 2.156.589,00 | | | 1198,36 | $ 9.946.388,00 |
| 100 | 21,2 | 20,1,2 | | DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO | KG | 1071 | $ 1.950,00 | $ 2.088.450,00 | 600,00 | $ 1.170.000,00 | + | 5.595,69 | $ 10.911.595,50 | | | 6195,69 | $ 12.081.596,00 |

| | ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | CÓDIGO | MA-HSEQ-F-63 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | PÁGINA | |
| | | FECHA | 24/06/2024 (Día / Mes / Año) |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 21,3 | 20,1,4 | | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) | KG | 3925 | $ 1.950,00 | $ 7.653.447,00 | 7.020,958 | $ 13.690.868,00 | + | 1.674,74 | $ 3.265.743,00 | | | 8695,698 | $ 16.956.611,00 |
| 102 | 22 | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | $ - | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| 103 | 22,1 | 11771 IDRD | NP.1 | CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL CAL.10MM+CONET. | M2 | 0 | $ 184.490,30 | $ - | 12,00 | $ 2.213.884,00 | + | 0,00 | $ - | | | 12,00 | $ 2.213.884,00 |
| 104 | 22,2 | 15890 IDRD | NP.2 | LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 500 LT | UN | 0 | $ 269.481,69 | $ - | 1,00 | $ 269.482,00 | + | 1,00 | $ 269.481,69 | | | 2,00 | $ 538.963,00 |
| 105 | 22,3 | apu anexo | NP,3 | DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60 | UN | 0 | $ 18.000,00 | $ - | 12,00 | $ 216.000,00 | + | 2,00 | $ 36.000,00 | | | 14,00 | $ 252.000,00 |
| 106 | 22,4 | 16312 IDRD | NP,4 | PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) | UN | 0 | $ 199.561,10 | $ - | 2,00 | $ 399.122,00 | + | 18,00 | $ 3.592.099,80 | | | 20 | $ 3.991.222,00 |
| 107 | 22,5 | 16063 IDRD | NP,5 | PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) | M2 | 0 | $ 23.143,19 | $ - | 12,315 | $ 285.008,00 | + | 336,49 | $ 7.787.452,19 | | | 348,805 | $ 8.072.461,00 |
| 108 | 22,6 | apu anexo | NP,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | M2 | 0 | $ 584.104,31 | $ - | 29,97 | $ 17.505.606,00 | + | 0,00 | $ - | | | 29,97 | $ 17.505.606,00 |
| 109 | 22,7 | apu anexo | NP,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC (4 mm de espesor) | M2 | 0 | $ 224.883,68 | $ - | 106,47 | $ 23.943.365,00 | + | 231,95 | $ 52.161.769,58 | | | 338,42 | $ 76.105.135,00 |
| 110 | 22,8 | 10973 IDRD | NP.8 | DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO | M2 | 0 | $ 7.122,75 | $ - | 0,00 | $ - | + | 40,00 | $ 284.910,00 | | | 40,00 | $ 284.910,00 |
| 111 | 22,9 | apu anexo | NP,9 | DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y PINTURA , SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN. | M2 | 0 | $ 247.339,92 | $ - | 29,97 | $ 7.412.777,00 | + | 0,00 | $ - | | | 29,97 | $ 7.412.777,00 |
| 112 | 22,10 | apu anexo | NP.10 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) | ML | 0 | $ 71.100,00 | $ - | 51,80 | $ 3.682.980,00 | + | 0,00 | $ - | | | 51,80 | $ 3.682.980,00 |
| 113 | 22,11 | 11435 IDRD | NP,11 | LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC. (HIDROLAV+ACIDO) | M2 | 0 | $ 15.405,92 | $ - | 0,00 | $ - | + | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ - |
| 114 | 22,12 | apu anexo | NP,12 | PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) ( DE 0 A 60 CM) | ML | 0 | $ 13.885,90 | $ - | 0,00 | $ - | + | 23,50 | $ 326.318,65 | | | 23,5 | $ 326.319,00 |
| 115 | 22.13 | apu anexo | NP,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC | ML | 0 | $ 38.565,99 | $ - | 5,00 | $ 192.830,00 | + | 204,96 | $ 7.904.485,31 | | | 209,96 | $ 8.097.315,00 |
| 116 | 22,14 | apu anexo | NP,14 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA | UN | 0 | $ 84.220,88 | $ - | 14,00 | $ 1.179.092,00 | + | 11,00 | $ 926.429,68 | | | 25,00 | $ 2.105.522,00 |
| 117 | 22,00 | | 22 | **ITEMS NO PREVISTOS NUEVOS** | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 118 | 22,15 | 14144 IDRD | NP,15 | DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE HP:0,06 | M2 | $ - | $ 28.986,50 | $ - | | $ - | + | 3,12 | $ 90.437,88 | | | 3,12 | $ 90.438,00 |
| 119 | 22,16 | apu anexo | NP,16 | COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADERO 8 CM, CAJONES SUPERIORES E INFERIORES (fabricado en aglomerado melaminico de 15mm de alta densidad) - entre 1.8m a 2.5m de largo ( incluye estufa 4 puestos, extractor de olores, poceta en acero inoxidable | GB | $ - | $ 14.243.576,01 | $ - | | $ - | + | 1,00 | $ 14.243.576,01 | | | 1,00 | $ 14.243.576,00 |
| 120 | 22,17 | 13974 IDRD | NP,17 | PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS) | ML | | $ 6.458,51 | | | $ - | + | 320,86 | $ 2.072.277,52 | | | 320,86 | $ 2.072.278,00 |
| 121 | 22,18 | 11646 IDRD | NP,18 | CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) ** | ML | | $ 35.639,93 | | | $ - | + | 27,00 | $ 962.278,11 | | | 27,00 | $ 962.278,00 |
| 122 | 22,19 | 13409 IDRD | NP,19 | DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA | UN | | $ 36.059,04 | | | $ - | + | 49,00 | $ 1.766.893,06 | | | 49,00 | $ 1.766.893,00 |
| 123 | 22,20 | 11224 IDRD | NP,20 | SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60** | UN | | $ 180.167,35 | | | $ - | + | 35,00 | $ 6.305.857,35 | | | 35,00 | $ 6.305.857,00 |
| 124 | 22,21 | 13204 IDRD | NP,21 | INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE ** | UN | | $ 27.125,13 | | | $ - | + | 27,00 | $ 732.378,51 | | | 27,00 | $ 732.379,00 |
| 125 | 22,22 | 12123 IDRD | NP,22 | Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio ** | ML | | $ 54.481,94 | | | $ - | + | 4,30 | $ 234.272,35 | | | 4,30 | $ 234.272,00 |
| 126 | 22,23 | 14607 IDRD | NP,23 | Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX | UN | | $ 709.551,41 | | | $ - | + | 1,00 | $ 709.551,41 | | | 1,00 | $ 709.551,00 |
| 127 | 22,24 | 17398 IDRD | NP,24 | RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4 | ML | | $ 26.291,13 | | | $ - | + | 220,08 | $ 5.786.151,94 | | | 220,08 | $ 5.786.152,00 |
| 128 | 22,25 | 500 IDRD | NP,25 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | | $ 15.070,64 | | | $ - | + | 21,19 | $ 319.346,96 | | | 21,19 | $ 319.347,00 |
| 129 | 22,26 | 16658 IDRD | NP,26 | REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m) | ML | | $ 66.605,18 | | | $ - | + | 21,19 | $ 1.411.363,73 | | | 21,19 | $ 1.411.364,00 |
| 130 | 22,27 | 13143 IDRD | NP,27 | CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)** | ML | | $ 22.313,82 | | | $ - | + | 20,00 | $ 446.276,38 | | | 20,00 | $ 446.276,00 |

**ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**

**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| CÓDIGO | MA-HSEQ-F-63 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 24/06/2024 (Día / Mes / Año) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 22,28 | apu anexo | NP,28 | REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3 | UN | | $ | 54.155,14 | | | $ - | + | 2,00 | $ | 108.310,28 | | | 2,00 | $ | 108.310,00 |
| 132 | 22,29 | apu anexo | NP,29 | MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60 | UN | | $ | 92.217,22 | | | $ - | + | 31,00 | $ | 2.858.733,73 | | | 31,00 | $ | 2.858.734,00 |
| 133 | 22,30 | apu anexo | NP,30 | Inmunización de elementos de madera, con mezcla hidrosoluble: Dursban | ML | | $ | 23.738,22 | | | $ - | + | 81,90 | $ | 1.944.160,00 | | | 81,90 | $ | 1.944.160,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ | - | | | 0 | $ | - |
| Ajuste al peso | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,00 | | | | $ | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| * | **SUBTOTAL COSTOS OBRAS CIVILES (INCLUYE A.I.U) ( A )** | **$ 317.918.835,00** | **$ 317.918.835,00** | **$ 161.671.358,00** | **$ -** | **$ 479.590.193,00** |
| * | A. TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL | $ 44.000,00 | $ 44.000,00 | $ - | | $ 44.000,00 |
| * | B. TOTAL COMPONENTE SOCIAL | $ 3.268.440,00 | $ 3.268.440,00 | $ - | | $ 3.268.440,00 |
| * | C. COMPONENTE SST | $ 1.446.881,00 | $ 1.446.881,00 | $ - | | $ 1.446.881,00 |
| * | D. COMPONENTE PMT | $ 664.806,00 | $ 664.806,00 | $ - | | $ 664.806,00 |
| * | TOTAL COMPONENTES (G) (A+B+C+D) | $ 5.424.127,00 | $ 5.424.127,00 | $ - | $ - | $ 5.424.127,00 |
| * | **VALOR TOTAL ( A + G)** | **$ 323.342.962,00** | **$ 323.342.962,00** | **$ 161.671.358,00** | **$ -** | **$ 485.014.320,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:**

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 63202186767QND

Firma: **N/A**
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: CRISTIAN MATEO MUÑOZ MUNEVAR
Apoyo a la Supervisor
Matrícula Profesional No.: