ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 27/09/2024
CONTRATO No.	006-00-A-COFAC-DILOA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	18-04-2024
OBJETO DEL CONTRATO	El servicio de mantenimiento preventivo (escalón IV), recuperativo y correctivo (escalón V) a los sistemas de armamento y sus accesorios.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción con corte de ejecución 25 de junio de 2024, los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2024. PAGO FINAL: Hasta por el saldo de los servicios entregados con posterioridad al 25 de junio de 2024 y hasta el término del plazo de ejecución establecido para el 27 de septiembre de 2024, en caso de no haberse ejecutado los recursos con anterioridad; los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE de 2024. Notas: Serán establecidas en el pliego de condiciones.
CONTRATISTA	MOTOLOP LTDA
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T1. FREDY MAURICIO TIBAQUICHA TORO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 255.003.283
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	27-09-2024
FECHA DE INICIO	03/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza una adición presupuestal por valor de $ 127.501.641,50 en la vigencia 2024
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción con corte de ejecución 25 de junio de 2024, los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2024. PAGO FINAL: Hasta por el saldo de los servicios entregados con posterioridad al 25 de junio de 2024 incluida la adicción hasta el término del plazo de ejecución, establecido para el 27 de septiembre de

	2024, en caso de no haberse ejecutado los recursos con anterioridad; los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$382.504.924,50
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	27-09-2024

En Bogotá, el día 27 del mes de septiembre de 2024, el señor Coronel Carlos Alberto Gutiérrez Suarez, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero Tibaquicha Toro Fredy Mauricio en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor Julio Cesar López Torres en su calidad de Representante Legal de MOTOLOP Ltda. **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RECEPTOR FUSILES M-16	23	PINTURA
PISTOLAS YAVUZ 9 MM	2	MANTENIMEINTO
LANZADOR MGL	01	MANTENIMEINTO
PISTOLA BERETTA 92FS	10	MANTENIMEINTO
PISTOLA DE SEÑALES	2	MANTENIMEINTO
SUBAMETRALLADORA MX-4	10	MANTENIMEINTO
FUSIL M-16	11	MANTENIMEINTO
PROVEEDOR BERETTA MX-4	30	MANTENIMEINTO
BAQUETA 5.56 mm	30	FABRICACIÓN
BAQUETA 7.62 mm	30	FABRICACIÓN
BAQUETA CAL .50	30	FABRICACIÓN
CORREA PORTA ARMA SUBAMETRALLADORA 9 mm	30	FABRICACIÓN
MUELLE DEL RETEN PISTOLA PX-4	100	FABRICACIÓN
MOTOR GAU-19	05	MANTENIMEINTO
KIT DE 5000 RDS AMETRALLADORA M3W	04	FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ING. JULIO CESAR LOPEZ TORES	**CONTRATISTA**	**ESPECIALISTA EN ARMAMENTO**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO:__X___Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO:____X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA**

SI____NO _____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 255.003.283,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$127.501.641,50	
VALOR FINAL CONTRATO	$382.504.924,50	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$77.221.718,00	
PAGO FINAL PAC NOVIEMBRE	$ 305.283.206,50	
SALDO DEL CONTRATO		

OBSERVACIONES

Se recibió la totalidad de los elementos verificando la calidad del servicio y trabajos realizados obteniendo excelentes resultados.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ING. JULIO CESAR LOPEZ TORRES CONTRATISTA	**T1. FREDY MAURICIO TIBAQUICHA TORO** SUPERVISOR

CR. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO