INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato X / Convenio N°202400224**
Informe Parcial __ / Informe Final **X**	No. del Informe: 002
Período del Informe:	01 al 29 de Diciembre de 2024
Fecha en la que se presenta el informe:	30-12-2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	Soluciones Integrales Privadas y Públicas S.A.S
NIT / C.C.	901134905-4
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales para que se reporte al Sistema Único de Información - sui de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico - SINAS del ministerio de vivienda, ciudad y territorio.
Fecha de Suscripción de Contrato	15-11-2024
Fecha de Inicio del Contrato	15-11-2024
Fecha de terminación del Contrato	29-12-2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000905
Registro Presupuestal	2024001291
Valor Inicial del Contrato	$6.000.000
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	$6.000.000
Plazo de Ejecución Inicial	Un (01) Mes y Quince (15) Días
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	Un (01) Mes y Quince (15) Días
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	Luis Yobany Ruiz Rodríguez
Cargo	Secretario de Planeación

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	63-46-101005615	Compañía de Seguros	Seguros del Estado S.A
Amparo	Cumplimiento del Contrato Calidad del Servicio	Valor Asegurado	$600.000 $600.000

Desde	15/11/2024	Hasta	30/04/2024

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 01-12-2024 al 29-12-2024 por el contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio.	% de avance: 100 %
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, se realizó el reporte de la información concerniente a la información general del servicio de Acueducto.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
2	Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Alcantarillado en el Municipio	% de avance: 100 %
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, se realizó el reporte de la información concerniente a la información general del servicio de alcantarillado.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
3	Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Aseo en el Municipio.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, no se pudo realizar el reporte de la información dado que se cuenta con un error en la codificación de información el cual fue manifestado a la SSPD, y esta no ha brindado solución a la problemática, por lo anterior se presenta mesa de ayuda para conocimiento de la entidad.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
4	Actualización, Montaje y Reporte del Formato Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la Jurisdicción.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de Diciembre de 2024, se realizó la gestión de información para el reporte del Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la Jurisdicción, para la vigencia 2024; sin embargo no se realizó ningún tipo de actualización dado que no se presentaron solicitudes de inclusión de nuevos operadores de aprovechamiento en la jurisdicción municipal.

		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
5	Actualización Montaje y Reporte del Listado de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de Diciembre de 2024, se realizó la gestión de información para el reporte del Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la Jurisdicción, para la vigencia 2024; sin embargo no se realizó ningún tipo de actualización dado que no se presentaron solicitudes de inclusión de nuevos operadores de aprovechamiento en la jurisdicción municipal.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
6	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 4. Inventario de prestadores.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
7	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 13. Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
8	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 23. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI e Informe de Gestión
9	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 28. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones.

		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
10	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 30. Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas).	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de Noviembre, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
11	Asesorar a la secretaria de planeación en la identificación y preparación de la información faltante para registro dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS.	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante el periodo, se brindó asesoría a la Secretaría de Planeación en la identificación y preparación de la información faltante para el registro dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS). Se cumplió con los requisitos del aplicativo SINAS en cuanto a la información requerida para los sectores urbano y rural, incluyendo los respectivos rangos de cobertura y los prestadores de cada sector en el municipio. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 09. Aplicativo SINAS: http://sinas.minvivienda.gov.co/SINAS/inicio/Login.aspx . Soporte/Evidencia: Aplicativo SINAS
12	Reporte de Información al Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) de las necesidades de proyectos de inversiones, indicadores y metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso al agua potable y saneamiento básico, de conformidad con la Resolución MVCT0288 de 2013.	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante el periodo, se cumplió con el reporte de información al Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) sobre las necesidades de proyectos de inversiones, indicadores y metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso al agua potable y saneamiento básico, de conformidad con la Resolución MVCT0288 de 2020. Se proporcionó la información requerida para los sectores urbano y rural, incluyendo los respectivos rangos de cobertura y los prestadores de cada sector en el municipio. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 09. Aplicativo SINAS: http://sinas.minvivienda.gov.co/SINAS/inicio/Login.aspx Soporte/Evidencia: Aplicativo SINAS

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$6.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total	$6.000.000
Valor Pagado	$6.000.000
Valor Ejecutado	$6.000.000
Valor por Ejecutar	$0

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 100% del valor total del contrato.

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
PAGO 001	20/12/2024	$2.000.000	33.33%
TOTAL		**$2.000.000**	**33.33%**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Planilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla de pago correspondiente al período de cotización.	9475845157	11-2024	$462.500
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			$4.000.000

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula 06.


4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

Factura - DS 215 Municipio de Tabio
Informe de actividades contratista Municipio
Certificaciones pago seguridad social y soportes (Noviembre 2024)
Informe de Gestión y Avances SIPP

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 30 días del mes de diciembre de 2024.



SUPERVISOR
Nombre: Luis Yobany Ruiz Rodríguez
Cargo: Secretario de Planeación

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Tec. Administrativo / Jhonatan Steven Bolívar Salinas / Secretaría de Planeación.
Revisó: Secretario de Planeación / Luis Yobany Ruiz Rodríguez / Secretaría de Planeación
Aprobó: Secretario de Planeación / Luis Yobany Ruiz Rodríguez / Secretaría de Planeación