FAC-S-2024-249028-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-249028-CI del 20 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-ESCME

Señor Coronel
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Director Logística Aeronáutica
Bogota D.C

Asunto: Alcance Oficio N° FAC-S-2024-245093-CI Modificación Contrato 026-00-A-COFAC-DILOA-2024

En referencia al oficio No FAC-S-2024-245093-CI del 16 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-ESCME que tiene por asunto: Solicitud de Modificatorio para realizar reducción de presupuesto y establecer reserva presupuestal contrato 026-00-A-COFAC-DILOA-2024. Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel, Director Logística Aeronáutica, se de alcance al oficio en mención, modificando el valor de la reducción presupuestal, teniendo en cuenta lo siguiente:

El elemento Pressure Transducer S/N 489066, se tenia previsto que se realizará en situ, en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento, sin embargo, el supervisor técnico para CAMAN informó mediante correo electrónico (anexo) “El banco al que pertenece este equipo, se encuentra desinstalado ya que al momento el taller se encuentra en obra. Esta obra se encontraba prevista para que fuera entregada a inicios de esta semana, sin embargo, por retraso en la obra, aun no se ha culminado, lo que ha ocasionado que el banco no se pueda poder en funcionamiento para poder calibrar el elemento”.

Teniendo en cuenta esto, se realizó la verificación de las diferentes posibilidades para poder conectar el banco y ponerlo en funcionamiento, sin embargo, no fue posible dado que su lugar de conexión se encuentra en obra, por lo tanto, por parte del supervisor técnico se informo que no es viable la calibración de este elemento.

Por lo anterior, y atendiendo la solicitud del supervisor técnico de CAMAN. Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel, Director Logística Aeronáutica, modificar el valor de la reducción presupuestal del contrato 026-00-A-COFAC-DILOA-2024 y establecerlo en $ 61.306.883,61 por lo informado anteriormente.

Teniente JUAN FERNANDO ASTAIZA COLLAZOS
Comandante Escuadrón Metrología

Supervisor Administrativo CTO 026-00-A-COFAC-DILOA-2024

Anexo: Correo Solicitud CAMAN
ASD2. ACOSTA / SUBEC; CT. RUIZ / AMMAY; ASD2. SALAMANCA / SUBEC; TC. GALLEGO / SECPA

Elaboró: TE. ASTAIZA / ESCME Revisó: TC. GALLEGO / SECPA Aprobó:TE. ASTAIZA / ESCME