FAC-S-2024-248456-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-248456-CI del 19 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-CEGOT

Señor Teniente Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Publicas
Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud Modificatorio para realizar cambio en fecha ejecución y establecer reserva presupuestal contrato 110-00-A-COFAC-CEGOT-2024

En referencia al proceso contractual No. No 110-00-A-COFAC-CEGOT-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD YDEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, con toda atención me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien autorizar a quien corresponda realizar el modificatorio del plazo de ejecución del contrato en mención y constitución de la reserva presupuestal debido a la solicitud recibida por parte del Representante Legal de la empresa A&A INGENIERIA el día 19 de diciembre del 2024, donde expone la situación en los tiempos de entrega de los dispositivos electrónicos “Detectores de Movimiento Terrestre” que se encuentra en proceso de importación.

PLAZO EJECUCION ACTUAL	**PLAZO DE EJECUCIÓN A MODIFICAR**
23 DICIEMBRE DEL 2024	30 DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	
1. Se efectuará UN ÚNICO PAGO correspondiente al (37,97) % por un valor de $ 334.386.000 del valor total del contrato, con cargo al PAC DICIEMBRE del 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.	2. Se efectuará el valor total de la orden constituida en reserva presupuestal y será cancelado con cargo al PAC mes de marzo del 2025, correspondiente al (62.02) % por un valor de $546.082.000 del valor total del contrato.
GARANTÍAS	
Se deberán ajustar la Garantías conforme al presente modificatorio	

Así mismo, mediante oficio No. No FAC-S-2024-248439-CI del 19 de diciembre de 2024/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUBSE el supervisor del contrato da viabilidad técnica para realizar la modificación del plazo de ejecución y recibo parcial del contratro.



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC

Anexo: Cuadro Rubros Afectar Oficio Viabilidad Supervisor
CR. RINCON / DIDEB; AT. ARIZA / JESED; TS21. DUSSAN / SUCO 2

Elaboró: T1. ORTIZ / SUBSE Revisó: Aprobó:T1. ORTIZ / SUBSE