# ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL
# CONTRATO DE SERVICIOS No. 392-2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DEPARTAMENTO DE ARAUCA<br>NIT. 800.102.838-5 |
| **CONTRATISTA:** | INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.<br>R.L. GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO |
| **NIT:** | NIT. 900.807.976-2 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE SERVICIOS |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 40.000.000,00 CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | 2024 - 03223 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **SUPERVISOR:** | NASSER CRUZ MATUS<br>Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | DIEZ (10) DÍAS |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 05 DE DICIEMBRE DE 2024 |

En Arauca a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024 se reunieron las siguientes personas: la Señora **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO,** en representación de **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** como Contratista y el Dr. **NASSER CRUZ MATUS** como Supervisor del Contrato de Servicios No. 392 de 2024, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato de servicios No. 392 de 2024 de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, previo las siguientes consideraciones:

1. Que el **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** e **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** identificada con Nit. 900.807.976-2, Representado Legalmente por **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO,** en calidad de Contratista, suscribieron el Contrato de Servicios No. 392 de 2024 cuyo objeto es "APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 40.000.000,00) y un plazo de ejecución de DIEZ (10) DÍAS, con Acta de Inicio del veintiséis (26) de noviembre de 2024.

2. Que para ejercer las funciones de vigilancia, control y seguimiento del Contrato de Servicios No. 392 de 2024, son ejercidas por el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, el cual es Supervisor del contrato con fundamento en la reglamentación interna vigente, en los estudios previos del contrato y el Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría vigente.

**ACTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL**
**CONTRATO DE SERVICIOS No. 392-2024**

3. Que el Acta de Recibo Final del Contrato de Servicios No. 392 de 2024 y posterior suscripción del Acta de Liquidación se realizará una vez el Supervisor del Contrato, haya realizado la verificación de actividades del Contrato ejecutadas por el Contratista **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** Representado Legalmente por **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO,** para lo cual, el Contratista deberá allegar a la Unidad Ejecutora el Acta de Recibo Final con el respectivo Informe Final que contenga y soporte la información de la ejecución del Contrato de Servicios No. 392 de 2024; para la firma del Acta en referencia se dará un tiempo máximo de UN (01) MES.

4. Con la firma de la presente Acta se deja constancia que ha finalizado el plazo de ejecución del Contrato de Servicios No. 392 de 2024, y que a partir de la fecha el Contratista **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** representado legalmente por **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO**, no podrá ejecutar ningún tipo de actividad contractual o adicional, ya que el plazo contractual ha finalizado, El MES (01) MES concedido, serán única y exclusivamente para el recibo físico de las actividades del Contrato de Servicios No. 392 de 2024 por parte de la Supervisión ejercida por el **Dr. NASSER CRUZ MATUS,** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, el cual tiene como finalidad en primera medida la verificación de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de la calidad por parte del Contratista, sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá realizar subsanaciones y correcciones que a juicio del Supervisor sean necesarias para el recibo a satisfacción.

5. La terminación del plazo contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Servicios No. 392 de 2024.

Se firma la presente Acta por quien en ella Intervinieron, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024.

**NASSER CRUZ MATUS**
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental

**GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO**
Representante Legal
Innova Ingeniería y Suministros S.A.S.