Bogotá, diciembre 17 de 2024

PARA: Hernando Alberto Camargo Garcia
Supervisor Contrato 1352 de 2024

DE: OSCAR HERNAN MENESES BADILLO
Representante Legal

ASUNTO: Solicitud prorroga al CONTRATO No. 1352 DE 2024

A la fecha la ejecución de las actividades del contrato se ha completado en un 77.3 %, como se evidencia en el cronograma anterior, sin embargo, teniendo en cuenta que la segunda fase consiste en la elaboración de los productos entregables correspondientes a: análisis de laboratorio, verificación metrológica (según estándares de NTC 17025), generación de informe y flujos de firmas.

Las muestras para los análisis han sido adelantas por el contratista y remitidos mediante guía WAYBILL 22 9577 0186, con destino a 32514 PENSACOLA Florida United States of América. Información que hace parte integral del presente contrato.

Las muestras remitidas corresponden a:

KeikaVentures, LLC
SAMPLE CHAIN-OF-CUSTODY RECORD
Phone: (919) 933-9569 ı FAX: (919) 928-5173
analysis@keikaventures.com

Company: Servicios Geologicos Integrados SAS	**Project Name:** ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS	**Date:** 7/03/2023
Project Contact: Angela Torres	**Country:** COLOMBIA	**Turnaround:**
P. O. Number:	**Job Number:**	**Page:** 1 of 1

Sample Identification Number	Date	Time	Matrix	Preservative & No. Bottles			Analyses Requested								Notes
				Vials	GLASS CONTAINER		Compuestos orgánicos volátiles en lixiviado	Compuestos orgánicos semivolátile lixiviado	Plaguicidas organoclorados en lixiv	Herbicidas en lixiviado					
M32684	12/12/2024	-	SOIL		X		X	X	X	X					
M32685	13/12/2024	-	SOIL		X		X	X	X	X					

Para estas actividades se requieren de cuarenta 40 días hábiles aproximadamente, este término inició el pasado 21 de noviembre, por lo anterior se prevé que estas actividades finalicen el día 20 de enero de 2025.

OSCAR HERNAN MENESES BADILLO
Representante Legal