FAC-S-2024-247719-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-247719-CI del 19 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud constitución reserva presupuestal Contrato 244-00-A-COFAC-DILOS-2024

En atención al proceso No. 244-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", respetuosamente, me permito solicitar autorización al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, realizar modificatorio en el proceso en mención, con el fin de trámite la constitución de la reserva presupuestal por valor de Ciento diecisiete millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos ($117.688.000,00) M/CTE, por los motivos descritos a continuación:

FUERZA MAYOR EN LA QUE SE JUSTIFICA LA RESERVA:

1. El contrato tiene plazo de ejecución el 20 de diciembre de 2024.

	CONTRATO No. 244-00-A-COFAC-DILOS-2024				
ITEM	**Descripción del elemento**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Plazo de ejecución**
1	MOSQUITERO	2504	$47.000,00	$117.688.000,00	20 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL CONTRATO				**$117.688.000,00**	

2. El contratista solicitó un modificatorio mediante oficio sin número de fecha 17 de diciembre de 2024, el cual fue radicado el 18 de diciembre de la anualidad, en el que solicita una prórroga de treinta (30) días adicionales al plazo inicialmente convenido para la entrega de los bienes objeto del contrato. Esta solicitud se debe a los daños presentados en las máquinas cerradoras y en las agujas, las cuales son responsables

de realizar la unión del cono del mosquitero y de forrar el aro del cono con tela. En consecuencia, el contratista propone que el nuevo plazo de ejecución se extienda hasta el 20 de enero de 2025.

CLAUSULAS OBJETO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal:

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 91124 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024						
Ítem	RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	A-02-02-01-002-008	10	MOSQUITERO	$47.000,00	2504	117.688.000,00

NOTA: El valor del contrato tiene incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

FORMA DE PAGO ACTUAL
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PAGO ÚNICO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR pagadera en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

FORMA DE PAGO A MODIFICAR
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PAGO ÚNICO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA PRESUPUESTAL - CUENTAS POR PAGAR MARZO 2025, de acuerdo con la facturación.

Cláusula 2 – Plazo ejecución del contrato:

A partir de lo anterior, el contratista ha propuesto el siguiente cronograma de ejecución actualizado. De acuerdo con la modificación solicitada, los tiempos y las cantidades a entregar se ajustarán de la siguiente manera:

NUMERAL	REQUERIMIENTO	FECHA Y/O DATO PROYECTADO POR EL POSIBLE CONTRATISTA
1	Periodo dentro del cual programa hacer el pedido o la compra del producto o fabricación del mismo (ya se realizó)	27 de noviembre 2024
2	Periodo para toma de muestra materia prima (ya se realizó)	10 de diciembre de 2024
3	Periodo previsto para el inicio de la fabricación de los elementos	10 de diciembre de 2024
4	Periodo para verificación del 2%	27 de diciembre de 2024
5	Entrega de resultados de laboratorio	27 de diciembre de 2024
6	Periodo para la verificación del 100%	17 de enero de 2025
7	Periodo dentro del cual programa la entrega efectiva y total de los elementos	20 de enero de 2025

MODIFICATORIO CONTRATO No. 244-00-A-COFAC-DILOS-2024					
ITEM	**Descripción del elemento**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Plazo de ejecución**
1	MOSQUITERO	2504	$47.000,00	$117.688.000,00	20 de ENERO de 2024
			VALOR TOTAL CONTRATO	**$117.688.000,00**	

Cláusula 3 - Obligaciones particulares del Contratista:

Una vez realizado el modificatorio al contrato se debe dar cumplimiento por parte del contratista a la Cláusula 3 – Obligaciones del Contratista:- Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento dentro de los términos establecidos en el contrato electrónico, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el mismo, coherente con los de la estructuración del proceso, asi:

AMPARO	%	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% sobre el valor total del contrato	Desde la firma digital del contrato hasta su liquidación.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	50% sobre el valor total del contrato	Desde la firma digital del contrato y por un (01) año más contado a partir del recibo final a satisfacción. Nota: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias, cuando aplique, una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

Cordialmente,

Técnico Tercero LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Supervisor principal del contrato No. 244-00-A-COFAC-DILOS-2024

Anexo:Solicitud de Prórroga radicada el 18 de diciembre de 2024

TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó:MY. SALAMANCA / SUBIS