ACTA No. 2			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Visita técnica de supervisión contrato de mantenimiento de infraestructura			
CIUDAD Y FECHA: Neiva, 19 de noviembre de 2024		**HORA INICIO:** 8:10 AM	**HORA FIN:** 11:50AM
LUGAR Y/O ENLACE: Sena sede comercio e Industria		**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** **Carrera 5 No 16-16**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:


1. Visita de las obras de mantenimiento en el SENA en la sede comercio
2. Visita de las obras de mantenimiento en el SENA en la sede Industrial


OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:


1. Realizar visita de los distintos frentes de las obras de mantenimiento en las sedes de industria y comercio.
2. Conocer el avance de ejecución de las obras de mantenimiento de la infraestructura.
3. Verificar la calidad de los materiales y acabados del mantenimiento de los baños, centros de acopio, pasillos y corredor de entrada.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1. Se visito los frentes de obra en el que se están ejecutando las obras de mantenimiento (baño aprendices, corredor) como se indica en las imágenes



















2. Visita el frente de obra de la sede industria





CONCLUSIONES
El supervisor y los apoyos técnicos han verificado las obras de mantenimiento en las sedes Comercio e Industria del centro de la Industria, La empresa y los Servicios, donde se percibe buena calidad de los trabajos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	Supervisor del contrato-SENA			
ADRIANA MILENA ALVAREZ RIVERA	Contratista infraestructura-SENA			
JUAN DIEGO TOVAR CABRERA	Contratista infraestructura-SENA			
MIGUEL ANGEL JOVEN VEGA	Ingeniero Residente de obra			