Bogotá, D.C., 16-12-2024

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20241560060733

PARA: **OLGA LUCIA RIVERO DIAZ**
Secretaría General

DE: **SANTIAGO ANDRES LLANOS VALENCIA**
Supervisor del contrato 175-2024
Profesional Especializado Subdirección de Contratos y Seguimiento

ASUNTO: **SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO 175-2024**

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato del asunto y considerando que:

1. El Contrato No.175 de 2024 se encuentra vigente con acta de inicio del 24 junio de 2024.
2. La fecha de terminación inicial del contrato era el día 23 de octubre de 2024.
3. Desde la supervisión se ha realizado el seguimiento al requerimiento de hardware y software con radicado 20241560030823 del 03 julio de 2024 con el grupo de TSI, reiterado mediante memorandos con radicados 20241560033013 del 16 de julio y 20241560037043 del 06 de agosto, de igual forma, se remitió memorando con radicado 20241560038283 del 14 de Agosto de 2024 dirigido a su persona expondiendo el estado de parálisis del contrato y solicitando su apoyo para mediar con el grupo de tecnologías de la información para la entrega de los recursos solicitados.
4. El día 05 de septiembre con memorando con radicado 20241340042483 se recibe respuesta del memorando 20241560030823 por parte del grupo de Tecnología y Seguridad de la Información, argumentando que no ha sido posible dar solución al requerimiento de los 2 servidores por la falta de personal especializado en la administración de hiperconvergencia y de red. De Igual forma, el área de TSI confirma que esta a la espera de contratación del personal necesario para dar respuesta a los requerimientos realizados.
5. Desde la supervisión se procedió a solicitar la primer prórroga del

contrato según radicado IPSE 20241560048843 del 09 de octubre de 2024, solicitando un plazo adicional de 2 meses para la ejecución de la actualización del software, mientras se adelantan los trámites por parte de la entidad para contratar el personal requerido por parte del grupo TSI y dar respuesta a los requerimientos del contratista, teniendo como nueva fecha de terminación el 23 de diciembre de 2024.

6. Mediate radicado IPSE 20241340055823 del 22 de noviembre del 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato interadministrativo especifico no. 248 de 2024 entre suscrito entre el IPSE y ARTICS S.A.S, cuyo objeto es: "CONTRATAR SERVICIOS DE OPERACION DE TIC, PARA ADMINISTRAR, GESTIONAR Y MONITOREAR LA SEGURIDAD PERIMETRAL Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL IPSE", con el fin de dar respuesta a los requerimientos de infraestructura TIC de la entidad, dentro de los que se encuentra la configuración y entrega de servidores necesarios para continuar con la ejecución del contrato 175-2024.
7. El contratista solicita una nueva prórroga de 3 meses con memorando 20241330107122 del 29 de noviembre de 2024 a la espera de que el IPSE cuente con los recursos necesarios para realizar las actividades programadas.
8. Desde el área TSI se remiten las credenciales de los servidores configurados el día 4 de diciembre de 2024 con radicado 20241330109862.
9. Al evaluar el horizonte de tiempo con el cronograma remitido por el contratista, ya no es posible culminar las actividades programadas en los tiempos contemplados antes del 23 de diciembre de 2024 por lo que es necesario realizar la segunda prórroga del mismo.

Dado lo anterior, y en calidad de supervisor del Contrato 175-2024 me permito adjuntar Formato de novedades y/o modificaciones para la solicitud de prórroga del contrato 175-2024 por un término de 3 meses.

Atentamente,

SANTIAGO ANDRES LLANOS VALENCIA
Supervisor contrato 175-2024-Profesional Especializado SCyS.

Anexo: Formato de solicitud de modificación IPSE CO-F77
Expediente No.: 2024139120500005E

Revisó: Ing. Camilo Andrés Triana Estepa Coordinador Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio.
Abg. Yeimy Marcela Forero Ramírez, Contratista Secretaría General-IPSE