
JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA VIGENCIA FISCAL 2024.


CONTRATO No.	4600102888 DE 2024
CONTRATISTA: (Nit)	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO PP 2024 901.875.880-8 Conformado por: ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. - 70% MARIO DE JESÚS GIL CARDONA – 30%
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($489.562.204) INCLUIDO IVA.
FECHA ACTA INICIO	13 de noviembre de 2024.
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	29 de marzo de 2025
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	19 de diciembre de 2024
FECHA ULTIMO PAGO :	13 de diciembre de 2024
FECHA ACTA LIQUIDACION:	N/A.
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($169.150.896)
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO:	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($320.411.308)
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	5200005276
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL –PP 2024
JUSTIFICACION:	De conformidad con la resolución CODFIS 097- rad. 202450084067 de octubre 24 de 2024, que reglamenta la constitución de reservas excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2024 y en cumplimiento con el artículo 4º. Numeral Nº 5 dado que este contrato es respaldado con recursos de Presupuesto Participativo; el señor contratista antes del 31 de diciembre de 2024 no hizo la entrega total de los bienes o servicios a entera satisfacción al Distrito de Medellín de conformidad con los términos del presente contrato porque, el contrato tiene un plazo de ejecución de 4,5 meses o hasta terminar esta vigencia (31/12/2024) y su fecha de inicio fue el 13 de noviembre de 2024, por lo que se adelanta el restablecimiento del plazo por cambio de vigencia. Además de que este contrato le hace seguimiento y

	control al contrato de obra N° 4600102864 de 2024 que los productos no se han podido terminar, este contrato tiene intervenciones en diferentes frentes de trabajo en la ciudad. Por lo tanto el Distrito de Medellín si tiene la obligación de cancelar con cargo al presupuesto del año del 2025 el valor pendiente de pago por: $320.411.308
FECHA CERTIFICACION.	20 de diciembre de 2024
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	JUAN PABLO MONTOYA GIL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.



JUAN PABLO MONTOYA
Supervisor



Vo, Bo. MARGARITA MONTOYA H.
Líder de Proyecto.