	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTROSÍ PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 02	
		Fecha: 08-07-2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	5308/CD002/2024
PROCESO DE SELECCIÓN No.:	CONTRATACIÓN DIRECTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS TRANSVERSALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA."
LOCALIZACIÓN:	VEREDA MANGARRIBA – GIRARDOTA - ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA
CONTRATISTA	EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, IDENTIFICADO CON EL NIT NO. 811022551-3, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MÓNICA MARCELA FORONDA MESA, IDENTIFICADA CON CC NO. 39.358.854
DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL CONTRATISTA:	SEDE COMUNAL VEREDA SAN ANDRÉS GIRARDOTA ANTIOQUIA - 313 7986732
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO:	SANTIAGO VÁSQUEZ ECHEVERRI
PLAZO INICIAL:	UN (1) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZAS. SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L (COP $80.000.000).

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTROSÍ PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 02	
		Fecha: 08-07-2024	

IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (INDICAR LA ENTIDAD ASEGURADORA Y EL NUMERO DE LA POLIZA A FAVOR DE ENTIDADES DEL ESTADO Y LA POLIZA ANEXA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SI SE REQUIRIÓ EN EL CONTRATO INICIAL)	Póliza de cumplimiento No. 100249371 ANEXO 0, Póliza RCE 100060985 ANEXO 1 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CON NIT: 860.037.013-6)
COMPROMISO PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1754 del 26/11/2024, Registro Presupuestal 2383 del 27/11/2024

SUSPENSIONES

NUMERO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE LA SUSPENSIÓN	N/A
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO RESTANTE	N/A

DATOS DEL OTROSÍ

NUMERO DEL OTRO SI	001
FECHA SOLICITUDDE OTRO SI	20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONADO SOLICITADO	N.A.
COMPROMISO PRESUPUESTAL	N.A.

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTROSÍ PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 02	
		Fecha: 08-07-2024	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL VALOR INICIAL Y EL ADICIONADO	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGADO SOLICITADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO Y EL PRORROGADO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ EL CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA Y LLENO DE LOS DEMÁS REQUISITOS LEGALES CORRESPONDIENTES, HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE FEBRERO DE 2025
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTROSÍ TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿EN QUÉ TIEMPO Y POR QUÉ SE REQUIERE PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	Se requiere prorrogar el plazo inicialmente pactado por **UN (1) MES Y QUINCE (15) MÁS**, teniendo en cuenta que el contratista solicito mediante documento escrito fechado del día 19 de diciembre de 2024, a la entidad y al supervisor la realización de prórroga del presente proceso con base en lo siguiente: • Durante el mes de diciembre no ha sido posible concretar el suministro de materiales imprescindibles para la ejecución de los trabajos como base granular, mezcla asfáltica, y tubería Novafort ya que las canteras y demás proveedores de materiales para la construcción han limitado la venta durante esta temporada. Esta situación ha generado imposibilidad de inicios de los trabajos ya que es imprescindible tener los materiales en obra para comenzar. • No se ha logrado concertar con la comunidad y la empresa de transporte los dos días de cierre total que se requieren en la vía principal de la vereda para la ejecución de los trabajos. Por lo relacionado anteriormente, la Entidad considera viable y necesario prorrogar por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS más el CONTRATO Nº CD002 de 2024 – "FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, A TRAVÉS DE LA REPOSICIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS TRANSVERSALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA."

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTROSÍ PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	**Código: A-CO-F-022**	Girardota con calidad
		Versión: 02	
		Fecha: 08-07-2024	

¿EN CUÁNTO Y POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	N/A
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SOLICITADOS Y POR QUÉ SE REQUIERE MODIFICAR CLÁUSULAS O ASPECTOS INICIALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO DIFERENTES A LOS DEL PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO?	N/A

SANTIAGO VASQUEZ ECHEVERRI
SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE GIRARDOTA

MÓNICA MARCELA FORONDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS

SERGIO LEÓN MONTOYA CASTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

KEVIN RENE BERNAL MORALES
AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE