FAC-S-2024-249255-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-249255-CI del 20 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA

Señora Teniente Coronel
NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud modificacion y adicion del contrato 120-00-A-COFAC-DIFRA-2024

En relación con el contrato No. 120-00-A-COFAC-DIFRA-2024, cuyo objeto es la "OBRAPUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR, ADECUACION Y REMODELACION DE LAEDIFICACION GRUSE-85 EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM,EN BOGOTA D.C", me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora de Gestión ySeguimiento Administrativo, los documentos anexos correspondientes a la primera modificación del contrato mencionado.

En esta modificación se adiciona la suma de $ 77.638.908,20 y se ajusta el plazo hasta el 16 de marzo de 2025, constituyendo los valores en reserva por un valor de $190.906.015,47 y asi con su respectiva justificación y cálculo detallado.

Por lo anterior, me permito solicitar se realice el ajuste de las cláusulas correspondientes, conforme a lo descrito por el supervisor mediante oficio No.FAC-S-2024-249217-CI del 20 de diciembre del 2024.

Atentamente,

Teniente Coronel LILIANA LOPEZ GIRALDO
Director Infraestructura

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. ARBELAEZ / SUCO 1; ASD2. LOZANO / SUBEC

Elaboró: ST. PEREZ / ARESU Revisó: Aprobó:TC. LOPEZ / DIFRA