Bogotá, diciembre 18 de 2024

Consecutivo. FAC – INT - 120-00-A-COFAC-DIFRA-2024 – 160

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Atte.: Subteniente Pérez Guerrero Heberth Gustavo
Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos
Dirección de Infraestructura - DIFRA
Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso
Bogotá

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 120-00-A-COFAC-DIFRA-2024 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN GRUSE-85 EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM, EN BOGOTÁ D.C., CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

Asunto: SOLICITUD ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 120-00-A-COFAC-DIFRA-2024.

Teniendo en cuenta el comunicado LOAR-FAC-GRUSE-110 del día 18 de diciembre de 2024 enviado por el contratista LOAR INGENIEROS S.A.S, donde da su aceptación a la adición del contrato de obra y a su vez realizad una prorroga al mismo por un término no mayor al 16 de marzo de 2025, esto basado en la solicitud realizada por la ordenación del gasto a través del oficio FAC-S-2024-041699-CE del 18 de diciembre de 2024 para la Adecuar las instalaciones (Alojamientos) para la recepción del personal de Soldados Femeninas quienes prestarán su servicio militar voluntario en el GRUSE-85.

Esta interventoría solicita una prórroga por el mismo tiempo que el contrato de obra es decir un plazo no mayor al 16 de marzo de 2025, y una adición por un valor de $77.638.908,20 incluye IVA, de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-387 BALANCE INTERVENTORIA FINAL 120-2024" donde se relaciona la adición de los recursos en los ítems requeridos, estableciendo en cuales se requiere aumento de su dedicación y cuales aumentan en su cantidad.

Atentamente,

ING PABLO MAURICIO CASTRO ÁVILA
Representante Legal
CONSORCIO CAMINOS 2024