Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2024.

Radicado No. 110016610430202400401 / UAEJPMP -GCO

Ingeniero
PD. NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Supervisor Contrato de obra No. 051 -2024 UAEJPMP
correo electrónico: nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co

Asunto: *Remisión documentos modificatorio y prórroga No. 1 al contrato de obra No. 051-2024 UAEJPMP*

En atención a su calidad de supervisor del contrato de obra No. 051-2024 UAEJPMP, suscrita entre la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y RAING PROYECTOS S.A.S., cuyo objeto es: *"Adecuaciones a la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 "CR. Juan José Rondón",* me permito remitir para su conocimiento los documentos que se relacionan a continuación:

1. Modificatorio y prórroga No. 1 al contrato de obra No. 051-2024 UAEJPMP
2. Certificado de aprobación modificación a póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 21-44-101453321 Anexo 4 y póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento No. 21-40-101241550 Anexo 2

Lo anterior, con el fin de tenerlos en cuenta a partir de la fecha para los trámites contractuales que correspondan.

Cordialmente,

PD. DIANA CAROLINA REYES PULIDO
Coordinadora Grupo Contratos de la Secretaría General
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	PD. Marie Alejandra Aragón Yara - Abogada Grupo de Contratos		19/12/2024
Declaro que he revisado el documento y lo encuentro ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo mi responsabilidad lo presentamos para firma de la Coordinadora del Grupo Contratos de la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.			