		ACTA DE COBRO FINAL		ENGINEERS SAS
ACTA No. 02	**CONTRATO DE INTERVENTORIA INTV-2024-001**	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ	**VALOR INICIAL DEL PROYECTO**	**$ 26.553.546,00**
		ENGINEERS S.A.S.	**ADICION**	$ 0,00
		NIT 900.297.930-4		
	SUPERVISION DEL PROYECTO	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICs	**VALOR ACTUALIZADO**	$ 26.553.546,00
		Ing. MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA		
		C.C 1.075.317.857 Neiva		
FECHA DE INICIO CONTRATO		jueves, 13 de junio de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA**	martes, 5 de noviembre de 2024

Mediante la presente Acta final, la ingeniera MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA, Secretaría de Planeación del municipio de Puerto Rico Caquetá, el señor JESUS ROBERTO PENAGOS ROA , Representante legal de Engineers SAS, a su vez Interventor del proyecto y el Señor PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS, Alcalde, se reunen para suscribir la presente Acta Final de Interventoria, del periodo correspondiente 13 de agosto de 2024 al 12 de septiembre de 2024, bajo las condiciones que se detallan a continuación:

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

		CONDICIONES INICIALES							COBRADO PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR	
		A	B	C	D	E	F	G	EJECUTADO		A EJECUTAR	
N	**CONCEPTO**	**MES BÁSICO**	**FM**	**CANTIDAD**	**% DE DEDICACIÓN**	**VALOR MES (A * B * C * D)**	**N° DE MESES**	**TOTAL PARCIAL (E *F)**	**CANTIDAD (meses)**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD (meses)**	**COSTO TOTAL**
1	**PERSONAL PARA LA SUPERVISION**											
1.1.	**PERSONAL PROFESIONAL**											
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 3.480.000,00	1,96	1	20%	$ 1.364.160	4	$ 5.456.640,00	2,00	$ 2.728.320,00	0,00	$ -
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.412.800,00	1,96	1	100%	$ 4.729.088	3	$ 14.187.264,00	1,00	$ 4.729.088,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							**$ 19.643.904,00**		**$ 7.457.408,00**		**$ -**
2	**COSTOS DIRECTOS DE SUPERVISION**											
2.1.	**COSTOS DIRECTOS**											
2.1.1	Alquiler de oficina		$ 500.000,00	1	100%	$ 500.000	3	$ 1.500.000	1,00	$ 500.000,00	0,00	$ -
2.1.2	Servicios publicos (energia - acueducto)		$ 210.000,00	1	100%	$ 210.000	3	$ 630.000	1,00	$ 210.000,00	0,00	$ -
2.1.3	Utiles Oficina		$ 110.000,00	1	100%	$ 110.000	3	$ 330.000	1,00	$ 110.000,00	0,00	$ -
2.1.4	Fotocopias e impresiones		$ 70.000,00	1	100%	$ 70.000	3	$ 210.000	1,00	$ 70.000,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 2.670.000,00**		**$ 890.000,00**		**$ -**

VALOR BASICO	**$ 22.313.904,00**	**$ 8.347.408,00**	**$ -**
IVA	**$ 4.239.642,00**	**$ 1.586.008,00**	**$ -**
TOTAL INTERVENTORIA	**$ 26.553.546,00**	**$ 9.933.415,00**	**$ -**

EL VALOR A PAGAR: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CTE.

Nota: La presente acta en complemento con el acta parcial de interventoría No. 1 genera un 100% de avance total de la interventoría

INTERVENTORIA,

JESUS ROBERTO PENAGOS ROA
R.L ENGINEERS SAS
NIT 900.297.930-4

SUPERVISOR,

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICs
MUNICIPIO DE PUERTO RICO

ORDENADOR DEL GASTO,

PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
ALCALDE
MUNICIPIO DE PUERTO RICO