ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Secretaría de Infraestructura Municipal

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, LOTE 3

Contratista: UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Supervisor: ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA	**No. de Contrato**	4301
Valor total del contrato: 1.052.488.798	**Contiene**	ACTA PARCIAL No 3

CONDICION INICIAL						CONDICION MODIFICADA		CONDICION ACTUAL		Acta Parcial 01		Acta Parcial 02		Acta parcial 03		Acuamulado	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	UNIDAD	VR. UNITARIO PROPUESTO (4)	VR. PARCIAL PROPUESTO (5) = (1) X (4)	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION**																
1,01	Excavación mecánica	385,30	m3	$ 17.483,47	$ 6.736.432,00	592,88	$ 10.365.600,00	588,47	$ 10.288.498,00	385,3029	$ 6.736.432,00	203,17	$ 3.552.066,00	0,00	$ 0,00	588,47	$ 10.288.498,00
1,02	Corte de pavimento asfaltico	620,00	ml	$ 5.006,37	$ 3.103.949,00	57,45	$ 287.605,00	77,89	$ 389.965,00		$ -	77,89383196	$ 389.965,00	0,00	$ 0,00	77,89	$ 389.965,00
1,03	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	1.620,00	m2	$ 15.489,82	$ 25.093.508,00	1998,61	$ 30.958.109,00	1.969,18	$ 30.502.244,00	1620	$ 25.093.508,00	349,18	$ 5.408.736,00	0,00	$ 0,00	1969,18	$ 30.502.244,00
1,04	Conformación de subrasante	1.620,00	m2	$ 8.388,46	$ 13.589.305,00	2871,79	$ 24.089.896,00	2.842,36	$ 23.843.023,00	1619	$ 13.580.917,00	1223,36	$ 10.262.106,00	0,00	$ 0,00	2842,36	$ 23.843.023,00
1,05	Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	-	m3	$ 146.254,97	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,06	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	-	m3	$ 153.608,25	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,07	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	3.078,00	m2	$ 3.706,00	$ 11.407.068,00	3078,00	$ 11.407.068,00	3.078,00	$ 11.407.068,00	3078	$ 11.407.068,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3078,00	$ 11.407.068,00
1,08	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)		m2	$ 4.831,16	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,09	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	186,30	m3	$ 1.094.386,36	$ 203.884.179,00	201,83	$ 220.879.999,00	186,30	$ 203.884.179,00	186,3	$ 203.884.179,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	186,30	$ 203.884.179,00
1,10	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	343,27	m3	$ 276.501,11	$ 94.914.536,00	461,90	$ 127.715.863,00	457,49	$ 126.496.493,00	335,1	$ 92.655.522,00	122,39	$ 33.840.971,00	0,00	$ 0,00	457,49	$ 126.496.493,00
1,11	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte)	-	m2	$ 13.891,12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,12	Demolición de pavimento rígido (mecánica)	84,07	m2	$ 22.328,83	$ 1.877.185,00		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13	Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto	-	ml	$ 7.092,83	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,14	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 800.998,46	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,15	Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 827.974,71	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,16	Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 852.204,37	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,17	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	3.436,66	kg	$ 12.984,74	$ 44.624.113,00	3718,10	$ 48.278.562,00	3.718,10	$ 48.278.562,00	3379,4242	$ 43.880.945,00	338,6758	$ 4.397.617,00	0,00	$ 0,00	3718,10	$ 48.278.562,00
1,18	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	-	ml	$ 6.775,55	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,19	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	-	m2	$ 5.951,58	$ -	424,22	$ 2.524.779,00	424,22	$ 2.524.779,00		$ -	424,22	$ 2.524.779,00	0,00	$ 0,00	424,22	$ 2.524.779,00
1,2	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	-	ml	$ 14.138,31	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,21	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	841,84	m3	$ 41.040,68	$ 34.549.727,00	901,63	$ 37.003.426,00	949,64	$ 38.973.748,00		$ -	949,637	$ 38.973.748,00	0,00	$ 0,00	949,64	$ 38.973.748,00
1,23	Generación y disposición de sobrantes	841,84	m3	$ 18.727,01	$ 15.765.165,00	901,63	$ 16.884.797,00	949,64	$ 17.783.862,00		$ -	949,637	$ 17.783.862,00	0,00	$ 0,00	949,64	$ 17.783.862,00
													$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Sub total	**$ 455.545.167,00**		**$ 530.395.704,00**		**$ 514.372.421,00**								
2	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**																
2,01	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	-	m3	$ 78.945,52	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,02	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	-	m3	$ 149.025,24	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,03	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	-	m2	$ 3.825,34	$ -	1457,45	$ 5.575.242,00		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,04	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	-	m2	$ 5.018,68	$ -		$ -	1.935,43	$ 9.713.304,00		$ -	1935,43	$ 9.713.304,00	0,00	$ 0,00	1935,43	$ 9.713.304,00
2,05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	-	m3	$ 1.333.363,37	$ -	108,89	$ 145.189.937,00	112,25	$ 149.670.038,00		$ -	112,25	$ 149.670.038,00	0,00	$ 0,00	112,25	$ 149.670.038,00
2,06	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	6,00	m3	$ 1.500.980,18	$ 9.005.881,00	4,25	$ 6.379.166,00	13,03	$ 19.557.772,00	2,75	$ 4.127.695,00	10,28	$ 15.430.077,00	0,00	$ 0,00	13,03	$ 19.557.772,00
2,07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)	-	m3	$ 811.261,24	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,08	Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes)	-	m3	$ 202.204,90	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,09	Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO	-	m3	$ 55.405,35	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,1	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	-	m3	$ 60.178,73	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,11	Limpieza de sumideros	-	und	$ 105.260,69	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,12	Remoción de derrumbes con retrocargador	-	m3	$ 29.468,07	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,13	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)	-	m2	$ 13.891,12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,14	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	-	m3	$ 41.040,68	$ -	123,05	$ 5.049.850,00	113,48	$ 4.657.173,00		$ -	113,477	$ 4.657.173,00	0,00	$ 0,00	113,48	$ 4.657.173,00
2,15	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	-	m3.km	$ 1.841,16	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,16	Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	-	m2	$ 196.647,32	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,17	Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	-	m2	$ 179.204,58	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,18	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 917.831,77	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,19	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	-	kg	$ 12.984,74	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	-	ml	$ 6.775,55	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,21	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	-	m2	$ 5.951,58	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,22	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	-	ml	$ 13.891,12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,23	Generación y disposición de sobrantes	-	m3	$ 18.727,01	$ -	123,05	$ 2.304.265,00	113,48	$ 2.125.085,00		$ -	113,477	$ 2.125.085,00	0,00	$ 0,00	113,48	$ 2.125.085,00
				Sub total	**$ 9.005.881,00**		**$ 164.498.460,00**		**$ 185.723.372,00**								
3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																
3,01	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	-	m2	$ 112.593,14	$ -	83,88	$ 9.444.313,00	83,88	$ 9.444.313,00		$ -	83,88	$ 9.444.313,00	0,00	$ 0,00	83,88	$ 9.444.313,00
3,02	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	-	m3	$ 151.734,08	$ -	8,39	$ 1.273.049,00	8,39	$ 1.273.049,00		$ -	8,39	$ 1.273.049,00	0,00	$ 0,00	8,39	$ 1.273.049,00
3,03	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	100,00	ml	$ 78.687,91	$ 7.868.791,00		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,04	Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	-	ml	$ 74.434,48	$ -	138,60	$ 10.316.619,00	138,60	$ 10.316.619,00		$ -	138,60	$ 10.316.619,00	0,00	$ 0,00	138,60	$ 10.316.619,00
3,05	Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20	-	m2	$ 197.892,76	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,06	Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20	-	ml	$ 48.169,51	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,07	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	8,00	und	$ 354.867,95	$ 2.838.944,00	10,00	$ 3.548.680,00	11,00	$ 3.903.547,00	8	$ 2.838.944,00	0	$ 0,00	3,00	$ 1.064.603,00	11,00	$ 3.903.547,00
3,08	Geotextil NT3000		m2	$ 22.211,39	$ -	378,61	$ 8.409.454,00	349,18	$ 7.755.773,00		$ -	349,18	$ 7.755.773,00	0,00	$ 0,00	349,18	$ 7.755.773,00
3,09	Excavacion manual en material comun en zona	-	m3	$ 55.401,56	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,10	Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado	-	m3	$ 19.858,79	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,11	Relleno compactado en material comun de la zona		m3	$ 44.399,10	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,12	Relleno compactado material de prestamo grava de rio		m3	$ 130.949,83	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,13	Pedraplen compacto		m3	$ 132.837,40	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	UNIDAD	VR. UNITARIO PROPUESTO (4)	VR. PARCIAL PROPUESTO (5) = (1) X (4)	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
3,14	Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM		m3	$ 100.640,74	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,15	Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.		m3	$ 654.258,57	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,16	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso		m3	$ 919.110,35	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,17	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales		m3	$ 997.013,12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,18	Entibado vertical zanja excavación		m2	$ 52.170,06	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,19	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	-	m3	$ 957.867,58	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros		m3	$ 768.025,17	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,21	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	-	m3	$ 744.538,04	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				$ 34.286,91	**$ 10.707.735,00**		**$ 32.992.115,00**		**$ 32.693.301,00**								
4	**DEMARCACION**																
4,01	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	-	ml	$ 3.348,96	$ -	810,00	$ 2.712.658,00	810,00	$ 2.712.658,00			0,00	$ 0,00	810,00	$ 2.712.658,00	810,00	$ 2.712.658,00
4,02	Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	-	m2	$ 46.682,56	$ -	55,00	$ 2.567.541,00	55,00	$ 2.567.541,00			55,00	$ 2.567.541,00	0,00	$ 0,00	55,00	$ 2.567.541,00
				Sub total	**$ -**		**$ 5.280.199,00**		**$ 5.280.199,00**								
5	**COMPONENTES**																
5,01	Componente SST	1,00	glb	$ 10.092.771,15	$ 10.092.771,00	1,00	$ 10.092.771,00	1,00	$ 10.092.771,00				$ 0,00	1,00	p	1,00	#¡VALOR!
5,02	Componente Ambiental	1,00	glb	$ 8.869.638,86	$ 8.869.639,00	1,00	$ 8.869.639,00	1,00	$ 8.869.639,00				$ 0,00	1,00	$ 8.869.639,00	1,00	$ 8.869.639,00
5,03	Componente Social	1,00	glb	$ 2.095.458,75	$ 2.095.459,00	1,00	$ 2.095.459,00	1,00	$ 2.095.459,00				$ 0,00	1,00	$ 2.095.459,00	1,00	$ 2.095.459,00
5,04	Componente Sig	1,00	glb	$ 1.894.200,00	$ 1.894.200,00	1,00	$ 1.894.200,00	1,00	$ 1.894.200,00				$ 0,00	1,00	$ 1.894.200,00	1,00	$ 1.894.200,00
5,05	Plan de manejo de transito	1,00	glb	$ 10.418.100,00	$ 10.418.100,00	1,00	$ 10.418.100,00	1,00	$ 10.418.100,00				$ 0,00	1,00	$ 10.418.100,00	1,00	$ 10.418.100,00
				Sub total	**$ 33.370.169,00**		**$ 33.370.169,00**		**$ 33.370.169,00**								
6	**DIAGNOSTICO**																
6,1	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	2,00	glb	$ 5.254.885,96	$ 10.509.772,00	3,00	$ 15.764.658,00	3,00	$ 15.764.658,00				$ 0,00	3,00	$ 15.764.658,00	3,00	$ 15.764.658,00
				Sub total	**$ 10.509.772,00**		**$ 15.764.658,00**		**$ 15.764.658,00**								
	ITEM NO PREVISTOS																
NP01	GEOMALLA PARA REFUERZO	1458	m2	$ 27.914,00	$ 40.698.612,00	1918,67	$ 53.557.754,00	1.743,03	$ 48.654.939,00	1458,00	$ 40.698.612,00	285,03	$ 7.956.327,00	0,00	$ 0,00	1743,03	$ 48.654.939,00
NP02	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 (incluye malla de refuerzo)	540	ml	$ 103.926,00	$ 56.120.040,00	540,00	$ 56.120.040,00	540,00	$ 56.120.040,00	540,00	$ 56.120.040,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	540,00	$ 56.120.040,00
NP03	REPARACION TUBERIA AGUA PRESION	22	und	$ 120.320,00	$ 2.647.040,00	13,00	$ 1.564.160,00	13,00	$ 1.564.160,00	13,00	$ 1.564.160,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 1.564.160,00
NP04	Concreto 21 Mpa, acelerado Placa huella	36,737786	M3	$ 1.259.875,38	$ 46.285.032,00	63,63	$ 80.165.870,00	63,63	$ 80.165.870,00	25,93	$ 32.663.265,00	37,704	$ 47.502.605,00	0,00	$ 0,00	63,63	$ 80.165.870,00
NP05	Concreto de 21 MPA para riostras de 30x20	19,09	ML	$ 81.839,00	$ 1.562.307,00	297,10	$ 24.314.367,00	297,10	$ 24.314.367,00	19,09	$ 1.562.307,00	278,01	$ 22.752.060,00	0,00	$ 0,00	297,10	$ 24.314.367,00
NP06	concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 21mpa) (no incluye transporte de agregados)	37,773732	M3	$ 955.867,00	$ 36.106.664,00	56,98	$ 54.465.302,00	56,98	$ 54.465.302,00	19,05	$ 18.207.557,00	37,93178826	$ 36.257.745,00	0,00	$ 0,00	56,98	$ 54.465.302,00
				Sub total	**$ 183.419.695,00**	**subtotal**	**$ 270.187.493,00**	**subtotal**	**$ 265.284.678,00**		**$ 555.021.151,00**		**$ 444.555.559,00**		**$ 52.912.088,00**		**#¡VALOR!**
				SUB TOTAL	**$ 702.558.419,00**		**$ 1.052.488.798,00**		**$ 1.052.488.798,00**								
				Totales													

RESUMEN		
Corte	**Valor**	**%**
Corte 01	$ 555.021.151,00	52,73%
Corte 02	$ 444.555.559,00	42,24%
corte 03	$ 52.912.088,00	5,03%
Total	**$ 1.052.488.798,00**	**100,00%**

94,97%

SAUL RINCON VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023


NOHEMI RIVERA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO SAS

JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	ACTA PARCIAL 3
Objeto:	“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
3,07	und	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)						
			La vicotria				2	2
			Cundinamarca				1	1
							Total	3






SAUL RINCON VILLAMIZAR
Representante Legal
UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023

NOHEMI RIVERA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCEIDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4301
Supervisor:	JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	ACTA PARCIAL 3
Objeto:	“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 3		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN		Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	ancho	alto		
4,01	ML	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)							
			MINUTO DE DIOS		270			3	810,0000
								Total	810,00





SAUL RINCON VILLAMIZAR
Representante Legal
UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023

NOHEMI RIVERA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA