Bogotá, 17 de diciembre de 2024

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**
**Atn. Directora de Investigación En Salud Pública, Director De Redes En Salud Pública y el Director Técnico De Producción**
Supervisores
Bogotá D.C.

Ref.: ***CONTRATO No, INS-SASI-575-2024, cuyo objetivo es Adquirir elementos e insumos de bioseguridad, protección personal, necesarios para la realización de las actividades, proyectos de investigación y trabajos de campo, llevados a cabo por los diferentes grupos del INS (Grupo 4: PIES Y CUERPO ENTERO).***

Asunto: Solicitud de prórroga.

Respetados señores,

La suscrita Diana Katherine González Cárdenas, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de Distribuidora Dipro SAS, como contratista del contrato de la referencia, me permito de manera atenta y respetuosa solicitar a usted una prórroga al contrato ya mencionado por 41 días calendario, es decir, hasta el treinta y uno (31) de enero del año 2025 para la entrega de los ítems:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 36 | 10 | $ 1.447.400,00 |
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 37 | 17 | $ 2.460.580,00 |
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 34 | 2 | $ 289.480,00 |
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 35 | 7 | $ 1.013.180,00 |
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 38 | 7 | $ 1.013.180,00 |
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 39 | 10 | $ 1.447.400,00 |
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 40 | 6 | $ 868.440,00 |
| | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | | PAR TALLA 41 | 3 | $ 434.220,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | PAR | PAR TALLA 42 | 2 | $ 289.480,00 |
| 29 | ZAPATO BLANCO EN CUERO ZUELA ANTIDESLIZANTE UNISEX | PAR | PAR- TALLA 43 | 1 | $ 144.740,00 |
| 33 | Overol en Textil T180 COLOR PANTONE 11-0601 TCX | UNIDAD | UNIDAD TALLA M | 60 | $ 14.964.000,00 |
| 34 | Overol en Textil T180 COLOR PANTONE 11-0601 TCX | UNIDAD | UNIDAD TALLA L | 60 | $ 14.964.000,00 |
| 35 | Overol en Textil T180 COLOR PANTONE 11-0601 TCX | UNIDAD | UNIDAD TALLA XL | 12 | $ 2.992.800,00 |
| 36 | Overol en Textil T180 COLOR PANTONE 15-4101TCX | UNIDAD | UNIDAD TALLA M | 12 | $ 2.992.800,00 |
| 37 | Overol en Textil T180 COLOR PANTONE 15-4101TCX | UNIDAD | UNIDAD TALLA L | 18 | $ 4.489.200,00 |
| 38 | Overol en Textil T180 COLOR PANTONE 15-4101TCX | UNIDAD | UNIDAD TALLA XL | 6 | $ 1.496.400,00 |
| 43 | Uniforme 2 piezas blusa y pantalón mujer | UNIDAD | UNIDAD TALLA S | 5 | $ 699.200,00 |
| 44 | Uniforme 2 piezas blusa y pantalón mujer | UNIDAD | UNIDAD TALLA M | 16 | $ 2.237.440,00 |
| 45 | Uniforme 2 piezas blusa y pantalón mujer | UNIDAD | UNIDAD TALLA L | 29 | $ 4.055.360,00 |
| 49 | Overol desechable enterizo manga larga | UNIDAD | UNIDAD TALLA M | 2.100,00 | $ 16.254.000,00 |
| 50 | Overol desechable enterizo manga larga | UNIDAD | UNIDAD TALLA L | 2.100,00 | $ 16.254.000,00 |
| 51 | Overol desechable enterizo manga larga | UNIDAD | UNIDAD TALLA XL | 500 | $ 3.870.000,00 |
| 52 | Overol desechable enterizo | UNIDAD | UNIDAD TALLA S | 925 | $ 7.159.500,00 |
| 53 | Overol desechable enterizo | UNIDAD | UNIDAD TALLA M | 4.225,00 | $ 32.701.500,00 |
| 54 | Overol desechable enterizo | UNIDAD | UNIDAD TALLA L | 2.599,00 | $ 20.116.260,00 |
| 55 | Overol desechable enterizo | UNIDAD | UNIDAD TALLA XL | 575 | $ 4.450.500,00 |
| | | | **TOTAL** | | **$ 159.105.060,00** |

la solicitud obedece a los siguientes hechos:

1. Que el día 10 de diciembre de 2024 fue publicada la resolución de adjudicación del proceso
2. Que el día 13 de diciembre de 2024 fue publicado y firmado el contrato electrónico.
3. Que el plazo de ejecución se determinó para el día 20 de diciembre de 2024
4. Que lamentablemente y a pesar de los esfuerzos hechos de nuestra parte para terminar la producción de los elementos dentro del término antes mencionado, por diversos problemas con subcontratistas y proveedores de material los elementos aún no están

listos. Dichos problemas han obedecido a demoras en la producción y entrega de materiales por la época navideña y escases o subida de precios de los materiales lo que nos ha llevado a búsqueda de otras fuentes o renegociaciones lo que nos perjudicó los tiempos planeados.

Que dicho lo anterior, solicitamos a ustedes entiendan la necesidad de un plazo adicional para la entrega teniendo en cuenta que para la magnitud y dificultad que reviste el contrato el plazo planteado inicialmente resulta insuficiente ya que hay productos que requieren compra de materiales y fabricación pues no son de stock o alta rotación.

Adicionalmente nos permitimos aclararles que es nuestra intención cumplir con el objeto contractual pero lo planteado líneas arriba son situaciones de fuerza mayor que no podemos sortear de inmediato y se hace necesario de nuestra parte realizar la solicitud de ampliación del plazo con el fin de cumplir el objeto contractual en los ítems mencionados dentro del tiempo solicitado.

Agradezco su amable atención y pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S
NIT 901.460.690-3
Nombre del Representante Legal: DIANA KATHERINE GONZALEZ CARDENAS
C.C. No. 1.110.479.601 de Ibagué
Dirección CLL 21 SUR # 69B - 07
Teléfonos 3143548227 - 3214302451
Correos Electrónicos1 – yolaboroseguro@gmail.com
2 – Contabilidaddiprosas@gmail.com
Ciudad Bogotá

FIRMA: _____