Fecha: 2024-12-20 09:34:55
Radicado: SGC-3-2024-007291
Asunto: Solicitud de prórroga No.2 al
Tipo Documental:
Dependencia:
Total Anexos: 2 (1 Externos 1 Fisicos)

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-093551-0268a8-69437552
2024-12-20T12:56:59-05:00 - Pagina 1 de 4

MEMORANDO

2024-12-20 09:34:55

PARA: JOSE ALBERTO HIGUERA ALFONSO
COORDINADOR GTCC

DE: **LEONARDO FUENTES ALDANA**
Supervisor contrato 1253-2024
Profesional Especializado
Dirección de Recursos Minerales

ASUNTO: Solicitud de prórroga No.2 al contrato No. 1253-2024

Cordial saludo,

En atención al asunto y en calidad de Supervisor del Contrato No. 1253 de 2024 celebrado entre el

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y la empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S., solicito de manera atenta una segunda prórroga al contrato señalado es decir hasta el 27 de diciembre de 2024, para contar con el tiempo suficiente para que el contratista realice las adecuaciones requeridas para la correcta instalación y entrega. La solicitud de prórroga se realiza de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- El objeto del contrato 1253-2024 es: “Contratar la adquisición, adecuación, instalación y puesta en marcha de un horno tipo mufla rotatorio para desarrollar el proceso de expansión térmica de las arcillas del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO".

- El contrato inició su ejecución el 03 de octubre de 2024 y su plazo de ejecución inicial se pactó en dos (2) meses, con fecha de finalización al 02 de diciembre de 2024. Se realizó una primera prórroga hasta el 20 de diciembre de 2024 de acuerdo con solicitud: “La adición en tiempo se solicita debido a que existe un componente del horno que fue fabricado en Hong Kong el cual es de importación y ha sufrido retrasos en el envío, por temporada alta hay mercancías que se encuentra represada por falta de cupos y rutas limitadas de las aerolíneas”.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-093551-0268a8-69437552
2024-12-20T12:56:59-05:00 - Pagina 2 de 4

- El valor inicial del contrato es por la suma de CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($113.954.400), incluido IVA y todos los demás gravámenes, impuestos, tasas, costos directos e indirectos, y conceptos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal PGN 66124 del 17 de julio de 2024.

- El SGC pagará en un solo pago el 100% del valor total del contrato, previo cumplimiento y recibo a
satisfacción del objeto contratado.

-El día 19 de diciembre de 2024 el contratista la empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S. remite carta solicitando prórroga del contrato así: “La prórroga se solicita debido a que es necesario realizar adecuaciones al laboratorio donde se ubicara el horno tipo mufla, la justificación de esta obedece a que el equipo tiene medidas externas que por error involuntario no fueron tenidas en cuenta por lo cual se realizaran ajustes locativos, los costos de dichas modificaciones serán asumidas por SIMIM SAS en su totalidad, y estos no generaran cambios al valor inicial del contrato”.

- El contratista solicita la prórroga para poder realizar adecuaciones en el sitio a realizar la instalación del horno con el fin de ejecutar y cumplir con el objeto contractual a 27 de diciembre de 2024.

Agradezco su amable colaboración.

Cordialmente,

LEONARDO FUENTES ALDANA
Supervisor contrato 1253-2024
Profesional Especializado
Dirección de Recursos Minerales

JESSICA MARTÍNEZ HUERTAS
Secretaria General

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Gloria Yolanda Vergara Gómez	Leonardo Fuentes Aldana	Jessica Lizeth Martínez Huertas
Contratista	Profesional especializado	Secretaria General
Dirección de Recursos Minerales	Dirección de Recursos Minerales	Oficina SG

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-093551-0268a8-69437552
2024-12-20T12:56:59-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SGC-3-2024-007291

Servicio Geológico Colombiano

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241220-093551-0268a8-69437552

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-20 09:35:51

Finalización: 2024-12-20 12:56:58

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador

Jessica Lizeth Martínez Huertas
1049622885
secretariageneral@sgc.gov.co
Secretaria General
Servicio Geológico Colombiano

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241220-093551-0268a8-69437552
2024-12-20T12:56:59-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SGC-3-2024-007291

Servicio Geológico Colombiano

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241220-093551-0268a8-69437552

Creación: 2024-12-20 09:35:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-20 12:56:58

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Jessica Lizeth Martínez Huertas secretariageneral@sgc.gov.co Secretaria General Servicio Geológico Colombiano	Aprobado	Env.: 2024-12-20 09:35:51 Lec.: 2024-12-20 10:16:07 Res.: 2024-12-20 12:56:58 IP Res.: 190.121.155.200