| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | INGESCOR LDTA.<br>Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 8 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 4 |
| Operarios | 0 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | - |
| Retroescavadoras | - |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 0 |

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| ASFALTO CAUCHO | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| TEMPERATURA ASFALTO | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 4 | DOMICILIARIAS | - |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA CON LLUVIAS LEVES, SE ENCUENTRAN EN LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA A LA PRIMERA ETAPA I MODELIA , POSTERIOMENTE SE REALIZA LA RESPECTIVA INSPECCION DEL PMT PARA SEGUNDA ETAPA II CIV 900302 / CIV 5003247

,

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 9 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 4 |
| Operarios | 0 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | - |
| Retroescavadoras | - |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 0 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**

**MATERIALES**

| | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| ASFALTO CAUCHO | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | | - |
| - | - | | - |
| - | - | | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 4 | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, SE REALIZA REPLANTEO TOPOGRAFICO SEGUNDA ETAPA II. Y LIMPIEZA VACTOR PARA RED RESIDUAL Y PLUVIAL

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 10 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 4 |
| Operarios | 0 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | - |
| Retroescavadoras | - |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 0 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



**MATERIALES**

| | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| ASFALTO CAUCHO | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 4 | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, INSPECCION VISITA DEL INGENIERO LUIS FRANCISCO ACUEDUCTO DE BOGOTA PARA RED RESIDUAL Y PLUVIAL.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 12 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 4 |
| Operarios | 0 |
| Topografía | - |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 1 |
| Retroescavadoras | - |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 0 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



**MATERIALES**

| | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| ASFALTO CAUCHO | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 4 | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, INICIAMOS CON EL CERRAMIENTO DEL CIV 5003247, CON ALLUDA DE MADERA ROLLIZA Y POLISOMBRA, DESDE LA CARRERA 81 HACIA LA 82.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 13 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 | |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 4 |
| Operarios | 0 |
| Topografía | - |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 1 |
| Retroescavadoras | - |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 0 |

| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| ASFALTO CAUCHO | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 4 | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA NUBLADO, CONTINUIDAD DE CERRAMIENTO SOBRE LOS CIV 5003247-CIV 900302 INDIVIDUOS ARBOREOS Y ZONAS VERDES EN AMBOS CIV A INTERVENIR CON DURMIENTES Y POLIMALLA , SE INSTALA LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE AL PMT,

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | INGESCOR LDTA.<br>Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 14 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 8 |
| Operarios | 0 |
| Topografía | - |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 3 |
| Retroescavadoras | - |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 0 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



**MATERIALES**

| | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| ASFALTO CAUCHO | M3 | - |
| MIXTO | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | - | DOMICILIARIAS | - |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, SE CONTINUA LA ACTIVIDAD DE FRESADO SOBRE EL CIV 50003247, REFORZAMIENTO DEL CERRAMIENTO CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | INGESCOR LDTA.<br>Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 15 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | | **CIV** | 9003024 - 50003247 |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 8 |
| Operarios | 0 |
| Topografía | - |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 3 |
| Retroescavadoras | - |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 0 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| ASFALTO CAUCHO | M3 | - |
| MIXTO | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | - |

| TEMPERATURA ASFALTO | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 6 | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 3 | DOMICILIARIAS | - |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, SE REALIZAN REMATES SOBRE EL CIV 900302 Y CIV 50003247 Y SE FINALIZA EL FRESADO CON UNA LONGITUD 112M3 DE CIV 50003247 ENTRE LA K0+8 -K0+120 Y PARA EL CIV 900302 ENTRE K0+120 - K0+02 TOTAL 103 M3. CON UN ANCHO DE VIA 6,45MTS CON UN ESPESOR DE 0,07CM DE CARPETA ASFALTICA.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 16 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 8 |
| Operarios | - |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 2 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | - |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | - |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | - | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| RAZONES | |
|---|---|

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| EMULSION | - | 1800 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA LLUVIOSO, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE NIVELACION Y REPLANTEO A LOS CIV 9003024 - CIV 50003247, LLEGA A LA OBRA MAQUINARIA Y EQUIPPS DE HERRAMIENTA MENOR .

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 17 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | | **CIV** | 9003024 - 50003247 |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | | **DESDE** Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 6 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | 0 | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 6 | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 3 | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA LLUVIOSO, SE RECIBE MAQUINA PESADA COMO RETROEXCAVADORA DE LLANTA, MINICARGADOR Y VIBROCOMPACTADOR, LABORES DE LIMPIEZA Y ORDEN.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | INGESCOR LDTA.<br>Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 19 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 6 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | 14 |
| RELLENO B-200 | M3 | 14 |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| RAJON | M3 | 14 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| TEMPERATURA ASFALTO | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| RAZONES | |
|---|---|

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, SE REALIZA LIMPIEZA ORDEN Y ASEO A LA OBRA ACOPIO DE FRESADO Y SE PREPARA LA NIVELACION Y REPLANTEO PARA INICIA ACTIVIDADES DE EXCAVACION CAJA VIA. Y LLEGADA DE MATERIAL COMO B-200, TRITURADO Y RAJON

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 20 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 6 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**





| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | - | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | - | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | UQE 596 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 597 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| TRITURADO 3/4 | UQE 949 | 14 | PENCAL |
| B-200 | UQE 597 | 14 | PENCAL |
| RAJON | UQE 596 | 14 | PENCAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, RECIBE TUBERIA DE CONCRETO EXTRAREFORZADA DE 14¨, Y TUBERIA NOVAFORT DE 16¨, PARA RED PLUVIAL Y RESIDUAL.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 21 | 8 | 2019 | INGESCOR LDTA.<br>Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | MODELIA | CIV | 9003024 - 50003247 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | Calle 23G | DESDE: Carrera 81 | HASTA: | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 6 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 6 | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | 3 | DOMICILIARIAS | - |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA NUBLADO, SE ENCUENTRAN EN LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA Y ORDEN A EL CERRAMIENTO Y ELEMNTOS DE CONSTRUCCION.LLEGADA DE 5 TUBOS PVC 12¨. 10 TUBOS DE 10¨ Y 22 TUBOS DE EXTRAREFORZADA.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| 22 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 6 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**





| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | 14 |
| RAJON | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| BASE TIPO A | M3 | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | UQE 596 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 596 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 597 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 949 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| B-200 | UQE 596 | 14 | PENCAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, INCIAMOS LABORES DE OBRA AL AREA O ESTRUCTURA A INTERVENIR, PARA EL CIV 900302 SE REALIZA CORTE HORIZONTAL SOBRE EL PARAMENTO DE LA INTERSECCION EN LA CARRERA 82 PARA EVITAR ASI UN DAÑO SOBRE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y UN CORTE VERTICAL PARA EMPATE Y CONCECCION DE LA TUBERIA DE 16¨PARA POZO PRINCIPAL DE LA RED RESIDUAL, EXCAVACION MECANICA DE LA CAJA DE VIA CON UN ANCHO DE 7,70 MTS Y ALTURA 0,81 CM SEGUN DISEÑO DE ESTRUCTURA.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 23 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 6 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**





| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| EMULSION | LT | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO EN EL FRENTE DE MODELIA , SD REALIZA EXCAVACION Y SE INSTALA UN 1 TUBO DE 16¨ NOVAFORT PARA CONCECCION CON EL POZO PRINCIPAL , DE LA CARRERA 82, CONTINUIDAD DE EXCAVACION MECANICA Y MANULA PARA NO OBSTRUIR NI DAÑAR LAS REDES PASANTES DE ETB Y GAS VANTI.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 24 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 8 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| RAZONES | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | UQE 596 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 597 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| B-200 | UQE 949 | 14 | PENCAL |
| RAJON | UQE 597 | 14 | PENCAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, SE INSTALA PLACO FONDO PARA POZO 1 NUEVO RED PLUVIAL EN LA ABSCISA K0+3,40 , DEL CIV 9003024 NIVELACION PARA LA INTALACION DE LA PLACA Y POSTERIORMENTE ISTALKACIION DE TUBERIA DE 10¨PARA SUMIDEROS CN/CS ENTRE LA K0+3,40-K0+8,00 Y SE PROSTERIORMENTE SE REALIZA CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA PARA POZO.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 26 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | | **CIV** | 9003024 - 50003247 |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | | **DESDE** Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 8 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**





| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | UQE 596 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 806 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 597 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 949 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 596 | 30 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 949 | 30 | MATERIAL COMUN |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| B-200 | UQE 806 | 14 | PENCAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, SE CONTINUA CON EXCAVACION CAJA VIA Y EXCAVACION ZANJA DE ,85 PARA RED SANITARIA, INSTALANDO 2 TUBOS DE 16¨Y DOS SILLA YEE, PARA CONEXCION DE DOMICILIARIAS,

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 27 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | | **CIV** | 9003024 - 50003247 |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 8 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| RAZONES | |
|---|---|

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | UQE 597 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| B-200 | UQE 806 | 14 | PENCAL |
| ARENA DE PEÑA | UQE 596 | 14 | PENCAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6¨, PARA DOMICILIARIA CS , EXCAVACION MECANICA Y EXCAVACION MANUAL, Y SE REALIZA EXCAVACION PARA TUBERIA RED PRINCIPAL PLUVIAL 14¨ .Y SE INSTALA 1 TUBO., PERFORACION DE BARRENOS EN SECO CON CAL , ENTRE LA K0+2,20 - K0+19.00 PARA UN TOTAL DE 103 BARRENOS.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 27 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | | **CIV** | 9003024 - 50003247 |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | | **DESDE** Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 9 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| RAZONES | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, CONTINUIDAD DE PERFORACION DE BARRENOS, Y POSTERIORMENTE NIVELACION Y SERIA A SELLO Y RAJON.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 29 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 9 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | 14 |
| RELLENO B-200 | M3 | 14 |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | 14 |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| RAZONES | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | UQE 596 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 806 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | UQE 949 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| TRITURADO 3/4 | UQE 806 | 14 | PENCAL |
| B-200 | UQE 596 | 14 | PENCAL |
| RAJON | UQE949 | 14 | PENCAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, INSTALACION DE 9 TUBOS DE CONCRETO EXTRAREFORZADO, DE 14¨, A UNA LONGITUD DE 11,25 MTS, PARA LA RED PLUVIAL, EN EL CIV 9003024, SE INSTALA 1 TUBO DE 16¨NOVAFORT PARA RED SANITARIA.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 30 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 9 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**



| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| RAZONES | |
|---|---|

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA POZO K0+3,40, INSTRALACION DE SILLA YEE, 16¨x 6¨, PARA CONEXCION ENTRE DOMICILIARIA CS Y RED PRINCIPAL RESIDUAL, CONTINUIDAD DE NIVELACION Y SERIADO A SELLO Y RAJON. PARA CIV 9003024.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| 31 | 8 | 2019 | **INGESCOR LDTA.** Contrato de Obra Pública No. 290 de 2018 |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | MODELIA | **CIV** | 9003024 - 50003247 | |
| **NOMENCLATURA** | Calle 23G | **DESDE** | Carrera 81 | **HASTA** | Carrera 82 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 9 |
| Operarios | 4 |
| Topografía | 2 |
| Brigadistas | - |
| Transito | - |
| Vigilantes | 1 |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | - |
| Volquetas dobletroques | 4 |
| Retroescavadoras | 1 |
| Compactadoras | - |
| Cargadores | 2 |
| Finisher | - |
| Cortadora | - |
| Canguro | 1 |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**





| **MATERIALES** | UND | CANT |
|---|---|---|
| GRAVILLA 3/4" | M3 | - |
| RELLENO B-200 | M3 | - |
| FRESADO | M3 | - |
| BASE TIPO A | M3 | - |
| RAJON | M3 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -- | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0 | - | 0 |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | CÁRCAMOS | - |
| POZOS | | DOMICILIARIAS | - |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| RAZONES | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | UQE 949 | 15 | MATERIAL COMUN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA SOLEADO, LABORES DE EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA 16¨1 TUBO PARA RED PRINCIPAL RESIDUAL.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

ALEJANDRA HERRAN AVILA

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 1 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+057 y k0+065
Comienzan con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con el mezclado, instalación y compactación d ela capa de MBR desde la abscisa k0+030 y k0+045

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 2 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+065 y k0+070
Continuan con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con el mezclado, instalación y compactación d ela capa de MBR desde la abscisa k0+030 y k0+045
Comienzan con la instalación de los sardineles prefabricados.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 3 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+070 y k0+073
Continuan con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 5 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+070 y k0+073
Continuan con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 6 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+075 y k0+080
Instalación del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.

Continuan

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 8 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+075 y k0+080
Instalación del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello. Continuan
con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección. La red
de agua residua se encuentra inundada lo que ha generado retrasos en la instalación o renovación de la red en el frente de obra.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 9 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA | TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza visita de la EAAB, ESP al frente de obra para la inspección de la redes de alcantarillado, donde se percatan que la red residual se encuentra inundada debido problemas sobre el colector de la Calle 13. El de legado de la EAAB, ESP imparte unas indicaciones para la renovación de la red de aguas lluvias en los CIV 9000302, 9000319 y 9000334.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 10 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa
mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.

Instalación del
Continuan con la escavación

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 11 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa
mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.

Instalación del
Continuan con la escavación

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 13 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | CASANDRA | **CIV** | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
| **NOMENCLATURA** | CARRERA 134A | | **DESDE** | CALLE 16 | **HASTA** | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa
mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.

Instalación del
Continuan con la escavación

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 15 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+110 y k0+120
Instalación del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Continuan

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 16 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | SI | | NO | X | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se encuentra en obra un material tipo RCD dispuesto para reemplazar el rajon, por tanto, teniendo en cuenta las especificaciones dadas en el IDU (321-11), el material no es apto para su utilización en obra. En consecuancia el contratista debe realizar la remoción del material e intalar el material adecuado y dispuesto en los diseños.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 20 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Realizan la remoción del material tipo RCD
instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
excavación mecánica de material comun entre la abscisa
subrasante con rajon y del sello.
instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Continuan con la
Continuan con la
Instalación del mejoramiento de la
Continuan con la escavación manual para la

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 22 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+110 y k0+120
Instalación del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Continuan

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 23 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+110 y k0+120
Instalación del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Continuan

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 24 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | CASANDRA | **CIV** | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
| **NOMENCLATURA** | CARRERA 134A | | **DESDE** | CALLE 16 | **HASTA** | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa k0+120 y k0+130
Instalación del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Continuan

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 26 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun entre la abscisa
Instalación del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
con la escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la mezcla, instalación y compactación de la capa de MBR
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Continuan

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 | |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 | |
| 28 | 8 | 2019 | | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN | REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun
del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
escavación manual para la instalación de los sardineles.
con la mezcla, instalación y compactación de la capa de MBR
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Instalación
Continuan con la
Continuan

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 28 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | CASANDRA | CIV | 9000252, 9000263, 9000284, 9000302, 9000319 Y 9000334 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CARRERA 134A | | DESDE | CALLE 16 | HASTA | CALLE 15B |
| | | | | CALLE 15B | | CALLE 15A |
| | | | | CALLE 15A | | CALLE 15 |
| | | | | CALLE 15 | | CALLE 14 F BIS |
| | | | | CALLE 14 F BIS | | CALLE 14 F |
| | | | | CALLE 14 F | | CALLE 14 D BIS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 3 |
| Topografía | 1 |
| Brigadistas | 2 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | 1 |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 3 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 2 | DOMICILIARIAS | 7 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la instalación de la red principal de agua residual con sus respectivas conexiones domiciliarias.
Continuan con la excavación mecánica de material comun
del mejoramiento de la subrasante con rajon y del sello.
escavación manual para la instalación de los sardineles.
Continuan con la instalación de los sardineles prefabricados.
Construcción de cárcamo de protección.
Continuan con la renovación de la red de aguas lluvias.

Instalación
Continuan con la

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Tiano Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 8 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Comienzan con la demolición de l placa de concreto existente.
Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 9 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | SELVA DORADA | **CIV** | 9000148 | |
| **NOMENCLATURA** | CALLE 23 | **DESDE** | CARRERA 123A | **HASTA** | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la demolición de l placa de concreto existente.
Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 10 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | SELVA DORADA | **CIV** | 9000148 | |
| **NOMENCLATURA** | CALLE 23 | **DESDE** | CARRERA 123A | **HASTA** | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la demolición de l placa de concreto existente.
Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Comienzan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 12 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la demolición de l placa de concreto existente.
Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 13 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la demolición de l placa de concreto existente.
Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Realizan la inspección de las redes de alcantarillado con el sistenma CCTV por parte del EAAB, ESP

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 14 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la demolición de l placa de concreto existente.
Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Comienzan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 15 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Terminan con la demolición de l placa de concreto existente.
Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 16 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | SELVA DORADA | | **CIV** | 9000148 | |
| **NOMENCLATURA** | CALLE 23 | **DESDE** | CARRERA 123A | **HASTA** | CARRERA 124A | |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 17 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 20 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 21 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 22 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 23 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | SELVA DORADA | **CIV** | 9000148 | |
| **NOMENCLATURA** | CALLE 23 | **DESDE** | CARRERA 123A | **HASTA** | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.
Se le solicita al contratista asegurar la profundidad necesaria en la excavación de la caja para la instalación de los 0.15 m de espesor de la capa de SubBase granular tipo C y de la placa de concreto de 0.10 m de espesor.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 24 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | SELVA DORADA | **CIV** | 9000148 | |
| **NOMENCLATURA** | CALLE 23 | **DESDE** | CARRERA 123A | **HASTA** | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.
Se le solicita al contratista asegurar la profundidad necesaria en la excavación de la caja para la instalación de los 0.15 m de espesor de la capa de SubBase granular tipo C y de la placa de concreto de 0.10 m de espesor.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 26 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

**PERSONAL**

| | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

**EQUIPO**

| | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




**MATERIALES**

| MATERIALES | UND | CANT |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | | TIPO: | |
|---|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INVENTARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| CARGUE DE ESCOMBROS | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.
Comienzan con la instalación de la capa de SubBase granular tipo C, sin previo aval de la interventiría.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | **FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN** |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | **INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.** Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 27 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | **TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | **BARRIO** | SELVA DORADA | **CIV** | 9000148 | |
| **NOMENCLATURA** | CALLE 23 | **DESDE** | CARRERA 123A | **HASTA** | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR** | **Ing. JUAN PABLO LEMUS** |
| **NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA** | **Ing. JUAN CARLOS RIOS** |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| **PERSONAL** | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| **EQUIPO** | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| **MATERIALES** | | |
|---|---|---|
| **MATERIALES** | **UND** | **CANT** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **TEMPERATURA ASFALTO** | TIPO: | |
|---|---|---|
| **PLACA VOLQUETA** | **LLEGADA** | **COMPACTACIÓN** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **PRUEBAS DE LABORATORIO** | **CANT** | **UBICACIÓN** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **INVENTARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| **ESTUVO PARADO EL FRENTE** | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.
Continuan con la instalación de la capa de SubBase granular tipo C.
Se chequean niveles frente al predio 123A-33, donde se instalo la capa de subBase sin aval de la interventoria, los cuales no cumplen con lo especificado por el diseño, por tanto, se debe retitrar el material y asegurar la proundidad correcta.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

| FORMATO DIARIO | | | FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS<br>Contrato de Interventoría No. 283 de 2018 |
| | | | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.<br>Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018 |
| 28 | 8 | 2019 | |
| DD | MM | AA | TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

| LOCALIZACIÓN | BARRIO | SELVA DORADA | CIV | 9000148 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA | CALLE 23 | DESDE: CARRERA 123A | HASTA: | CARRERA 124A |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR | Ing. JUAN PABLO LEMUS |
| NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA | Ing. JUAN CARLOS RIOS |

### A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

| | BIEN | MAL |
|---|---|---|
| SEÑALIZACIÓN | X | |
| MANEJO DE ESCOMBROS | X | |
| MANEJO DE MATERIALES | X | |
| DOTACION | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLUVIA | SI | | NO | X | DURACIÓN |
| | MAÑANA | | | | |
| | TARDE | | | | |
| ACCIDENTES | SI | | NO | X | |

| PERSONAL | CANT |
|---|---|
| Residente de obra | 1 |
| Inspector de obra | 1 |
| Obreros | 2 |
| Operarios | 2 |
| Topografía | |
| Brigadistas | 1 |
| Transito | |
| Vigilantes | |

| EQUIPO | CANT |
|---|---|
| Volquetas sencillas | |
| Volquetas dobletroques | |
| Retroescavadoras | 1 |
| Vibrocompactador | |
| Cargadores | 1 |
| Finisher | |
| Cortadora | |
| Canguro | |

**BOSQUEJO DEL TRAMO**




| MATERIALES | | |
|---|---|---|
| MATERIALES | UND | CANT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TEMPERATURA ASFALTO | TIPO: | |
|---|---|---|
| PLACA VOLQUETA | LLEGADA | COMPACTACIÓN |
| | | |
| | | |
| | | |

| PRUEBAS DE LABORATORIO | CANT | UBICACIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INVENTARIO | | | |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | 4 | CÁRCAMOS | NA |
| POZOS | 5 | DOMICILIARIAS | 16 |

| ESTUVO PARADO EL FRENTE | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|
| RAZONES | | | | |

### B. CONTROL DE VOLQUETAS

| | PLACA | M3 | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| CARGUE DE ESCOMBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TRANS MATERIAL | PLACA | M3 | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan con la nivelación y pañetado de las cajas de inspección domiciliarias domicicliarias.
Continuan con la adecuación de las bajantes domiciliarias.
Continuan con la excavación manual de material comun, para conformar la caja donde se instalara la estrucrtura de soporte de los andenes.
Continuan con la instalación de la capa de SubBase granular tipo C.
Se chequean niveles frente a los predios 123A-39, 123A-45 y 123A- 49, los cuales cumplen con l aprofundidad especificada en los diseños, por tanto se autorizó la instalación de la capa de subBase.

**INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**

Luis Alejandro Pinzon Perez

ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR