FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
30	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_1486-2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	/	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	13
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

actividades para frsado de carpeta asfaltica para civ 9002325 con un cubicaje 82.22m3 y civ9002247 con un cubicaje de 93.15m3

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
31	7	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_1486-2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	/	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	13
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	tvb 239	15	material comun
	wep 835	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las actividades correspondientes para fresado de carpeta asfaltica civ 9002181 con un cubicaje de 83.25m3; asi mismo se realizan las excavaciones correspondientes para civ9002325desde las absisas k0+85.70 hasta la absisa k0+55 h=1.04

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
1	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_1486-2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	13
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	usd 355	15	material comun
	wep 835	15	material comun
	skx 618	14	material comun
	ufx 095	15	material comun
	ufe 334	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

actividades para fresado de carpeta asfaltica para civ9002023 con un cubicaje de 206.16m3, asi mismo se realizan las excvaciones para civ9002247 desde la absisa k0+04 hasta k0+025; excvaciones civ9002181 desde la absisa k0+00 hasta la absisa k0+010.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
2	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_1486-2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	13
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	usd 355	15	material comun
	wep 835	15	material comun
	skx 618	14	material comun
	ufx 095	15	material comun
	ufe 334	15	material comun
	szt 726	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

actividades de excavacion civ9002181 desde la absisa k0+010 hasta la absisa k0+018.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
3	8	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_1486-2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	13
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	usd 355	15	material comun
	wep 835	15	material comun
	skx 618	14	material comun
	ufx 095	15	material comun
	ufe 334	15	material comun
	szt 726	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

actividades de exvacion para civ9002023 desde la absisa k0+155 hasta la absisak0+135; asi mismo excvaciones en civ9002325 desde la absisa k0+055 hasta la absisa k0+025.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
5	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_1486-2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	usd 355	15	material comun
	wep 835	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

en actividades de excavacion civ9002023 se presenta rompimiento de tuberia agua potable 4" no se realizan actividades por esta consecuencia.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
6	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_1486-2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

no se realizan actividades

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
8	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	wep 835	14	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

perfilamientos y exvaciones para busquedas de conexiones lineas tuberias residuales a conexciones red principal aguas residuales.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
9	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900**_2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	wep 835	14	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se interviene la interseccion de la carrera 102 con el fin de hacer los empalmes preliminares para tuberia red sanitaria con instalacion de una unidad 14" .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
10	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

reuniones en sitio de obra, objetivo establecer que las actividades para los segmentos a intervenir se lleven de la mejor manera y orden de actividades diares correctamente.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
12	8	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la excvacion para instalacion de tuberia 14" para CIV 9002325 de 2 unidades; por consecuencia de excavaciones se socaba material que daba base a carcamo de etb.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
13	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

instalacion para tuberia red principal 14" CIV9002247 con 7 unidades; se realizan las correctos llenos en grava 1/2".

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
14	8	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las actividades para instalacion de tuberia red principal 14", para CIV 9002247 de 3 unidades; asi mismo se instalan provisionalmente unidades de domiciliarias.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
23	8	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

instalacion tuberia red principal 14" para CIV9002325 de 2 unidades; asi mismo para CIV 9002023 de 2 unidades desde la absisa k0+160 hasta la absisa k0+158. instalaciones para domiciliarias en CIV 9002247

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
24	8	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las actividades de excvaciones para instalacion de domiciliarias.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
26	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan las actividades para instalacion red tuberia red principal 14" para CIV 9002023 con 5 unidades. Extendido provisional de rajon para CIV 9002325 desde k0+2 hasta la absisa k0+012.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
27	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	cia 943	15	material comun
	sro 380	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

instalacion de tuberia red principal 14"para CIV 9002181 con 6 unidades; asi mismo para CIV 9002023 con 1 unidad; de igual manera para CIV9002325 con 1 unidad. Conformacion provisional de rajon para este mismo civ. Desde la absisa k0+012 hasta la absisa k0+025.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
28	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	srn 590	15	material comun
	thv 566	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion para red principal 14" para CIV 9002023 con 1 unidad; asi mismo para CIV 9002181 con 1 unidad.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
29	8	2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	srn 590	15	material comun
	thv 566	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion para tuberia red principal 14" para CIV 9002325 con instalacion de 2 unidades; asi mismo para CIV 9002181 con instalacion de 2 unidades.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
30	8	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	wep 835	15	material comun

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion para tuberia red principal 14" para CIV 9002325 con instalacion de 1 unidades; asi mismo para CIV 9002023 con instalacion de 1 unidades.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 283 de 2018
			CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS. Contrato de Obra Pública No. 291 de 2018
31	8	2019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	FONTIBON CENTRO	**CIV**	**900>**2325-2247-2181-2023	
NOMENCLATURA	calle18	**DESDE**	carrera 100	**HASTA**	carrera 106

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. AILLYN ACEVEDO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	x	
MANEJO DE ESCOMBROS	x	
MANEJO DE MATERIALES	x	
DOTACION	x	

LLUVIA	SI		NO	x	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	x	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	2
Obreros	10
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	2

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	3
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 1/2"	M3	
RELLENO		
ETC …		

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	X	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

excvaciones manuales para instalaciones yuberias acometidas o domiciliarias

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ESCRIBIR NOMBRE DEL INSPECTOR