Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 1 de 11

ACTA DE REUNIÓN No.

FECHA: Bogotá, 10 de septiembre de 2024.
HORA: 10:30 p.m.
LUGAR: Virtual – Vía Teams
TEMA: Mesa Financiera – Convenio 11003852024 ICBF y 0475-2024 SDIS.

ASISTENTES:

Equipo Técnico y Operativo ICBF:

- Karen Mainory Martínez Roa – Supervisora del Convenio ICBF – SDIS.
- Nicolás Alfonso Garzón – Enlace de seguimiento a la ejecución financiera del Convenio ICBF – SDIS.
- Lina María Suarez – Enlace de apoyo al componente de nutrición del ICBF – SDIS.
- Ricardo Andrés Suarez Sánchez – Profesional administrador Cuéntame.
- Ingrith Johanna Meza Bohorquez – Enlace de seguimiento a la ejecución técnica del Convenio ICBF – SDIS.

Equipo Técnico y Operativo SDIS:

- Yuly Noema García Navarro – Líder convenio ICBF - SDIS.
- Argenis Solanyy Ruiz Muñoz – Líder equipo de Enfermeros(as).
- Julián Rodrigo Hernández Sepúlveda - Profesional apoyo sistemas de información
- William Andrés Pachón Cuevas – Profesional apoyo financiero.
- Oscar Andrés López Noriega – Profesional apoyo administrativo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la Mesa y Presentación de las(os) participantes.
2. Objetivo del espacio.
3. Proyección Inejecuciones.
4. Compromisos y cierre.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 2 de 11

DESARROLLO:

1. **Instalación de la Mesa y Presentación de las y los participantes.**

Se realiza la presentación de las(os) participantes a la presente mesa de trabajo, enunciados en la parte inicial del presente documento.

2. **Objetivo del espacio.**

El objetivo de la presente mesa de trabajo es realizar el análisis de los saldos no comprometidos en el marco del Convenio 11003852024 ICBF y 0475-2024 SDIS, teniendo en cuenta el tercer desembolso que se realizara en el mes de octubre.

3. **Proyección Inejecuciones.**

Como preámbulo de la mesa es preciso citar que se han identificado recursos producto de inejecuciones y teniendo en cuenta que la propuesta de reinversión presentada por la SDIS no contó con la viabilidad, surge la necesidad de presentar las cifras de las inejecuciones con la intención de analizar la disminución de los recursos y dar cumplimiento a las cláusulas contractuales pactadas. Se informa que la información que se proyectará a continuación se encuentra con corte al mes de junio de 2024.

El profesional financiero de la SDIS inicia proyectando archivo de Excel con corte al mes de junio de 2024 y cual fue compartida mediante correo electrónico al ICBF el pasado 7 de septiembre de 2024. Este contempla dos partes dentro del cálculo de análisis, la primera, relacionada con el talento humano contratado con recursos ICBF y SDIS, y la segunda, desglosa los aportes ejecutados en especie realizados por la SDIS, esto en el marco de la operación del convenio.

RECUSROS ICBF CORTE 30 JUNIO 2024					
APORTES TALENTO HUMANO ICBF	INEJECUCIONES INICIO TARDÍO	RECURSOS COMPROMETIDOS A JUNIO	PROYECCION TOTAL	RECURSOS NO COMPROMETIDOS	NUMERO CONTRATOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ 3.887.171.933	$ 3.517.483.097	-$ 369.688.836	$ 183
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	$ -	$ 5.970.351.200	$ 4.521.665.867	-$ 1.448.685.333	$ 223
ENFERMERO ICBF	$ -	$ 672.503.000	$ 725.344.667	$ 52.841.667	$ 19
NUTRICIONISTA	$ -	$ 2.141.915.000	$ 2.212.301.233	$ 70.386.233	$ 60
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	$ -	$ 38.599.925.000	$ 42.050.608.600	$ 3.450.683.600	$ 1.112
PSICOLOGO/(A)	$ -	$ 2.701.087.500	$ 2.728.071.236	$ 26.983.736	$ 76
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ -	$ 1.662.880.000	$ 1.758.276.800	$ 95.396.800	$ 40
TECNICO CUENTAME ICBF	$ -	$ 445.597.500	$ 486.248.500	$ 40.651.000	$ 15
TOTAL	**$ -**	**$ 56.081.431.133**	**$ 58.000.000.000**	**$ 1.918.568.867**	**$ 1.727**
TOTAL APORTES TH RECURSOS ICBF CONVENIO		**96,69%**		**3,31%**	**1738**

Fuente: SDIS – Junio 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 3 de 11

RECUSROS SDIS CORTE 30 JUNIO 2024					
RECURSOS TALENTO HUMANO APORTES SDIS	INEJECUCIONES INICIO TARDÍO	RECURSOS COMPROMETIDOS A JUNIO - INICIO TARDÍO	PROYECCION TOTAL	RECURSOS NO COMPROMETIDOS	NUMERO CONTRATOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 81.897.590	$ 1.565.484.410	$ 2.911.914.300	$ 1.264.532.300	77
AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	$ 227.314.147	$ 4.564.394.686	$ 8.082.280.777	$ 3.290.571.944	174
EDUCADOR (A) ESPECIAL	$ 119.886.048	$ 3.540.854.592	$ 4.262.615.040	$ 601.874.400	105
NUTRICIONISTA	$ 69.705.826	$ 1.132.041.174	$ 1.753.084.760	$ 551.337.760	35
PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	$ 575.906.833	$ 15.500.847.367	$ 20.476.687.400	$ 4.399.933.200	460
PSICOLOGO/(A)	$ 11.982.396	$ 88.479.104	$ 426.040.765	$ 325.579.265	3
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 50.321.264	$ 1.190.274.736	$ 1.789.200.508	$ 548.604.508	31
SABEDOR	$ 24.347.700	$ 763.310.800	$ 865.695.999	$ 78.037.499	40
SABEDOR AFRO	$ 3.121.500	$ 88.442.500	$ 110.986.665	$ 19.422.665	5
TECNICO CUENTAME ICBF	$ 6.040.382	$ 142.492.118	$ 230.876.840	$ 82.344.340	5
TOTAL contratos prestación servicio	**$ 1.170.523.686**	**$ 28.576.621.487**	**$ 40.909.383.054**	**$ 11.162.237.881**	**$ 935**
TH PLANTA RESPONSABLES DEL SERVICIO	$ 416.059.564	$ 14.377.169.406	$ 14.793.228.970	$ -	163
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 1.586.583.250**	**$ 42.953.790.893**	**$ 55.702.612.024**	**$ 11.162.237.881**	**2881**
PORCENTAJE		**79,96%**		**20,04%**	**1783**

Fuente: SDIS – Junio 2024.

Por parte del ICBF se indaga a que corresponde la columna de “Inejecuciones Inicio tardío”, a lo cual la SDIS indica que, la columna corresponde al periodo comprendido del 17 de enero al 26 de enero de 2024, periodos en el que inició la operación en las UO y que los recursos quedaron como no ejecutados en ese periodo de tiempo.

El profesional financiero del ICBF indaga nuevamente el motivo por el cual se están sumando las inejecuciones a los recursos comprometidos, el profesional financiero la SDIS menciona, que los recursos no comprometidos corresponden a la proyección total menos las inejecuciones de inicio tardío y los recursos comprometidos.

Con el propósito de poder aclarar los valores y saldos citados, desde el ICBF se solicita el envió del presente documento en archivo Excel ya que en un inicio se reciben en archivo PDF lo cual limita el manejo del mismo, el profesional financiero del ICBF precisa que una vez recibido dicho documento será analizado a profundidad la dinámica financiera presentada a lo largo de la ejecución del convenio, y que de ser necesario remitirá observaciones según sea el caso, ya que las cifras proyectadas en esta mesa no terminan siendo totalmente claras.

RECURSOS EN ESPECIE DIFERENTE A TH A 30 DE JUNIO	INEJECUCIONES INICIO TARDÍO	RECURSOS EJECUTADOS A JUNIO - INICIO TARDÍO	PROYECCIÓN ACUMULADA A JUNIO	RECURSOS NO EJECUTADOS
PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS	$ 585.302.659	$ 9.171.233.630	$ 10.665.515.123	$ 1.494.281.493
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	$ 431.010.994	$ 6.413.033.723	$ 7.853.978.122	$ 1.440.944.399
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 329.064.267	$ 5.150.441.662	$ 5.996.282.199	$ 845.840.537
VIGILANCIA	$ 979.276.722	$ 16.407.667.032	$ 17.844.598.056	$ 1.436.931.024
SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energía-Gas-telefonía e Internet)	$ 126.326.521	$ 1.787.315.620	$ 2.301.949.931	$ 514.634.311
ALIMENTACIÓN	$ 497.205.845	$ 11.906.335.204	$ 15.811.145.866	$ 3.904.810.662
TOTAL EJECUTADO A JUNIO		**$ 50.836.026.871**	**$ 60.473.469.297**	**$ 9.637.442.426**
PORCENTAJE		**84%**		**16%**
TOTAL RECURSOS SDIS		**TOTAL RECURSOS EJECUTADOS Y COMPROMETIDOS**	**TOTAL PROYECCION APORTES SDIS**	**TOTAL RECURSOS NO EJECUTADOS**
TOTAL GENERAL		**$ 95.376.401.014**	**$ 174.309.009.103**	**$ 20.799.680.307**
PORCENTAJE TOTAL		**55%**		**12%**

Fuente: SDIS – Junio 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 4 de 11

Durante la mesa la SDIS proyecta al valor total del convenio, discriminado de la siguiente manera:

TOTAL CONVENIO	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS Y COMPROMETIDOS	TOTAL PROYECCION APORTES SDIS	TOTAL RECURSOS NO EJECUTADOS
TOTAL GENERAL	$ 151.457.832.147	$ 232.309.009.103	$ 80.851.176.956
PORCENTAJE TOTAL	65%		35%
FUENTE: CRP JUNIO DEPURADO, SABANA PROYECCION ESTRUCTURA COSTOS, INFORME FINANCIERO JUNIO			

Los datos inicialmente compartidos de recursos ICBF fueron los presentados en la propuesta de reinversión, sin embargo, por parte del equipo financiero de la SDIS se actualizará la información con los recursos que se han liberado en el mes de julio para la remisión de la información de manera más precisa.

A la fecha se tiene un 3.31% del valor total proyectado de los recursos ICBF sin comprometer, de la misma manera por parte del ICBF se indaga por el porcentaje de los recursos no comprometidos de la SDIS, a lo cual la SDIS indica que, corresponde al 35% de recursos no ejecutados, así también, este porcentaje seria proyectado a disminución de todas las inejecuciones del valor en especie por parte de la SDIS.

El ICBF menciona que, se está haciendo el análisis respecto a los recursos no comprometidos, pero en el caso de los no ejecutados que se van a ejecutar no se podrían incluir, porque no podrían ser objeto de liberación. La SDIS señala que, la proyección no corresponde al recurso que queda pendiente de ejecutar o que está proyectado al finalizar el convenio, sino de lo que está proyectado al 30 de junio, menos lo ejecutado al 30 de junio, eso corresponde a un 16% de inejecución.

En este caso, el análisis se realiza por medio de techos presupuestales mensualmente, y por medio de los cuales se puede establecer la ejecución a la fecha, en ese sentido, se tiene un total de 35% de recursos no ejecutados. Así mismo, la SDIS manifiesta que los recursos comprometidos y no comprometidos se dan teniendo en cuenta el total del aporte del Convenio, mientras que la proyección que se está tomando para el recurso no ejecutado, es la proyección al 30 de junio.

Se revisarán los datos por parte del ICBF y se indicarán las dudas que surjan.

Por pate de ICBF se indaga por la propuesta que se tiene por parte de la SDIS atendiendo a la información presentada ya que al inicio de la mesa de trabajo se mencionó que, se estaba considerando hacer la modificación previa al último desembolso, la SDIS indica que, por el momento se hace la proyección de los datos e información financiera y de las inejecuciones con corte al 30 de junio de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 5 de 11

La SDIS se argumenta que se encuentran en verificación por parte del equipo financiero para determinar cuáles son los recursos que se tendrán en cuenta para la modificación contractual y para la liberación.

El ICBF cita que previo a comité directivo se deberá tener en cuenta que para el tercer desembolso se incluya un punto de la liberación de los recursos que no se van a comprometer, así mismo, se evidenció que hay 2 unidades operativas que no cuentan con atenciones actualmente, por lo que se considera pertinente que, en el comité que se va a desarrollar previo al comité directivo, contemplar la disminución de esas 2 unidades.

Con relación a lo citado frente a las 2 unidades operativas, la SDIS, manifiesta que realizar el análisis respectivo frente a lo que compete específicamente estos, y de la misma manera se concertara el proceder frente a las mismas.

También se refiere por parte de la SDIS frente a la pregunta de la reducción del presupuesto que, la idea es hacer la evaluación dado que los recursos proyectados correspondientes a los $1.900.000.000 que están sujetos a cambio, la idea es esta semana, de manera prioritaria definir el análisis y entregarlo a más tardar el día viernes para tener el valor aterrizado con corte a 31 de agosto, ya que contractualmente se han estado adelantando las liberaciones de los recursos para poder incluirlos dentro de este esta modificación.

Se programará mesa técnica previa a comité directivo para contar en lo posible con claridades frente a las cifras expuestas.

Por parte de la SDIS se indaga por la aprobación del informe financiero correspondiente al mes de mayo, el ICBF menciona que, se espera el día de hoy remitir la retroalimentación y revisión del informe.

La SDIS indica que también se tiene pendiente la ejecución de la mesa de seguimiento a sistemas de información, en la que se propone establecer en la misma fecha la mesa de trabajo y análisis del componente financiero y luego la mesa de sistemas de información con el propósito de optimizar el tiempo y aprovechar el espacio en las agendas.

Teniendo en cuenta la dinámica de la jornada, el ICBF solicita remitir el soporte de los reintegros, la SDIS menciona que se encuentran a la espera de respuesta por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda para reportar los rendimientos financieros del mes de julio.

La Secretaría de Hacienda en el manejo de la cuenta única reporta la liquidación de los rendimientos cada dos (2) meses con dos (2) meses tardíos, es decir, en el mes de septiembre, se está adelantado la liquidación de los rendimientos del mes de julio, sin embargo, esta información se brindará de forma oficial.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 6 de 11

Se recomienda por parte de ICBF revisar porque no se estaría dando cumplimiento a la cláusula contractual relacionada con el reintegro de los rendimientos financieros trimestralmente.

Se revisará por parte de la SDIS y también se remitirá solicitud a la Secretaria Distrital de Hacienda para tener el comunicado oficial por parte de esta entidad y si es el caso la implementación de un plan de mejora.

4. Compromisos y cierre.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Remisión de la matriz de inejecuciones en Excel.	SDIS.	13 de septiembre de 2024.
Mesa de trabajo para análisis y concertación de la propuesta de modificación contractual.	ICBF – SDIS.	Próxima semana.
Remisión de la retroalimentación del informe financiero de mayo.	ICBF	10 de septiembre de 2024.
Presentación de propuesta de modificación contractual en comité directivo.	ICBF – SDIS.	Por definir.

Se da cierre a la presente Mesa de trabajo.

Notas:

1) El presente documento no constituye una transcripción exacta de la Mesa de trabajo, dado que la finalidad del acta es contar con el soporte de la actividad, llevando a cabo un recuento de la agenda propuesta y de los compromisos adquiridos.

2) Se anexa listado de asistencia.

Elaboró: Oscar Andrés López Noriega – Profesional Administrativo SDIS.
Revisó: Yuly Noema García Navarro - Líder convenio ICBF -SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 7 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_Mesa_Financiera_10092024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-22 21:32:29

Finalización: 2024-09-30 20:45:55

Escanee el código para verificación

Firma: William Andrés Pachón Cuevas

WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS
79874880
wpachon@sdis.gov.co
PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDIS SED-SDIS
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

Firma: Argenis Solanyy Ruiz Muñoz

ARGENIS SOLANYY RUIZ MUÑOZ
52493809
ASRuizM@sdis.gov.co

Revisión: Yuly Noema García Navarro

YULY NOEMA GARCIA NAVARRO
1019033910
ygarcian@sdis.gov.co
LIDER CONVENIO ICBF
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Oscar Andrés López Noriega

Oscar Andrés López Noriega
1014194656
olopezn@sdis.gov.co
Contratista - Apoyo administrativo
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 8 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_Mesa_Financiera_10092024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323


Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-22 21:32:29

Finalización: 2024-09-30 20:45:55

Escanee el código para verificación

Firma: Lina María Suarez




Lina María Suarez Jaimes
1018411196
lina.suarezj@icbf.gov.co
ENLACE DE SEGUIMIENTO NUTRICION
ICBF Regional Bogotá

Firma: Ingrith Johanna Meza Bohorquez



Ingrith Johanna Meza Bohorquez
52817883
ingrith.meza@icbf.gov.co
Enlace de seguimiento a la ejecución técnica
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Firma: Nicolás Alfonso Garzón



Nicolás Alfonso Garzón Roncancio
1016062848
nicolas.garzon@icbf.gov.co
Enlace de seguimiento a la ejecución financiera
ICBF Regional Bogotá

Firma: Julián Rodrigo Hernández Sepúlveda



Julián Rodrigo Hernández Sepúlveda
1023862571
jhernandezs@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 9 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_Mesa_Financiera_10092024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-22 21:32:29

Finalización: 2024-09-30 20:45:55


Escanee el código para verificación

Firma: Karen Mainory Martínez Roa



Karen martinez
52872195
karen.martinezr@icbf.gov.co
Coordinadora GACVN
ICBF

Firma: Ricardo Andrés Suarez Sánchez



Ricardo Andres Suarez Sanchez
79939744
ricardo.suarezs@icbf.gov.co
Administrador Cuéntame Reg Bogotá
ICBF

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 10 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta_Mesa_Financiera_10092024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323

Creación: 2024-09-22 21:32:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-30 20:45:55

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Oscar Andrés López Noriega olopezn@sdis.gov.co Contratista - Apoyo administrativo Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-09-22 21:32:38 Lec.: 2024-09-22 21:33:28 Res.: 2024-09-22 21:33:32 IP Res.: 152.201.211.144
Revisión	YULY NOEMA GARCIA NAVARRO ygarcian@sdis.gov.co LIDER CONVENIO ICBF SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-09-22 21:33:33 Lec.: 2024-09-22 21:33:48 Res.: 2024-09-22 21:33:51 IP Res.: 152.201.211.144
Firma	ARGENIS SOLANYY RUIZ MUÑOZ ASRuizM@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-09-22 21:33:51 Lec.: 2024-09-23 05:29:23 Res.: 2024-09-23 05:29:43 IP Res.: 181.60.243.101
Firma	WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS wpachon@sdis.gov.co PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDI SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA	Aprobado	Env.: 2024-09-23 05:29:43 Lec.: 2024-09-23 06:31:34 Res.: 2024-09-23 06:31:48 IP Res.: 186.102.42.149
Firma	Julián Rodrigo Hernández Sepúlveda jhernandezs@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-09-23 06:31:48 Lec.: 2024-09-23 06:41:37 Res.: 2024-09-23 06:42:02 IP Res.: 167.0.70.242
Firma	Nicolás Alfonso Garzón Roncancio nicolas.garzon@icbf.gov.co Enlace de seguimiento a la ejecución fin ICBF Regional Bogotá	Aprobado	Env.: 2024-09-23 06:42:02 Lec.: 2024-09-23 06:42:15 Res.: 2024-09-23 07:52:55 IP Res.: 191.92.208.197
Firma	Ingrith Johanna Meza Bohorquez ingrith.meza@icbf.gov.co Enlace de seguimiento a la ejecución téc INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI	Aprobado	Env.: 2024-09-23 07:52:55 Lec.: 2024-09-23 07:53:09 Res.: 2024-09-23 14:26:47 IP Res.: 181.59.43.72
Firma	Lina Maria Suarez Jaimes lina.suarezj@icbf.gov.co ENLACE DE SEGUIMIENTO NUTRICION ICBF Regional Bogotá	Aprobado	Env.: 2024-09-23 14:26:47 Lec.: 2024-09-23 14:27:22 Res.: 2024-09-23 14:28:24 IP Res.: 186.84.20.2
Firma	Ricardo Andres Suarez Sanchez ricardo.suarezs@icbf.gov.co Administrador Cuéntame Reg Bogotá ICBF	Aprobado	Env.: 2024-09-23 14:28:24 Lec.: 2024-09-29 20:24:19 Res.: 2024-09-29 20:24:36 IP Res.: 181.61.209.84

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323
2024-09-30T20:45:57-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta_Mesa_Financiera_10092024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240922-213229-2dab33-68084323

Creación: 2024-09-22 21:32:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-30 20:45:55

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Karen martinez karen.martinezr@icbf.gov.co Coordinadora GACVN ICBF	Aprobado	Env.: 2024-09-29 20:24:36 Lec.: 2024-09-29 20:25:10 Res.: 2024-09-30 20:45:54 IP Res.: 181.59.43.72