GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **11393**

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 20 de noviembre de 2023

Beneficiario GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS **Nit:** 901529039 - 7

No. C.D.P. : 4928 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 25 de agosto de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Obras Publicas

Contrato: 2995 **Fecha:** 20/11/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: BPIN 2023003190088 - DC-SI-SAMC-024-2023 - CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACE, RESGUARDO DE PANIQUITA, EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** Departamento del Cauca

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion		
03 - 2.3.1.01.22.01.13.2.3.2.02.02.05 - 991	Construcción y servicios de la construcción **Recurso Propio-**Destinación Específica RB ESTAMPILLA PRODLLO **Clasificadores** --53129-1.3.3.3.20-16.0 221.965.420,00	221.965.420,00
	Total Compromisos	$221.965.420,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$55.491.355,00
Diciembre	166.474.065,00
Valor Total Prog.	$221.965.420,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

Elaboró: RMERA

ISO	Código	Versión	Fecha

GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **5663**

Vigencia: 2.024 **Fecha de Compromiso:** 1 de agosto de 2024

Beneficiario GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS **Nit:** 901529039 - 7

No. C.D.P. : 3019 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 27 de junio de 2024 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Obras Publicas

Modificatorio: 02 AL CTO 2995-2023 **Fecha:** 25/07/2024 **Vence:** 31/12/2024

Objeto: BPIN 202300319008 - DC-SI-SAMC-0024-2023 - MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO No. 2995-2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITA EN EL MUNICIPIO DE TOTORO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** Departamento del Cauca

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion		
03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.05 - 781	Construcción y servicios de la construcción **Recurso Propio-**Destinación Específica ESTAMPILLA PRODESARROLLO **Clasificadores** --53129-1.2.3.1.19-16.0 18.899.548,00	18.899.548,00
	Total Compromisos	$18.899.548,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Agosto	$18.899.548,00
Valor Total Prog.	$18.899.548,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

Elaboró: RMERA

ISO	Código	Versión	Fecha

GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **4928**
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 25 ago. 2023

Objeto: BPIN 2023003190088 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACE, RESGUARDO DE PANIQUITA, EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
Solicitante: JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion 03 - 2.3.1.01.22.01.13.2.3.2.02.02.05 - 991	Construcción y servicios de la construcción **Recurso Propio-**Destinación Específica RB ESTAMPILLA PRODLLO **Clasificadores** --53129-1.3.3.3.20-16.0 224.131.132,00	224.131.132,00
	TOTAL CERTIFICADO	224.131.132,00

LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ISO	Código	Versión	Fecha

GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **3019**
Fecha de Vencimiento 31/12/2024
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.024 **Fecha de Expedición:** 27 jun 2024

Objeto: BPIN 202300319008 - ADICIONAL 01 AL CONTRATO NO 2995-2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RES6UARDO DE PANIQUITA EN EL MUNICIPIO DE TOTORO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Solicitante: JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion 03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.05 - 781	Construcción y servicios de la construcción **Recurso Propio-Destinación Específica** ESTAMPILLA PRODESARROLLO **Clasificadores** --53129-1.2.3.1.19-16.0 18.899.548,00	18.899.548,00
	TOTAL CERTIFICADO	18.899.548,00

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR EIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

Elaboró: SMUNOZ

ISO	Código	Versión	Fecha

Popayán, 11 de diciembre de 2024

Doctor:
CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
Tesorero General del Departamento
Gobernación del Cauca
Popayán

Referencia: Afectación presupuestal para tramite de cuenta.

Atento Saludo.

De manera atenta, me permito informarle que el pago del Acta No 02 del contrato de obra 2995-2023, por valor de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE **($101.679.753)**, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, código BPIN 2023003190088 suscrito entre el Departamento del Cauca y GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS Nit: 901529039-7, se cancele de conformidad con el siguiente registro presupuestal:

No. RPC	Fecha	Saldo a la fecha RPC	Afectación
11393	20/11/2023	$106.866.702	$82.780.205
5663	01/08/2024	$18.899.548	$18.899.548
Valor neto a pagar Acta No.02			**$101.679.753**

MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Profesional Universitario Infraestructura Educativa

Proyecto y revisó: Sebastián Fernández Rivera – Apoyo Financiero



GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
NIT: 901529039-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 29N6C47, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 8365222
Email. mogui8956@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764063119467 válida desde 2023-12-31 hasta 2024-12-31 rango desde FEGS13 hasta FEGS150.

Cliente: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT : 891580016
Dirección: Carrera 7 Calle 4 Esquina, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 310-546466
Email: contactenos@cauca.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 30/01/2024
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEGS22**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:08:51-05:00**
FECHA FIRMADO: **12/12/2024 12:08:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2024	30	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CONTRATO DE OBRA N° 2995-2023	CONTRATO DE OBRA N° 2995-2023 CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PALACE, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACE, RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA EN EL MUNICIPIO DE TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	94	1,00	$73.329.836,00				0,00	$73.329.836,00
2	ADM	ADMINISTRACION 28%	EA	1,00	$20.532.354,00				0,00	$20.532.354,00
3	UTIL	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$3.666.492,00				0,00	$3.666.492,00
4	IMP	IMPREVISTOS 1%	EA	1,00	$733.298,00				0,00	$733.298,00
5	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	94	1,00	$3.417.773,00				0,00	$3.417.773,00

Notas:

SON: (ciento un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos)
CUFE: 61d99278cfd829c62ad5d71f53e3b14dbf7d5b8588da1c93396ad278a997df2675c62d6e49c37ec5d66e5c09ba97f7ec

Subtotal:	$101.679.753,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$101.679.753,00

Firma Digital: gRF4HxW5s8L23lEEQnBJ0TMrHyg+/7LrSUOV/AyxTVtd5xEOUlTsHwj4rTFtGy/R
yYX7/nj+zwgww+aBpx2VTlfn8J/oUMXs4Zn9WqkvOTpDqqPF/Z
TD/lRdEbCq/lCM ef9omw6hri2EwLAw+4r2foy7cOJtTKrGYgrdE1g/vWj/Y/igodtJYUHc6REn2i7t 4+PA4YfOhqZWhMVS3cKc8MiNwc4ajy8aYDc
IKwrKcjVdTSh4PZhQQUCANZ6SBJHB 05+8XfkIn69EhpEq6p1WWqfyN0nzqDuwTpxjk0Rh140wMdDzu9NYBqDDrL2vrKlk VCVL+H2xEx1E4dTWarPS
nw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764063119467

(415)7707212489984(8020) 001876406311946 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 2 9 0 3 9	7				

11. Razón social
GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán — Cód. 1 7

24. Dirección
CL 29 NORTE 6 C 47

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cauca	Popayán

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2023-12-31 / 09:17:10 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: LOPEZ GONZALEZ DIEGO ARMANDO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1062074859 — 1004. DV: 3
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS

997. Fecha formalización: 2023-12-31/09:17:10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764063119467

(415)7707212489984(8020) 001876406311946 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901529039	7				

11. Razón social

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS TV 10 A 60 B N 17 URB VILLA ALEJANDRA MZ G CA 3								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEGS	13	150	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

AUTORIZADO

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2995-2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	2995-2023
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ
OBJETO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SUPERVISION	ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
PLAZO INICIAL DE OBRA	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo No.01: Tres (03) meses	
Plazo No.02:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Plazo No.03:	Hasta el 15 de octubre de 2024

VALOR DEL CONTRATO	$	221,965,420.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$	18,899,548.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	240,864,968.00

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los treinta (30) dias del mes de septiembre de 2024 se reunieron: El Ingeniero DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ R.L DEL GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO en calidad de CONTRATISTA, el Ingeniero MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO en calidad de SUPERVISOR , con el fin de elaborar y suscribir la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 2 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2995-2023

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	lunes, 4 de diciembre de 2023
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	Hasta el 15 de octubre de 2024

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Nº 2457-2023	$ 221,965,420.00
VALORES ADICIONALES	$ 18,899,548.00
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	$ 240,864,968.00

5. VALOR OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACOMULADO TOTAL
1	**PRELIMINARES Y RELLENOS**				
1.1	Localización y replanteo	M2	134.74		134.74
1.2	Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes	M2	134.74		134.74
1.3	Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m	ML	46.79		46.79
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.1	Excavación manual material común, incluye acarreo interno	M3	96.36		96.36
2.2	Relleno con material de préstamo y compactado con equipo de compactación	M3	28.88	2.93	31.81
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3.1	Concreto 17,5MPa para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	28.516	0.66	29.18
3.2	Zapata en concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M3	4.36	0.50	4.86
3.3	Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, concreto 21MPa , incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	51.15		51.15
3.4	Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	5.97		5.97
3.5	Columna 0,3 x 0,3 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	22	2.30	24.30
3.6	Viga aerea 0,3 x 0,3 m, concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	48.34	2.43	50.77

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2995-2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	2995-2023
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ
OBJETO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SUPERVISION	ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
PLAZO INICIAL DE OBRA	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo No.01: Tres (03) meses	
Plazo No.02:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Plazo No.03:	Hasta el 15 de octubre de 2024

VALOR DEL CONTRATO	$	221,965,420.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$	18,899,548.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	240,864,968.00

3.7	Cinta de amarre 0,12 x 0,12 m, concreto 21, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	8.62	33.97	42.59
3.8	Columna de confinamiento culata 0,12 x 0,20 m , concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	66	1.50	67.50
3.9	Alfajia DE 0,2m x 0,07m en concreto 21MPa para cubierta , incluye acero de refrz, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	33.28	33.28	66.56
3.1	Andén en concreto de 17,5MPa e=0,1m y ancho de 1,7m, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	0	30.32	30.32
3.11	Placa de contrapiso e=0,1m y en concreto 17,5MPa para cubierta, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	80.4	0.81	81.21
3.12	Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e=0,08 m. ancho=0.5 m, incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	0	7.85	7.85
4.0	**ACERO**				
4.1	Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa	KG	2123.9834	123.18	2247.16
5	**MAMPOSTERIA**				
5.1	MURO en ladrillo 24x12x6.5 dos (2) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	22.505	9.04	31.54
5.2	MURO en ladrillo 24x12x6.5 Una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	49.9375	3.92	53.85
5.3	MURO en ladrillo 24x12x6.5. incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	20.79	30.29	51.08
5.4	Sello de junta, inluye sellante y material tipo Icopor	ML	49.5	18.00	67.50
6	**PISOS Y ENCHAPES**				
6.1	Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	0	81.21	81.21
6.2	Enchape de muro en cerámica 0.20 x 0.20 m, uso institucional 1ra. Calidad	M2	0	71.27	71.27
7	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				
7.1	Suministro e instalación cubierta termoacústica cubierta teja tipo sanduche pend 8% sobre perlin.	M2	68.89	3.77	72.66
7.2	Suministro e instalación correa perlin PHR-C con atiesador, sección 160x60x20 Calb.14, Incluye anticorrosivo y pintura blanca	ML	60.72	6.33	67.05
7.3	Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye anticorrosivo y pintura blanca	ML	19.82	0.04	19.86
7.4	Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 ancho=0.30 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca	ML	0	9.50	9.50
8	**CARPINTERIA METALICA**				
8.1	Suministro e instalación de Ventana en Alumino tipo persiana superior color natural según diseño	M2	0	4.65	4.65

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2995-2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	2995-2023
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ
OBJETO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SUPERVISION	ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
PLAZO INICIAL DE OBRA	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo No.01: Tres (03) meses	
Plazo No.02:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Plazo No.03:	Hasta el 15 de octubre de 2024

VALOR DEL CONTRATO	$	221,965,420.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$	18,899,548.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	240,864,968.00

8.2	Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, lámina cal. 22 según diseño, incluye anticorrosivo, pintura blanca	M2	0	3.62	3.62
8.3	Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2,70 x 0.90 m según diseño, incluye marco metálico, PERSIANA SUPERIOR, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de seguridad	UND	0	3.00	3.00
8.4	Suministro e instalación divisiones en lámina metálica galvanizada, calibre 22, incluye estructura de soporte, puerta, anticorrosivo y pintura	M2	0	61.04	61.04
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
9.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 2X10+10 AWG	ML	0	50.00	50.00
9.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" POR PISO	ML	20.2	29.80	50.00
9.3	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TABLERO BIFASICO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA 4 CIRCUITOS TRIFILAR 1F+1N+T CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 10 KA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO 600 V ENCERRAMIENTO IP 20 IK 05	UND	0	1.00	1.00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 15 AMP	UND	0	2.00	2.00
9.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" EN PARED O TECHO	ML	0	55.06	55.06
9.6	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR N° 12 AWG THHN-2 CON BAJO CONTENIDO DE HALOGENO	ML	0	80.00	80.00
9.7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE LAMPARA TIPO LED DE INCRUSTAR 1X28 W T8	UND	0	2.00	2.00
9.8	SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE LAMPARA TIPO LED DE 22 W	UND	0	10.00	10.00
9.9	SUMINISTRO, INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI	UND	0	4.00	4.00
9.10	SUMINISTRO, INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	0	5.00	5.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	UND	0	1.00	1.00
10	**INTALACIONES HIDRAULICAS**				
10.1	Punto hidraulico 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata.	UND	26		26.00
10.2	Suministro e instalación de tuberia presión pvc 1/2"	ML	17.3		17.30
10.3	Suministro e instalación de tuberia presión pvc 3/4"	ML	10.61		10.61
10.4	Suministro e instalación de tuberia presión pvc 1 1/2"	ML	84.7		84.70
10.5	Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica)	UND	0	7.00	7.00
10.6	Suministro e instalación llave de paso 3/4" (metálica)	UND	0	1.00	1.00
10.7	Suministro e instalación llave de paso 1 1/2" (metálica)	UND	0		
10.8	Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica)	UND	0	1.00	1.00
10.9	Suministro e instalación de tuberia presión pvc 1"	ML	0	10.23	10.23
11	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
11.1	Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios.	UND	15	5.00	20.00
11.2	Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios.	UND	11		11.00

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2995-2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	2995-2023
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ
OBJETO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SUPERVISION	ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
PLAZO INICIAL DE OBRA	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo No.01: Tres (03) meses	
Plazo No.02:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Plazo No.03:	Hasta el 15 de octubre de 2024

VALOR DEL CONTRATO	$	221,965,420.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$	18,899,548.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	240,864,968.00

11.3	Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UND	1	1.00	2.00
11.4	Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UND	5	1.00	6.00
11.5	Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2"	ML	39.31		39.31
11.6	Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4"	ML	51.19		51.19
11.7	Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye cama en arena e = 0.10 m. incluye transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	6		6.00
11.8	Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=4"	ML	0	5.40	5.40
11.9	Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UND	0	1.00	1.00
11.10	Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco.	UND	0	5.00	5.00
11.11	Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios.	UND	0	4.00	4.00
12	**APARATOS SANITARIOS**				
12.1	Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios	und	0	10.00	10.00
12.2	Suministro e instalación de orinal blanco incluye accesorios y griferia	und	0	3.00	3.00
12.3	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y accesorios	und	0	11.00	11.00
12.4	Suministro e instalación sanitario blanco tipo POWER ONE o similar , WC movilidad reducida,incluye accesorios	und	0	1.00	1.00
12.5	Suministro e instalación barra de seguridad de 30" y barra de seguridad plegable de 90 cm, en acero inoxidable	JGO	0	1.00	1.00
12.6	Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación	und	0		
12.7	Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación	und	0		
12.8	Suministro e instalación de caneca - papelera, incluye accesorios para instalación	und	0		
13	**OBRAS EXTERIORES**				
13.1	Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	0	30.24	30.24
14	**ASEO Y VARIOS**				
14.1	Aseo general	m2	0	134.74	134.74
14.2	Lavado de muro en ladrillo a la vista	m2	0	71.29	71.29
14.3	Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista	m2	0	31.54	31.54
14.4	Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado	m2	0		

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2995-2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	2995-2023
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ
OBJETO	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SUPERVISION	ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
PLAZO INICIAL DE OBRA	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo No.01: Tres (03) meses	
Plazo No.02:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Plazo No.03:	Hasta el 15 de octubre de 2024

VALOR DEL CONTRATO	$	221,965,420.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$	18,899,548.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	240,864,968.00

NP	NO PREVISTOS				
NP1	Relleno con roca muerta	M3	28.57		28.57
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
	AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	UND	0.55	0.45	1.00

Para constancia se firma por los que intervienen.

CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ
Contratista

ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
SUPERVISOR

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
GREMSAD

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Los suscritos representante legal **DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ** identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.062.07 4.859 de Páez - Cauca y contadora publica **MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN** identificada con cédula de ciudadanía Nº 43.924.840 del **GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS**, identificado con NIT 901529039-7, bajo la gravedad de juramento, certifican el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes PARAFISCALES a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los meses del veinticiete (27) de julio al treinta (30) de septiembre del año 2024. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articuli 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Popayán a los 5 días del mes de diciembre de 2024.

DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
R/L: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO S.A.S.

MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN
Contadora

» Transv. 9 # 46 N-58 – Casa 45
» Email: gremsadsas@gmail.com
» Tel: 312-743356

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número Nº 1.062.07 4.859 de Páez – Cauca, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL del "CO **GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS**"

CERTIFICO

Que se han pagado los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de Compensación Familiar) por parte de la compañía durante los meses del veinticiete (27) de julio al treinta (30) de septiembre del año 2024, con fecha de anterioridad a la expedición de la presente certificación dando cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

En constancia, se firma en Popayán a los 5 días del mes de diciembre de 2024.

DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
R/L: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO S.A.S.

Maria Eugenia Manjarrés Marín
Contador Publico T.P. 260076-T

CERTIFICACION ACREDITACION DE PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/2002)

Yo, **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN,** identificada con la cédula de ciudadanía número 43.924.840 expedida en Bello (Ant) y con Tarjeta Profesional No. 260076-T, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de la Empresa **GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS** con NIT 901.520.039-7

CERTIFICO

Que la empresa realizó los pagos a los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de Compensación Familiar) durante los meses del veintisiete (27) de julio al 30 de septiembre (30) del año 2024, con fecha de anterioridad a la expedición de la presente certificación dando cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se expide a los cinco dias (5) días del mes de diciembre de 2024

MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN
Contadora Público
C.C. # 43.924.840 de Bello (Ant)
TP. 260076-T

Cel. 304 6706357 Email: mogui8956@gmail.com


REPÚBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 43.924.840
MANJARRES MARIN
APELLIDOS
MARIA EUGENIA
NOMBRES
FIRMA
REPÚBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1985
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-ABR-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1100150-01084686-F-0043924840-20190717
0056479253A 1
52881240



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


260076-T

MARIA EUGENIA
MANJARRES MARIN
C.C. 43924840
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

270994

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290311



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE0693AB85704918B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43924840 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 260076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
GREMSAD

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Los suscritos representante legal **DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ** identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.062.07 4.859 de Páez - Cauca y contadora publica **MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN** identificada con cédula de ciudadanía Nº 43.924.840 del **GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS**, identificado con NIT 901529039-7, bajo la gravedad de juramento, certifican el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes PARAFISCALES a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los meses del veinticiete (27) de julio al treinta (30) de septiembre del año 2024. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articuli 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Popayán a los 5 días del mes de diciembre de 2024.

DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
R/L: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO S.A.S.

MARÍA EUGENIA MANJARRES MARÍN
Contadora

» Transv. 9 # 46 N-58 – Casa 45
» Email: gremsadsas@gmail.com
» Tel: 312-743356

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número Nº 1.062.07 4.859 de Páez – Cauca, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL del "CO **GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS**"

CERTIFICO

Que se han pagado los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de Compensación Familiar) por parte de la compañía durante los meses del veinticiete (27) de julio al treinta (30) de septiembre del año 2024, con fecha de anterioridad a la expedición de la presente certificación dando cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

En constancia, se firma en Popayán a los 5 días del mes de diciembre de 2024.

DIEGO ARMANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
R/L: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO S.A.S.

Maria Eugenia Manjarrés Marín
Contador Publico T.P. 260076-T

CERTIFICACION ACREDITACION DE PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/2002)

Yo, **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN,** identificada con la cédula de ciudadanía número 43.924.840 expedida en Bello (Ant) y con Tarjeta Profesional No. 260076-T, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de la Empresa **GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS** con NIT 901.520.039-7

CERTIFICO

Que la empresa realizó los pagos a los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y caja de Compensación Familiar) durante los meses del veintisiete (27) de julio al 30 de septiembre (30) del año 2024, con fecha de anterioridad a la expedición de la presente certificación dando cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se expide a los cinco dias (5) días del mes de diciembre de 2024

MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN
Contadora Público
C.C. # 43.924.840 de Bello (Ant)
TP. 260076-T

Cel. 304 6706357 Email: mogui8956@gmail.com


REPÚBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 43.924.840
MANJARRES MARIN
APELLIDOS
MARIA EUGENIA
NOMBRES
FIRMA
REPÚBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1985
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-ABR-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1100150-01084686-F-0043924840-20190717
0056479253A 1
52881240



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


260076-T

MARIA EUGENIA
MANJARRES MARIN
C.C. 43924840
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

270994

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290311



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE0693AB85704918B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43924840 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 260076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529039	7	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 6N 9A - 04	POPAYAN-CAUCA	3137679112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	20241015115409238122	9475089681	E	2024/10/09	2024/10/15	BANCO AV VILLAS	6	$1,617,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,000	$3,600	$0	$835,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$900	$0	$208,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$2,700	$0	$626,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$1,600	$0	$363,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,000	$1,600	$0	$363,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$900	$0	$208,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$208,000	$900	$0	$208,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$1,100	$0	$209,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$500	$0	$104,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$300	$0	$52,300
TOTAL				**4**	**$1,610,000**	**$7,200**	**$0**	**$1,617,200**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529039	7	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 6N 9A - 04	POPAYAN-CAUCA	3137679112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	2024101511540923812 2	9475089681	E	2024/10/09	2024/10/15	BANCO AV VILLAS	6	$1,617,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061718529	ESCOBAR LINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	43924840	MANJARRES MARIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	1061762093	RODRIGUEZ ZURY																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1083915699	VALENCIANO LAURA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(4)**																						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$362,000		$0	$0		$1,610,000

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529039	7	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 6N 9A - 04	POPAYAN-CAUCA	3137679112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	20240912164504253067	9472518708	E	2024/09/10	2024/09/13	BANCO AV VILLAS	3	$1,613,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,000	$1,900	$0	$833,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$500	$0	$208,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$1,400	$0	$625,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$800	$0	$362,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,000	$800	$0	$362,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$500	$0	$208,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$208,000	$500	$0	$208,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$700	$0	$208,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$300	$0	$104,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				**4**	**$1,610,000**	**$3,900**	**$0**	**$1,613,900**

Supervisor

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529039	7	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 6N 9A - 04	POPAYAN-CAUCA	3137679112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	202409121645O4253067	9472518708	E	2024/09/10	2024/09/13	BANCO AV VILLAS	3	$1,613,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061718529	ESCOBAR LINA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	43924840	MANJARRES MARIA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1061762093	RODRIGUEZ ZURY																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1083915699	VALENCIANO LAURA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total	**Afiliados(4)**																					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$362,000		$0	$0		$1,610,000

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529039	7	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 6N 9A - 04	POPAYAN-CAUCA	3137679112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	20240812134500253163	9470517393	E	2024/08/12	2024/08/12	BANCO AV VILLAS	0	$1,610,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$0	$0	$362,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,000	$0	$0	$362,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$0	$0	$208,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**4**	**$1,610,000**	**$0**	**$0**	**$1,610,000**

Supervisor

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901529039	7	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CALLE 6N 9A - 04	POPAYAN-CAUCA	3137679112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	20240812134500253163	9470517393	E	2024/08/12	2024/08/12	BANCO AV VILLAS	0	$1,610,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061718529	ESCOBAR LINA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	43924840	MANJARRES MARIA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	1061762093	RODRIGUEZ ZURY																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1083915699	VALENCIANO LAURA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(4)**																					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$362,000		$0	$0		$1,610,000

Supervisor

Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 2995-2023	PLAZO INICIAL :	Hasta el 31 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO	lunes, 4 de diciembre de 2023	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°2**
	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 02	Jueves, 28 de diciembre de 2023 Miercoles, 28 de febrero de 2024 Jueves, 28 de marzo de 2024	REINICIACION A ACTA DE SUSPENSION 01	viernes, 24 de mayo de 2024	
		PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES			
		FECHA TERMINACION INICIAL	30/12/2023	FECHA TERMINACION ACTUAL	martes, 15 de octubre de 2024	
CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	NIT: 901.529.039-7	VALOR INICIAL:	$ 221,965,420.00	VALOR ADICIONAL EN VALOR 01:	$ 18,899,548.00	
SUPERVISOR - ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 240,864,968.00	PERIODO: DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		**FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACION		CANT ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL			CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES Y RELLENOS**												
1.1	Localización y replanteo	M2	134.74	$ 3,553.00	$478,731	134.74	$478,731	134.74	$478,731	0.00	$0.00	134.74	$478,731.00
1.2	Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes	M2	134.74	$ 8,735.00	$1,176,954	134.74	$1,176,954	134.74	$1,176,954	0.00	$0.00	134.74	$1,176,954.00
1.3	Cerramiento provisional en lona verde h=2.10m	ML	46.79	$ 12,623.00	$590,630	46.79	$590,630	46.79	$590,630	0.00	$0.00	46.79	$590,630.00
				SUBTOTAL	**$2,246,315**		**$ 2,246,315.00**		**$ 2,246,315.00**		**$0.00**		**$2,246,315.00**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**												
2.1	Excavación manual material común. incluye acarreo interno	M3	9.60	$ 22,360.00	$214,656	96.36	$2,154,610	96.36	$2,154,610	0.00	$0.00	96.36	$2,154,610.00
2.2	Relleno con material de préstamo y compactado con equipo de compactación	M3	2.40	$ 76,170.00	$182,808	31.81	$2,422,968	28.88	$2,199,790	2.93	$223,178.00	31.81	$2,422,968.00
				SUBTOTAL	**$397,464**		**$ 4,577,578.00**		**$ 4,354,400.00**		**$223,178.00**		**$4,577,578.00**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**												
3.1	Concreto 17,5MPa para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	29.18	$ 36,595.00	$1,067,842	29.18	$1,067,842	28.516	$1,043,543	0.66	$24,299.00	29.18	$1,067,842.00
3.2	Zapata en concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M3	4.86	$ 862,240.00	$4,190,486	4.86	$4,190,486	4.36	$3,759,366	0.50	$431,120.00	4.86	$4,190,486.00
3.3	Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, concreto 21MPa , incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	48.10	$ 101,941.00	$4,902,985	51.15	$5,214,282	51.15	$5,214,282	0.00	$0.00	51.15	$5,214,282.00
3.4	Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	5.83	$ 85,702.00	$499,428	5.97	$511,641	5.97	$511,641	0.00	$0.00	5.97	$511,641.00
3.5	Columna 0,3 x 0,3 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	24.30	$ 121,531.00	$2,953,203	24.30	$2,953,203	22	$2,673,682	2.30	$279,521.00	24.30	$2,953,203.00
3.6	Viga aerea 0,3 x 0,3 m, concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	39.43	$ 96,653.00	$3,810,603	50.77	$4,907,073	48.34	$4,672,206	2.43	$234,867.00	50.77	$4,907,073.00
3.7	Cinta de amarre 0,12 x 0,12 m, concreto 21, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	26.18	$ 32,139.00	$841,441	42.59	$1,368,800	8.62	$277,038	33.97	$1,091,762.00	42.59	$1,368,800.00
3.8	Columna de confinamiento culata 0,12 x 0,20 m , concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	67.50	$ 35,860.00	$2,420,550	67.50	$2,420,550	66	$2,366,760	1.50	$53,790.00	67.50	$2,420,550.00
3.9	Alfajia DE 0,2m x 0,07m en concreto 21MPa para cubierta , incluye acero de refrz, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	33.28	$ 64,781.00	$2,155,912	33.28	$2,155,912	33.28	$2,155,912	0.00	$0.00	33.28	$2,155,912.00
3.10	Andén en concreto de 17,5MPa e=0,1m y ancho de 1,7m, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	30.24	$ 88,002.00	$2,661,057	30.32	$2,668,221	0	$0	30.32	$2,668,221.00	30.32	$2,668,221.00
3.11	Placa de contrapiso e=0,1m y en concreto 17,5MPa para cubierta, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	77.35	$ 56,814.00	$4,394,563	81.21	$4,613,865	80.4	$4,567,846	0.81	$46,020.00	81.21	$4,613,865.00
3.12	Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e=0,08 m. ancho=0.5 m, incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	7.85	$ 97,099.00	$762,227	7.85	$762,227	0	$0	7.85	$762,227.00	7.85	$762,227.00
				SUBTOTAL	**$30,660,297**		**$ 32,834,102.00**		**$ 27,242,276.00**		**$5,591,827.00**		**$32,834,102.00**
4.0	**ACERO**												
4.1	Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa	KG	2247.16	$ 7,307.00	$16,419,994	2247.16	$16,419,994	2123.9834	$15,519,947	123.18	$900,047.00	2247.16	$16,419,994.00
				SUBTOTAL	**$16,419,994**		**$ 16,419,994.00**		**$ 15,519,947.00**		**$900,047.00**		**$16,419,994.00**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

	CONTRATO DE OBRA No. 2995-2023	PLAZO INICIAL :	Hasta el 31 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO	lunes, 4 de diciembre de 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 02	Jueves, 28 de diciembre de 2023 Miercoles, 28 de febrero de 2024 Jueves, 28 de marzo de 2024	REINICIACION A ACTA DE SUSPENSION 01	viernes, 24 de mayo de 2024	
		PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES			
		FECHA TERMINACION INICIAL	30/12/2023	FECHA TERMINACION ACTUAL	martes, 15 de octubre de 2024	
CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	NIT: 901.529.039-7	VALOR INICIAL:	$ 221,965,420.00	VALOR ADICIONAL EN VALOR 01:	$ 18,899,548.00	
SUPERVISOR - ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 240,864,968.00	PERIODO: DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACION		CANT ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL			CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
5	MAMPOSTERIA												
5.1	MURO en ladrillo 24x12x6.5 dos (2) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	31.54	$ 82,900.00	$2,614,706	31.54	$2,614,706	22.505	$1,865,665	9.04	$749,041.00	31.54	$2,614,706.00
5.2	MURO en ladrillo 24x12x6.5 Una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	53.85	$ 80,090.00	$4,313,135	53.85	$4,313,135	49.9375	$3,999,494	3.92	$313,641.00	53.85	$4,313,135.00
5.3	MURO en ladrillo 24x12x6.5. incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	51.08	$ 73,710.00	$3,765,004	51.08	$3,765,004	20.79	$1,532,431	30.29	$2,232,574.00	51.08	$3,765,004.00
5.4	Sello de junta, inluye sellante y material tipo Icopor	ML	67.50	$ 20,003.00	$1,350,203	67.50	$1,350,203	49.5	$990,149	18.00	$360,055.00	67.50	$1,350,203.00
				SUBTOTAL	**$12,043,048**		**$ 12,043,048.00**		**$ 8,387,739.00**		**$3,655,311.00**		**$12,043,048.00**
6	PISOS Y ENCHAPES												
6.1	Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	M2	77.35	$ 77,150.00	$5,967,553	81.21	$6,265,352	0	$0	81.21	$6,265,352.00	81.21	$6,265,352.00
6.2	Enchape de muro en cerámica 0.20 x 0.20 m, uso institucional 1ra. Calidad	M2	71.27	$ 61,915.00	$4,412,942	71.27	$4,412,942	0	$0	71.27	$4,412,942.00	71.27	$4,412,942.00
				SUBTOTAL	**$10,380,495**		**$10,678,294**		**$0**		**$10,678,294.00**		**$10,678,294.00**
7	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA												
7.1	Suministro e instalación cubierta termoacústica cubierta teja tipo sanduche pend 8% sobre perlin.	M2	72.66	$ 84,596.00	$6,146,746	72.66	$6,146,745	68.89	$5,827,818	3.77	$318,927.00	72.66	$6,146,745.00
7.2	Suministro e instalación correa perlin PHR-C con atiesador, sección 160x60x20 Calb.14, Incluye anticorrosivo y pintura blanca	ML	67.05	$ 76,570.00	$5,134,019	67.05	$5,134,019	60.72	$4,649,330	6.33	$484,688.00	67.05	$5,134,019.00
7.3	Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye anticorrosivo y pintura blanca	ML	19.86	$ 37,233.00	$739,447	19.86	$739,447	19.82	$737,958	0.04	$1,489.00	19.86	$739,447.00
7.4	Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 ancho=0.30 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca	ML	9.15	$ 101,491.00	$928,643	9.50	$964,165	0	$0	9.50	$964,165.00	9.50	$964,165.00
				SUBTOTAL	**$12,948,855**		**$12,984,376**		**$11,215,106**		**$1,769,269.00**		**$12,984,376.00**
8	CARPINTERIA METÁLICA												
8.1	Suministro e instalación de Ventana en Alumino tipo persiana superior color natural según diseño	M2	4.65	$ 223,340.00	$1,038,531	4.65	$1,038,531	0	$0	4.65	$1,038,531.00	4.65	$1,038,531.00
8.2	Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, lámina cal. 22 según diseño, incluye anticorrosivo, pintura blanca	M2	3.62	$ 416,601.00	$1,507,262	3.62	$1,507,262	0	$0	3.62	$1,507,262.00	3.62	$1,507,262.00
8.3	Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2,70 x 0.90 m según diseño, incluye marco metálico, PERSIANA SUPERIOR, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de seguridad	UND	3.00	$ 502,494.00	$1,507,482	3.00	$1,507,482	0	$0	3.00	$1,507,482.00	3.00	$1,507,482.00
8.4	Suministro e instalación divisiones en lámina metálica galvanizada, calibre 22, incluye estructura de soporte, puerta, anticorrosivo y pintura	M2	67.05	$ 203,010.00	$13,611,821	67.05	$13,611,821	0	$0	61.04	$12,391,730.00	61.04	$12,391,730.00
				SUBTOTAL	**$17,665,096**		**$17,665,096**		**$0**		**$16,445,005.00**		**$16,445,005.00**
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 2X10+10 AWG	ML	50.00	$ 64,050.00	$3,202,500	50.00	$3,202,500	0	$0	50.00	$3,202,500.00	50.00	$3,202,500.00
9.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" POR PISO	ML	50.00	$ 46,901.00	$2,345,050	50.00	$2,345,050	20.2	$947,400	29.80	$1,397,650.00	50.00	$2,345,050.00

Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 2995-2023	PLAZO INICIAL :	Hasta el 31 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO	lunes, 4 de diciembre de 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 02	Jueves, 28 de diciembre de 2023 Miercoles, 28 de febrero de 2024 Jueves, 28 de marzo de 2024	REINICIACION A ACTA DE SUSPENSION 01	viernes, 24 de mayo de 2024	
		PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES			
		FECHA TERMINACION INICIAL	30/12/2023	FECHA TERMINACION ACTUAL	martes, 15 de octubre de 2024	
CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	NIT: 901.529.039-7	VALOR INICIAL:	$ 221,965,420.00	VALOR ADICIONAL EN VALOR 01:	$ 18,899,548.00	
SUPERVISOR - ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 240,864,968.00	PERIODO: DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACION		CANT ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL			CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
9.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TABLERO BIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 4 CIRCUITOS TRIFILAR 1F+1N+T CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 10 KA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO 600 V ENCERRAMIENTO IP 20 IK 05	UND	1.00	$ 99,795.00	$99,795	1.00	$99,795	0	$0	1.00	$99,795.00	1.00	$99,795.00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 15 AMP	UND	2.00	$ 50,850.00	$101,700	2.00	$101,700	0	$0	2.00	$101,700.00	2.00	$101,700.00
9.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 3/4" EN PARED O TECHO	ML	80.00	$ 44,819.00	$3,585,520	80.00	$3,585,520	0	$0	55.06	$2,467,948.00	55.06	$2,467,948.00
9.6	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR N° 12 AWG THHN-2 CON BAJO CONTENIDO DE HALOGENO	ML	80.00	$ 38,059.00	$3,044,720	80.00	$3,044,720	0	$0	80.00	$3,044,720.00	80.00	$3,044,720.00
9.7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE LAMPARA TIPO LED DE INCRUSTAR 1X28 W T8	UND	2.00	$ 125,969.00	$251,938	2.00	$251,938	0	$0	2.00	$251,938.00	2.00	$251,938.00
9.8	SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE LAMPARA TIPO LED DE 22 W	UND	10.00	$ 81,342.00	$813,420	10.00	$813,420	0	$0	10.00	$813,420.00	10.00	$813,420.00
9.9	SUMINISTRO, INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI	UND	5.00	$ 104,347.00	$521,735	5.00	$521,735	0	$0	4.00	$417,388.00	4.00	$417,388.00
9.10	SUMINISTRO, INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	5.00	$ 43,184.00	$215,920	5.00	$215,920	0	$0	5.00	$215,920.00	5.00	$215,920.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	UND	1.00	$ 368,194.00	$368,194	1.00	$368,194	0	$0	1.00	$368,194.00	1.00	$368,194.00
				SUBTOTAL	**$14,550,492**		**$14,550,492**		**$947,400**		**$12,381,173.00**		**$13,328,573.00**
10	INTALACIONES HIDRAULICAS												
10.1	Punto hidraulico 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata.	UND	16.00	$ 48,117.00	$769,872	26.00	$1,251,042	26	$1,251,042	0.00	$0.00	26.00	$1,251,042.00
10.2	Suministro e instalación de tubería presión pvc 1/2"	ML	14.39	$ 5,662.00	$81,476	17.30	$97,953	17.3	$97,953	0.00	$0.00	17.30	$97,953.00
10.3	Suministro e instalación de tubería presión pvc 3/4"	ML	10.61	$ 7,165.00	$76,021	10.61	$76,021	10.61	$76,021	0.00	$0.00	10.61	$76,021.00
10.4	Suministro e instalación de tubería presión pvc 1 1/2"	ML	19.35	$ 9,297.00	$179,897	84.70	$787,456	84.7	$787,456	0.00	$0.00	84.70	$787,456.00
10.5	Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica)	UND	14.00	$ 26,542.00	$371,588	14.00	$371,588	0	$0	7.00	$185,794.00	7.00	$185,794.00
10.6	Suministro e instalación llave de paso 3/4" (metálica)	UND	1.00	$ 47,310.00	$47,310	1.00	$47,310	0	$0	1.00	$47,310.00	1.00	$47,310.00
10.7	Suministro e instalación llave de paso 1 1/2" (metálica)	UND	1.00	$ 76,893.00	$76,893	1.00	$76,893	0	$0	0.00	$0.00	0.00	$0.00
10.8	Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica)	UND	1.00	$ 40,470.00	$40,470	1.00	$40,470	0	$0	1.00	$40,470.00	1.00	$40,470.00
10.9	Suministro e instalación de tubería presión pvc 1"	ML	10.23	$ 9,297.00	$95,108	10.23	$95,108	0	$0	10.23	$95,108.00	10.23	$95,108.00
				SUBTOTAL	**$1,738,635**		**$2,843,841**		**$2,212,472**		**$368,682.00**		**$2,581,154.00**
11	INSTALACIONES SANITARIAS												
11.1	Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios.	UND	18.00	$ 54,155.00	$974,790	20.00	$1,083,100	15	$812,325	5.00	$270,775.00	20.00	$1,083,100.00
11.2	Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios.	UND	11.00	$ 82,476.00	$907,236	11.00	$907,236	11	$907,236	0.00	$0.00	11.00	$907,236.00

Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO DE OBRA No. 2995-2023	PLAZO INICIAL :	Hasta el 31 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO	lunes, 4 de diciembre de 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 02	Jueves, 28 de diciembre de 2023 Miercoles, 28 de febrero de 2024 Jueves, 28 de marzo de 2024	REINICIACION A ACTA DE SUSPENSION 01	viernes, 24 de mayo de 2024	
		PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES			
		FECHA TERMINACION INICIAL	30/12/2023	FECHA TERMINACION ACTUAL	martes, 15 de octubre de 2024	
CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	NIT: 901.529.039-7	VALOR INICIAL:	$ 221,965,420.00	VALOR ADICIONAL EN VALOR 01:	$ 18,899,548.00	
SUPERVISOR - ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 240,864,968.00	PERIODO: DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

		CONDICIONES INICIALES				MODIFICACION		CANT ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL			CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
11.3	Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UND	7.00	$ 385,293.00	$2,697,051	7.00	$2,697,051	1	$385,293	1.00	$385,293.00	2.00	$770,586.00
11.4	Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UND	1.00	$ 612,902.00	$612,902	6.00	$3,677,412	5	$3,064,510	1.00	$612,902.00	6.00	$3,677,412.00
11.5	Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2"	ML	39.31	$ 17,146.00	$674,009	39.31	$674,009	39.31	$674,009	0.00	$0.00	39.31	$674,009.00
11.6	Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4"	ML	51.19	$ 32,183.00	$1,647,448	51.19	$1,647,448	51.19	$1,647,448	0.00	$0.00	51.19	$1,647,448.00
11.7	Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye cama en arena e = 0.10 m. incluye transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	27.22	$ 58,424.00	$1,590,301	27.22	$1,590,301	6	$350,544	0.00	$0.00	6.00	$350,544.00
11.8	Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=4"	ML	5.40	$ 26,422.00	$142,679	5.40	$142,679	0	$0	5.40	$142,679.00	5.40	$142,679.00
11.9	Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UND	1.00	$ 180,782.00	$180,782	1.00	$180,782	0	$0	1.00	$180,782.00	1.00	$180,782.00
11.10	Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco.	UND	5.00	$ 19,580.00	$97,900	5.00	$97,900	0	$0	5.00	$97,900.00	5.00	$97,900.00
11.11	Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios.	UND	4.00	$ 171,203.00	$684,812	5.00	$856,015	0	$0	4.00	$684,812.00	4.00	$684,812.00
				SUBTOTAL	**$10,209,910**		**$13,553,933**		**$7,841,365**		**$2,375,143.00**		**$10,216,508.00**
12	APARATOS SANITARIOS												
12.1	Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios	und	10.00	$ 320,933.00	$3,209,330	10.00	$3,209,330	0	$0	10.00	$3,209,330.00	10.00	$3,209,330.00
12.2	Suministro e instalación de orinal blanco incluye accesorios y griferia	und	3.00	$ 318,449.00	$955,347	3.00	$955,347	0	$0	3.00	$955,347.00	3.00	$955,347.00
12.3	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y accesorios	und	11.00	$ 224,231.00	$2,466,541	11.00	$2,466,541	0	$0	11.00	$2,466,541.00	11.00	$2,466,541.00
12.4	Suministro e instalación sanitario blanco tipo POWER ONE o similar , WC movilidad reducida,incluye accesorios	und	1.00	$ 681,924.00	$681,924	1.00	$681,924	0	$0	1.00	$681,924.00	1.00	$681,924.00
12.5	Suministro e instalación barra de seguridad de 30" y barra de seguridad plegable de 90 cm, en acero inoxidable	JGO	11.00	$ 870,157.00	$9,571,727	11.00	$9,571,727	0	$0	1.00	$870,157.00	1.00	$870,157.00
12.6	Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación	und	10.00	$ 109,413.00	$1,094,130	11.00	$1,203,543	0	$0	0.00	$0.00	0.00	$0.00
12.7	Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación	und	6.00	$ 62,472.00	$374,832	6.00	$374,832	0	$0	0.00	$0.00	0.00	$0.00
12.8	Suministro e instalación de caneca - papelera, incluye accesorios para instalación	und	10.00	$ 48,192.00	$481,920	11.00	$530,112	0	$0	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				SUBTOTAL	**$18,835,751**		**$18,993,356**		**$0**		**$8,183,299.00**		**$8,183,299.00**
13	OBRAS EXTERIORES												
13.1	Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	ML	30.24	$ 71,712.00	$2,168,471	30.24	$2,168,471	0	$0	30.24	$2,168,471.00	30.24	$2,168,471.00
				SUBTOTAL	**$2,168,471**		**$2,168,471**		**$0**		**$2,168,471**		**$2,168,471**
14	ASEO Y VARIOS												
14.1	Aseo general	m2	134.74	$ 2,796.00	$376,733	134.74	$376,733	0	$0	134.74	$376,733.00	134.74	$376,733.00
14.2	Lavado de muro en ladrillo a la vista	m2	71.29	$ 99,717.00	$7,108,825	71.29	$7,108,825	0	$0	71.29	$7,108,825.00	71.29	$7,108,825.00
14.3	Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista	m2	31.54	$ 35,021.00	$1,104,579	31.54	$1,104,579	0	$0	31.54	$1,104,579.00	31.54	$1,104,579.00

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 2995-2023	PLAZO INICIAL :	Hasta el 31 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIO	lunes, 4 de diciembre de 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 01 PRORROGA SUSPENSION 02	Jueves, 28 de diciembre de 2023 Miercoles, 28 de febrero de 2024 Jueves, 28 de marzo de 2024	REINICIACION A ACTA DE SUSPENSION 01	viernes, 24 de mayo de 2024	
	PLAZO ADICIONAL	TRES (3) MESES			
	FECHA TERMINACION INICIAL	30/12/2023	FECHA TERMINACION ACTUAL	martes, 15 de octubre de 2024	
CONTRATISTA -GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO R.L ING. DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ — NIT: 901.529.039-7	VALOR INICIAL:	$ 221,965,420.00	VALOR ADICIONAL EN VALOR 01:	$ 18,899,548.00	
SUPERVISOR - ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 240,864,968.00	PERIODO: DEL 27 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACION		CANT ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL			CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
14.4	Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado	m2	6.40	$ 175,441.00	$1,122,822	6.40	$1,122,822	0	$0	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				SUBTOTAL	$9,712,960		$9,712,959		$0		$8,590,137		$8,590,137
NP	NO PREVISTOS												
NP1	Relleno con roca muerta	M3	0.00	$ 98,361.00	$0	28.57	$2,810,174	28.57	$2,810,174	0.00	$0.00	28.57	$2,810,174.00
				SUBTOTAL	$0		$2,810,174		$2,810,174		$0		$2,810,174
				COSTOS DIRECTOS	$ 159,977,784		$ 174,082,029.00		$ 82,777,194.00		$ 73,329,836.00		$ 156,107,028.00
				ADMINISTRACION 28%	$ 44,793,780.00		$ 48,742,968.00		$ 23,177,614.00		$ 20,532,354.00		$43,709,968.00
				UTILIDAD 5%	$ 7,999,028.00		$ 8,704,101.00		$ 4,138,860.00		$ 3,666,492.00		$7,805,351.00
				IMPREVISTOS 1%	$ 1,599,778.00		$ 1,740,820.00		$ 827,772.00		$ 733,298.00		$1,561,070.00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU 33%)	$ 54,392,586.00		$ 59,187,889.00		$ 28,144,246.00		$ 24,932,144.00		$53,076,389.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			1.00	7,595,050.00		7,595,050.00	0.55	$ 4,177,278.00	0.45	$ 3,417,773.00	1.00	$7,595,050.00
	AJUSTE AL PESO												4
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU 33%)	$ 221,965,420.00		$ 240,864,968.00		$ 115,098,718.00		$ 101,679,753.00		$ 216,778,471.00

ESTADO DEL ANTICIPO :

VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL		VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 221,965,420.00
		VALOR ADICIONAL N° 1	$ 18,899,548.00
TOTAL ANTICIPOS	$ -	VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 240,864,968.00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES		VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 115,098,718.00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 101,679,753.00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 216,778,471.00
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	SALDO POR EJECUTAR	$ 24,086,497.00

NOTAS: 1)- El Ingeniero supervisor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad de la obra y por ende de su responsabilidad por los materiales utilizados y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista y del supervisor.

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 101,679,753.00	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

REGIMEN : COMUN

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 26100008095 A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS

R.L DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ
GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA DE OBRA

ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1	DE 1	


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	MOVIMIENTOS DE TIERRA	ITEM	2,2	Relleno con material de préstamo y compactado con equipo de compactación	UNID.	M3	PANIQUITA	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Relleno con material de préstamo y compactado con equipo de compactación					
TUBERIA ACUEDUCTO	4.27	0.40	0.80	1	1.37
RELLENO PARA RAMPA	6.80	2.30	0.10	1	1.56
Subtotal					2,93
TOTAL					**2.93**

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS GEMSAS

CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3,1	Concreto 17,5MPa para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Concreto 17,5MPa para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde					
CAJAS DE 50X50	0.70	0.70		1.3551199	0.66
Subtotal					0.66
TOTAL					0.66

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS

	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
	2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3,2	Zapata en concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	M3	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Zapata en concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado					
zapata	1.1	1.1	0.40	1.03	0.50
Subtotal					0.50
TOTAL					**0.50**

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


OCTAVIO FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
	2995 DE 2023	V1		HOJA 1	DE 1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3,5	Columna 0,3 x 0,3 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Columna 0,3 x 0,3 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde					
COLUMNAS C1 30X30 COBRADO EN ACTA 1			2.75	-8	-22.00
COLUMNAS C1 30X30			2.70	9	24.30
Subtotal					2.30
TOTAL					2.30

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS


	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
	2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3,6	Viga aerea 0,3 x 0,3 m, concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Viga aerea 0,3 x 0,3 m, concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde					
VIGA V3 A 2-3	2.43			1	2.43

Subtotal	2.43
TOTAL	2.43

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS

CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3,7	Cinta de amarre 0,12 x 0,12 m, concreto 21, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Cinta de amarre 0,12 x 0,12 m, concreto 21, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde					
VIGA CINTA 3 C-D	4.52			-1	-4.52
VIGA CINTA A 2-3	1.06			1	1.06
VIGA CINTA A 3-4	1.32			1	1.32
VIGA CINTA B 1A-3	3.67			1	3.67
VIGA CINTA C 1-3	3.95			1	3.95
VIGA CINTA C 3-5	3.8			1	3.80
VIGA CINTA D 1-3	3.95			1	3.95
VIGA CINTA D 3-5	3.80			1	3.80
VIGA CINTA 1 D-C	2.25			1	2.25
VIGA CINTA 3 D-C	3.95			1	3.95
VIGA CINTA 5 D-C	2.05			1	2.05
VIGA CINTA 2 C'-B'	1.75			1	1.75
VIGA CINTA 3 C-A	4.1			0	0.00
VIGA CINTA 5 C-C'	0.79			1	0.79
VIGA CINTA 1A-2 A-B'	2			1	2.00
VIGA CINTA 4-5 A-B'	4.15			1	4.15

OBSERVACIONES:

Subtotal	33.97
TOTAL	**33.97**

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1 DE 1	

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3,8	Columna de confinamiento culata 0,12 x 0,20 m , concreto 21MPa, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
COLUMNA CONFINAMIENTO	2.75			-24	-66.00
columna de confinamiento	2.7			25	67.50
				Subtotal	1.50
				TOTAL	1.50

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS


	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2


ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3.10	Andén en concreto de 17,5MPa e=0,1m y ancho de 1,7m, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
ANDEN	6.5				6.50
ANDEN	0.22				0.22
ANDEN	6.3				6.30
ANDEN	4.75				4.75
ANDEN	6.2				6.20
ANDEN	6.35				6.35

OBSERVACIONES:

Subtotal	30.32
TOTAL	30.32

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1 DE 1	

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3,11	Placa de contrapiso e=0,1m y en concreto 17,5MPa para cubierta, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
columnas	0.3	0.3		1	0.09
contrapiso faltante	0.720003	1		1	0.72
Subtotal					0.81
TOTAL					0.81

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


OCTAVIO PUERTA AL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS


	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
	2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA EN CONCRETO	ITEM	3.12	Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e=0,08 m. ancho=0.5 m, incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
MESON	1.20			0	0.00
MESON	0.85			1	0.85
MESON	3.50			1	3.50
MESON	3.5			1	3.50
Subtotal					7.85
TOTAL					**7.85**

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS

	CONTRATO DE OBRA No.		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
	2995 DE 2023		V1		HOJA	1	DE	1	


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ACEROS	ITEM	4,1	Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa	UNID.	KG	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa					
acolumnetas	20.36640767	2.7	0.56	4	123.18

ESARIAL SAN DIEGO SAS

OBSERVACIONES:

ING.
MILTON
GUILLERM
O MUÑOZ

Subtotal	123.18
TOTAL	123.18

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS


CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.		
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565	
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N° 2995 DE 2023

MODULO	MAMPOSTERIA	ITEM	5,1	MURO en ladrillo 24x12x6.5 dos (2) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
MURO en ladrillo 24x12x6.5 dos (2) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra					
culata perimetral	8.21		1.10	1	9.04
culata central	8.62		4.00	0	0.00
Subtotal					9.04
TOTAL					**9.04**

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
	2995 DE 2023	V1	HOJA	1	DE 1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	MAMPOSTERIA	ITEM	5.2	MURO en ladrillo 24x12x6.5 Una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
eje 1' entre B-C 1,06*2,75	1.4240378		2.75	1	3.92
Subtotal					3.92
TOTAL					3.92

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA


ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No. 2995 DE 2023	FORMATO V1	MEMORIAS DE CALCULO — HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	MAMPOSTERIA	ITEM	5.3	MURO en ladrillo 24x12x6.5. incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
Eje 1-3 entre D-C	3.6020202		2.75	2	19.81
Eje C entre 1-2	3.81		2.75	1	10.48
Subtotal					30.29
TOTAL					**30.29**

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA


ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No. 2995 DE 2023	FORMATO V1	MEMORIAS DE CALCULO HOJA 1	DE 1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	MAMPOSTERIA	ITEM	5.4	Sello de junta, inluye sellante y material tipo Icopor	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
Entre Columna - Columnetas			2.75	6.545471898	18.00
Subtotal					18.00
TOTAL					18.00

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA


ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.												GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO								
	2995 DE 2023		V1			HOJA	1	DE	1				

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.		
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565	
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901.529.039	CONTRATO N° 2995 DE 2023

MODULO	PISOS Y ENCHAPES	ITEM	6.1	Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA









Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
Contrapiso	9.45	5.53		1	52.25850
Contrapiso	7.47	3.77		1	28.14305
columnas	0.30	0.30		1	0.09000
contrapiso faltante	0.7184506	1		1	0.71845
				Subtotal	81.21
				TOTAL	**81.21**

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA


ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1	DE 1	


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ


OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	PISOS Y ENCHAPES	ITEM	6.2	Enchape de muro en cerámica 0.20 x 0.20 m, uso institucional 1ra. Calidad	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA









Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
PROFESORES	1.50		2.70		4.05000
	2.70		2.70		7.29000
	1.20		2.70		3.24000
	1		2.70		2.70000
	1.96		2.70	0	0.00000
					0.00000
					0.00000
NINAS	1.2		2.70		3.24000
	1.51		2.70		4.07700
	1.54		2.70		4.15800
	2.43		2.70		6.56100
					0.00000
					0.00000
NIÑOS	4.35		2.70		11.74500
	1.50		2.70		4.05000
	4.49		2.70		12.12300
	2.60		2.70		7.01520
					0.00000
					0.00000
PRESCOLAR	1.05		1.5		1.57500
					0.00000
VENTANAS	-1.1		0.5		-0.55000
Subtotal					71.27
TOTAL					71.27

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1	DE 1	

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	ITEM	7,1	Suministro e instalación cubierta termoacústica cubierta teja tipo sanduche pend 8% sobre perlin.	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
CUBIERTA	4.63	0.4072		2	3.77
Subtotal					3.77
TOTAL					3.77

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1 DE 1	


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2


ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	ITEM	7,2	Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, sección 160x60x20 Calb.14, Incluye anticorrosivo y pintura blanca	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
PERLINES	6.33			1	6.33
Subtotal					6.33
TOTAL					6.33

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS


CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	ITEM	7,3	Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye anticorrosivo y pintura blanca	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
TIRANTES	0.02			2	0.04

OBSERVACIONES:

Subtotal	0.04
TOTAL	0.04

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR


OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1 DE 1	

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.				
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565			
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023	

MODULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	ITEM	7.4	Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 ancho=0.30 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca	UNID.	ML	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
CANAL CUBIERTA	9.50			1	9.50
Subtotal					9.50
TOTAL					9.50

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA


ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
	2995 DE 2023	V1	HOJA 1	DE 1

FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2	ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	CARPINTERIA METÁLICA	ITEM	8.1	Suministro e instalación de Ventana en Alumino tipo persiana superior color natural según diseño	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
Vista Posterior	3.95		0.60	1	2.37
	3.80		0.60	1	2.28
Subtotal					4.65
TOTAL					4.65

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS


	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
	2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	CARPINTERIA METÁLICA	ITEM	8.2	Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, lámina cal. 22 según diseño, incluye anticorrosivo, pintura blanca	UNID.	M2	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
LATERAL 1	3.95		0.60	1	2.37
LATERAL 2	2.08		0.60	1	1.25

Subtotal	3.62
TOTAL	3.62

OBSERVACIONES:

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR

OCTAVIO LA FUERZA DEL PUEBLO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS


CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
2995 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	09	AA	24	CORTE N°	2

ELABORÓ	DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITÁ EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
SUPERVISOR	ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ	NIT O C.C.			
DIRECTOR CONTRATISTA	ING DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ	M.P.	19202-216565		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	NIT O C.C.	901,529,039	CONTRATO N°	2995 DE 2023

MODULO	CARPINTERIA METÁLICA	ITEM	8.3	Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2,70 x 0.90 m según diseño, incluye marco metálico, PERSIANA SUPERIOR, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de seguridad	UNID.	UND	UBICACIÓN	PANIQUITA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
PROFESORES				1	1.00
PMR				1	1.00
ASEO				1	1.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	3.00
TOTAL	3.00

GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS
CONTRATISTA

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ
SUPERVISOR