+

ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 291 de 2018

OBJETO:	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO."
CONTRATISTA:	**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN - CON Y CON S.A.S.**
NIT.	**830.041.411-0**
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN PABLO RICCI RUIZ**
C.C.	**80.417.377 de Usaquén**
VALOR INICIAL:	**$ 4.835.673.590**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**10 meses**
FECHA DE INICIACIÓN:	**22 de febrero de 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**21 de diciembre de 2019**
ADICIÓN Y PRORROGA 1:	**20 de noviembre de 2019**
PLAZO PRORROGADO:	**Cinco (05) meses**
VALOR ADICIÓN:	**$ 2.417.836.795**
PLAZO EJECUCIÓN DESPUES DE LA PRORROGA:	**15 meses**
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE ADICIÓN:	**$ 7.253.510.385**
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE PRORROGA:	**21 de mayo de 2020**
SUSPENSIÓN 1:	**23 de marzo de 2020**
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	**Treinta (30) días**
AMP SUSPENSION 1:	**16 de abril de 2020**
PLAZO DE AMP. SUSPENSIÓN:	**Cinco (5) días**
FECHA DE REINICIO:	**28 de abril de 2020**
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE LA SUSPENSIÓN 1:	**26 de junio de 2020**

En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2020, se reunieron, el Alcalde Local de Fontibón (E) **RAFAEL SOLER AYALA e INGESCOR LTDA.** con Nit. **812.002.469-5** representada legalmente por el Señor **JUAN PABLO RICCI RUIZ** identificado con C.C. No. 80.417.377 de Usaquén, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 291 de 2018, celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la ejecución del Contrato desde del 23 de abril de

2020 y hasta el 27 de abril de 2020, es decir se reinicia a partir del 28 de Abril de 2020.

Para constancia de lo anterior se firma por las partes a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2020.

POR EL FONDO

RAFAEL SOLER AYALA
Alcalde Local de Fontibón (E)

POR EL CONTRATISTA

JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C 80.417.377 de Usaquén
RL CON Y CON S.A.S.

Elaboró: José Alberto Jerez Reyes – Abogado Planta FDLF